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Białystok, dn. 22.08.2017 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektuj i wybuduj: „Zadanie II - Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od m. Konarzyce do m. Śniadowo.” wyjaśnia co następuje:
ZESTAW I:
1. SIWZ, Pkt XVI.2:Zgodnie z zapisem zdania pierwszego, cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Zwracamy się o jego zmianę, na następujące: „Cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy dające się oszacować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (SIWZ).”Zmiany takiej wymaga treść art. 29 ust. 1 oraz 31 ust. 2 PZP.
Odp. 1
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

2. Wzór umowy, § 8 ust. 1 pkt 2):
Zwracamy się o zmianę polegającą na możliwości wprowadzenia – za zgodą Zamawiającego – krótszych niż 3 miesięczne okresów rozliczeniowych za roboty, w szczególności okresów 1-miesięcznych.
Odp.2:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

3. Wzór umowy, § 10 ust. 1:
Zwracamy się o dostosowanie brzmienia § 10 ust. 1 wzoru umowy do treści SIWZ, poprzez dodanie sformułowania, iż płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie robót rozliczeniowych objętych niniejszą umową, na dzień złożenia oświadczenia dotyczącego danego okresu rozliczeniowego.
Odp.3:
Zamawiający ujednolicił zapisy umowy i SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zamieszczamy poprawiony SIWZ na stronie internetowej.

4. Wzór umowy, § 9 ust. 7:
Zgodnie z tym zapisem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania kwoty za stwierdzone na etapie odbioru ostatecznego wady nieistotne. Zwracamy się o usunięcie tego zapisu w całości, jako niezgodnego z art. 647 Kc. W obecnym brzmieniu § 9 ust. 7 wzoru umowy „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania kwoty za roboty usterkowe stwierdzone na etapie odbioru ostatecznego/częściowego.” Jest to zastrzeżenie nieważne i nie będzie wywoływać skutku względem Wykonawcy. Roszczenia inwestora z tytułu jakości robót realizowane są w trybie przepisów o rękojmi za wady i gwarancji jakości, nie zaś poprzez wstrzymanie zapłaty należności Wykonawcy. Jeśli zostaną stwierdzone wady robót, to Wykonawca na własny koszt będzie zobowiązany je usunąć, jednak nie wpływa to na wymagalność wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za roboty, a zwłaszcza wymagalność ta nie następuje dopiero z chwilą usunięcia wad robót. Przy obecnym brzmieniu zapisu, Zamawiający naraża się na zapłatę odsetek od przeterminowanych płatności.
Odp.4:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

5. Wzór umowy, § 36 ust. 1: Zwracamy się o zmianę wszystkich kar umownych z tytułu nieterminowego wykonywania obowiązków, z kar za opóźnienie, na kary umowne za zwłokę, co zapewni spójność tych zapisów z postanowieniami wzoru umowy dotyczącymi przesłanek zmiany terminu realizacji zamówienia, określonymi w § 37.
Odp.5:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

6. Wzór umowy, § 7 ust. 2:
Stosownie do obecnego brzmienia tego zapisu, „Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.”
Zwracamy się o jego zmianę na następujący: „Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, określone w SIWZ.”
Obecne brzmienie § 7 ust. 2 wzoru umowy jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 29 ust. 1 PZP oraz art. 31 ust. 2 PZP. Zamawiający odpowiada za taki opis przedmiotu zamówienia, aby każdy z oferentów mógł uwzględnić wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  Okoliczności te muszą być opisane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Uprawnienia Wykonawcy nie mogą doznać żadnego uszczerbku w razie niedochowania przez Zamawiającego wymogu precyzyjnego i dokładnego opisania przedmiotu zamówienia. Zrzeczenie się przez Wykonawcę z góry takich roszczeń jest nieważne – por. Wyrok KIO 871/13 z dnia 30.04.2013 r.: „Zrzeczenie się przez wykonawcę wszelkich roszczeń z tytułu pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub braków lub innych wad dokumentacji projektowej wykraczają daleko poza ryzyko mieszczące się w granicach ceny ryczałtowej i naruszają art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), gdyż zobowiązują wykonawcę do wliczenia w cenę ofertową kosztów ryzyk, których nie jest on w stanie ocenić na etapie przygotowania oferty.”  Ponadto, w Wyroku KIO 809/12 z 09.05.2012 r. KIO stwierdziła, że „obciążające wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac będące w świetle art. 632 § 1 KC cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wykonawcy nie może bowiem obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 ustawy. Należy również pamiętać, że w świetle art. 140 ust. 3 ustawy umowa o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków.”
Odp. 6
Potencjalny wykonawca realizuje zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj tym samym wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp. na podstawie których będzie realizował roboty budowlane.

7. SIWZ, PKT III.7.1):
Zgodnie z tym zapisem, Wykonawca robót będzie także odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu oraz dróg, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy i obciążają Wykonawcę. 
Zwracamy się o potwierdzenie, że zapis niniejszy nie dotyczy zapewnienia zgód właścicieli/użytkowników nieruchomości przeznaczonych w decyzji ZRID pod zajęcia czasowe, co jest obowiązkiem Zamawiającego w świetle art. 17 ust. 3 pkt 3) w związku z ust. 5 „Specustawy” drogowej.
Odp.7:
Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości (czasowe zajęcia) wynikać będzie z decyzji ZRID. Jednocześnie Art. 17 ust. 3 pkt 3)  Ustawy z dnia 10 kwietnia  2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dotyczy już wydanej decyzji ZRID. Do czasu wydania przedmiotowej decyzji uzyskanie wszelkich uzgodnień, zgód itp. pozostaje w gestii potencjalnego wykonawcy i obciąża Wykonawcę.

8. SIWZ, Pkt III. 7.3):
Zwracamy się o usunięcie zapisu o treści „Koszt zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych (w tym ratunkowych badań archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów, Wykonawca powinien wkalkulować w cenie ryczałtowej oferty.” względnie, o dodanie zapisu, zgodnie z którym wszyscy oferenci powinni wkalkulować w cenę ofertową koszty wynikające z ewentualnej konieczności prowadzenia badań archeologicznych, w rozsądnej, stałej kwocie określonej przez Zamawiającego, lub że Zamawiający pokryje Wykonawcy udokumentowane koszty dodatkowe wynikłe ze znalezienia przedmiotu o charakterze historycznym.
W obecnym brzmieniu zapis ten w niedozwolony sposób przerzuca całkowicie na Wykonawcę ryzyko ustalenia ceny ofertowej, uzależniając ją od okoliczności, których występowania ani rozmiaru, czy skali, Zamawiający nie wyspecyfikował w SIWZ, jest więc wprost niezgodny z art. 29 ust. 1 PZP i art. 31 ust. 2 PZP.
Odp. 8:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

9. SIWZ, Pkt III. 7.4):
Zwracamy się o usunięcie zapisu o treści „Wszelkie koszty związane z ww. działaniami nie będą podlegały odrębnej zapłacie.” względnie, o dodanie zapisu, zgodnie z którym wszyscy oferenci powinni wkalkulować w cenę ofertową koszty wynikające z ewentualnego odnalezienia niewybuchów lub niewypałów, w rozsądnej, stałej kwocie określonej przez Zamawiającego , lub że Zamawiający pokryje Wykonawcy udokumentowane koszty dodatkowe wynikłe ze znalezienia niewybuchów.
W obecnym brzmieniu zapis ten w niedozwolony sposób przerzuca całkowicie na Wykonawcę ryzyko ustalenia ceny ofertowej, uzależniając ją od okoliczności, których występowania ani rozmiaru, czy skali, Zamawiający nie wyspecyfikował w SIWZ, jest więc wprost niezgodny z art. 29 ust. 1 PZP i art. 31 ust. 2 PZP, przez co utrudnia uczciwą konkurencję, przeciwnie do wymogów art. 7 ust. 1 PZP.
Odp. 9:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie

10. SIWZ, Pkt IV. 13:
Zwracamy się o skreślenie zdania ostatniego o treści „Wykonawca zamówienia nie może dochodzić roszczeń z tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia oraz dodatkowego wynagrodzenia.” 
Wykonawca nie musi być usatysfakcjonowany ustalonym przez Zamawiającego terminem przedłużenia realizacji zamówienia, więc z mocy prawa służą mu w tym zakresie roszczenia dalej idące. Termin realizacji zamówienia określony w SIWZ nie przewiduje występowania w trakcie robót konieczności wykonywania prac archeologicznych lub innych okoliczności, z powodu których wystąpią opóźnienia w robotach. Rodzaj tych okoliczności, ich skala oraz ewentualność występowania nie są określone w SIWZ, a sam fakt zapisania w OPZ, iż takie zdarzenia mogą wystąpić, nie powoduje, że którykolwiek oferent może w ofercie wycenić skutki finansowe takich okoliczności. Tym samym podane w ofercie ryczałtowe koszty realizacji zamówienia nie mogą obejmować także potencjalnie występujących kosztów realizacji zamówienia, których Zamawiający nie opisał w taki sposób, aby Wykonawca mógł złożyć ofertę obejmującą całkowity koszt realizacji zamówieni (art. 29 ust. 1 PZP, art. 7 PZP). Oświadczamy, że nie będziemy związani tym postanowieniem, jako sprzecznym z bezwzględnie obowiązującymi przepisami PZP. Zrzeczenie się tych roszczeń z góry jest zaś nieważne.   
Odp. 10:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.
  
11. SIWZ, Pkt XVI. 4:
Zwracamy się o wykreślenie – jako niezgodnego z bezwzględnie obowiązującymi przepisami art. 29 ust. 1 PZP, art. 7 PZP – zapisu o treści: „Po podpisaniu umowy z Zamawiającym, Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść dwuznacznych zapisów oraz dochodzić dodatkowych roszczeń wynikających z tytułu m. in.: błędów w ofercie, w dokumentacji projektowej i technicznej, niedoszacowania w przedmiarach i sporządzonych na ich podstawie kalkulacji własnych oraz innych zapisów zawartych w treści: umowy, oferty, PFU, SIWZ– stanowi to ryzyko Wykonawcy. Wszystkie dwuznaczne i niejasne zapisy w PFU, SIWZ i innych dokumentach zostaną odczytane na korzyść Zamawiającego.”
W świetle wym. przepisów PZP, to Zamawiającego, jako gospodarcza postępowania – ze wszelkimi tego konsekwencjami prawnymi – obciąża rzetelne przygotowanie zamówienia, do czego zalicza się także takie jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia, aby każdy oferent mógł przewidzieć wszelkie koszty jego wykonania. Obecna treść SIWZ wyraźnie narusza literalnie sformułowane obowiązki Zamawiającego, w niedozwolony sposób przerzucając na oferentów ryzyko nierzetelnego opisu przedmiotu zamówienia, a co więcej, bezpodstawnie, lecz nieskutecznie, usiłuje pozbawić oferentów roszczeń na tle naruszenia przez Zamawiającego jego obowiązków. Obecny zapis SIWZ jest też niezgodny z ugruntowaną linią orzeczniczą, zgodnie z którą wątpliwości interpretacyjne nie dające się usunąć na podstawie ogólnej wykładni, tłumaczy się na niekorzyść strony, która redagowała umowę (in dubio contra proferentem).
Odp.11:
Potencjalny wykonawca realizuje zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z PFU, umowa, SIWZ tj. wykonuje dokumentacje projektową na podstawie, której realizuje roboty budowlane. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp.

12. Wzór umowy, § 3 ust. 3:
Zgodnie z tym zapisem, Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie może powodować zmiany terminu realizacji zamówienia oraz nie może przypadać na ostatni okres rozliczeniowy. 
Zwracamy się o dodanie na końcu sformułowania o treści: „Jednakże w razie wystąpienia przeszkód w realizacji robót nie spowodowanych przez Wykonawcę, a wpływających na termin realizacji zamówienia, harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie zaktualizowany stosownie do rzeczywistego wpływu występujących przeszkód w prowadzeniu robót na pierwotne terminy ich wykonywania.”
Odp.12:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

13. Wzór umowy, § 34 ust. 1:
Zwracamy się o dostosowanie tego zapisu wzoru umowy do treści SIWZ, który przewiduje okres rękojmi i gwarancji od 6 do 10 lat, podczas gdy z wzoru umowy wynika sztywny okres rękojmi i gwarancji wynoszący 6 lat.
Odp.13:
Zamawiający ujednolicił zapisy umowy i SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zamieszczamy projekt umowy na stronie internetowej.

14. Wzór umowy, § 34 ust. 1, ust. 2 pkt 1): Zwracamy się o skreślenie słowa „bezusterkowego”.
Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu protokołu ostatecznego, który nie może być bezusterkowy – nie można bowiem skutecznie zastrzec w umowie o roboty budowalne, że odbiór robót następuje tylko w razie wykonania obiektu bez żadnych wad, w tym nawet bez drobnych usterek – takie zastrzeżenie jest bezwzględnie nieważne.
Podobne uprawnienie służyć może Zamawiającemu wyłącznie w razie występowania wad istotnych. W pozostałym zakresie jest on zobowiązany dokonać odbioru z jednoczesnym wskazaniem wykrytych wad oraz ustaleniem terminu ich usunięcia. W przeciwnym przypadku zachodziłaby sprzeczność zapisu wzoru umowy z naturą stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 353(1) Kc w związku z art. 647 Kc), powodująca jego nieważność (art. 58 § 3 Kc). 
O tym, iż niedopuszczalna jest odmowa odbioru robót z powodu występowania w nich wad usuwalnych lub tzw. usterek, świadczy ugruntowana już linia orzecznicza Sądu Najwyższego, której reprezentatywnym przykładem jest Wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07. Zgodnie z tezą tego Wyroku: 1. Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 2. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek. W analogiczny sposób wypowiadał się Sąd Najwyższy w innych Wyrokach: z dnia 14.02.2007 r. sygn. akt II CNP 70/06: Oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, tj. czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, należy uznać, że jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1 KC, wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. Ponadto zwracamy uwagę na Wyrok SN z 05.03.1997 r., sygn. akt II CKN 28/97: Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. W protokole z tej czynności, stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych m.in. co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Z kolei w uzasadnieniu Wyroku z dnia 24.07.2009 r. sygn. akt  II CSK 61/09 Sąd Najwyższy stwierdził, że inwestor może odmówić dokonania odbioru robót, jeśli stwierdzi w nich wady istotne.
Odp.14:
Zamawiający zamieścił wzór umowy z dnia 22.08.2017r. na stronie internetowej.
15. SIWZ, Rozdział III, Część 15, pkt 2). Zgodnie z tym zapisem, Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy. Zwracamy się o potwierdzenie, że podanie firm podwykonawców dotyczy takich sytuacji, kiedy firmy tych podwykonawców są już Wykonawcy znane na etapie złożenia Oferty, co wynika również z art. 36ba ust. 1 PZP, zgodnie z którym powierzenie robót podwykonawcy może nastąpić dopiero na etapie realizacji zamówienia.
Odp.15:
Wskazanie podwykonawców w formularz ofertowym należy dokonać zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp.

16. Wzór umowy, § 11 ust. 1 i 2:
Zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 wzoru umowy, Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy).
Zwracamy się o zmianę zapisów ust. 1 i 2 na następujące:
„1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia w następującym zakresie …………………….
2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie robót stanowiących część zamówienia, z wyłączeniem zakresu określonego w ust. 1. Wykonawca deklaruje powierzenie podwykonawcom m.in. robót:
1) Podwykonawcy: ………………… - roboty z zakresu: …………………,
2) Podwykonawcy: ………………… - roboty z zakresu: …………………,
a jeśli powierzenie podwykonawcom wykonania robót nastąpi w toku realizacji zamówienie, zastosowanie znajduje art. 36ba Prawa zamówień publicznych.” 
Na etapie składania oferty, zdecydowanie łatwiej określić jest zakres prac przyjętych do samodzielnego wykonania przez Wykonawcę, zwłaszcza że nie zna on firm wszystkich podwykonawców, którym powierzy poszczególne części robót składających się na wykonanie zamówienia. Z treści art. 36b ust. 1 w powiazaniu do art. 36ba ust. 1 PZP nie wynika, aby już w ofercie lista firm podwykonawców musiała obejmować całość robót, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, więc może to być tylko część robót, znana na etapie składania oferty. 
Odp.16:
Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.

17. Wzór umowy, § 6: Zwracamy się o wprowadzenie zapisu, iż odbiory częściowe i techniczne będą przeprowadzane w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, zaś odbiór ostateczny, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia. Obecne postanowienia wzoru umowy nie określają terminów ich dokonywania, przez co trudno określić wpływ procedur odbiorowych, zwłaszcza przy robotach ulegających zakryciu, na realne terminy wykonywania kolejnych robót.
Odp.17:
Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.





ZESTAW II:
1. PFU, pkt 1.3. Określono, że Zamówienie obejmuje m. in. aktualizację projektu budowlanego. Prosimy o wyjaśnienie, czy w opinii Zamawiającego konieczne będzie uzyskanie ponownych uzgodnień z gminami, zarządcami, gestorami sieci itp.?
Odp. 1:
Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym w PFU.

2. Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez termin wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej. Czy jest to termin złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?
Odp. 2:
Termin realizacji wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie prac projektowych oraz związane z tym uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, zatwierdzeń itp., oraz złożenie wniosku niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej

3. PFU pkt. 1.3.1. Korpus drogi wojewódzkiej oraz obiekty inżynierskie należy zaprojektować (zoptymalizować) i wykonać dla układu docelowego, tj.: 1 jezdni o dwóch pasach ruchu, opaskach zewnętrznych, ścieżce rowerowej  o szerokości odpowiednio (2*3,5+2*1,5+1*3,0); Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaprojektowania dodatkowych względem załączonej dokumentacji bitumicznych opasek zewnętrznych o szerokości 1.5 m? W dokumentacji występują jedynie pasy ruchu o szerokości 3.5 m oraz pobocza gruntowe o 1.5 m. 
Odp. 3:
Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU.

4. Prosimy o jednoznaczne określenie hierarchii ważności dokumentów w przypadku występowania rozbieżności pomiędzy Umową, SIWZ, PFU, WWIORB.
Odp.4:
Dokumenty stanowiące o niemniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

5. Decyzja GDOŚ z 18.08.2016r. W charakterystyce przedsięwzięcia określono szerokość obustronnych poboczy po 1.25 m. Pragniemy zwrócić uwagę, że wymagania PFU (pobocza min. 2 x 1.50 m) są niezgodne z wiążącą decyzją GDOŚ. Prosimy o weryfikację wymagań zawartych w PFU.
Odp.5:
Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

6. Pkt. 1.3.1 PFU wymaga zaprojektowania 1 jezdni o szerokości 2 pasów ruchu + obustronnych opasek (2*3,5+2*0,5 = 8,0m). Natomiast SIWZ pkt 2.2 : 1 jezdnia o dwóch pasach ruchu, o szerokości 2x3,5m= 7,0 m. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie rozbieżności i skorygowanie dokumentów przetargowych w zakresie wymaganej szerokości jezdni.
Odp.6:
Informujemy, że dla terenów zabudowanych należy zaprojektować i wybudować jak dla przekroju ulicznego - np. m. Łomża (2*3,5+2*0,5 = 8,0m – jezdnia wraz z opaskami, plus chodnik i ciąg pieszo rowerowy)  oraz poza terenem zabudowanym (2x3,5m= 7,0 m), plus ciąg pieszo rowerowy i ewentualne chodniki). Jednocześnie przypominamy, że wszystkie rozwiązania techniczne powinny być zgodne z przepisami prawa oraz podlegają akceptacji Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.

7. PFU pkt. 1.3.1. Korpus drogi wojewódzkiej oraz obiekty inżynierskie należy zaprojektować (zoptymalizować) i wykonać dla układu docelowego, tj.: na terenie miasta Łomża oraz pozostałych terenach zabudowanych (należy zastosować przekrój uliczny wraz z opaskami zewnętrznymi) tj. jezdnia powinna być obramowana obustronnie krawężnikami kamiennymi, posadowionymi na ławie betonowej z oporem. 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaprojektowania dodatkowych względem załączonej dokumentacji opasek zewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie że poprzez opaskę zewnętrzną zamawiający rozumie krawężnik kamienny posadowiony na ławie z betonem.
Odp.7:
Zamawiający informuje, że krawężnik kamienny na ławie z betonem nie będzie wliczany do opaski zewnętrznej.

8. PFU pkt. 1.3.1. Korpus drogi wojewódzkiej oraz obiekty inżynierskie należy zaprojektować (zoptymalizować) i wykonać dla układu docelowego, tj.: na terenie miasta Łomża oraz pozostałych terenach zabudowanych (należy zastosować przekrój uliczny wraz z opaskami zewnętrznymi) tj. jezdnia powinna być obramowana obustronnie krawężnikami kamiennymi, posadowionymi na ławie betonowej z oporem. 
Prosimy o jednoznaczne wskazanie pozostałych terenów zabudowanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przedmiot Zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.
Odp. 8
Potencjalny wykonawca realizuje zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj tym samym wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp. na podstawie których będzie realizował roboty budowlane.

9. Czy Wykonawca musi wykonać raport o oddziaływaniu na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko?
Odp. 9: Potencjalny wykonawca powinien wykonać opracowania niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, które zostały narzucone w wydanych decyzjach, opiniach, postanowieniach dotyczących przedmiotowego zadania oraz wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp..

10. Czy w związku z brakiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na etapie wniosku o dśu możliwe jest wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie obowiązujących przepisów prawa? 
Odp. 10: Potencjalny wykonawca powinien wykonać opracowania niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, które zostały narzucone w wydanych decyzjach, opiniach, postanowieniach dotyczących przedmiotowego zadania oraz wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp.

11. Czy zmianę lokalizacji oraz parametrów przepustów można przeprowadzić w ramach procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko, z pominięciem procedury zmiany dśu, o której mowa w PFU?
Odp. 11: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU.

12. Czy na decyzję GDOŚ z dnia 18 sierpnia 2016 r. wpłynęły skargi do WSA?
Odp. 12: Z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego na przedmiotowa decyzje nie wpłynęła skarga do WSA.

13. Prosimy o udostępnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z wszystkimi uzupełnieniami/wyjaśnieniami/aneksami,  na podstawie których uzyskano dśu.
Odp. 13: Karta informacyjna zostanie przekazana potencjalnemu wykonawcy któremu zostanie powierzona realizacja Zamówienia.

14. Prosimy o wyjaśnienie czy zapisy PFU są zgodne z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególnością załącznikiem nr 1, zmodyfikowanym przez GDOŚ – charakterystyka przedsięwzięcia.
Odp. 14: Dokumenty stanowiące o niemniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

15. Prosimy o wyjaśnienie czy cały zakres planowanego przedsięwzięcia posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?
Odp. 15: Cały zakres przedsięwzięcia  posiada decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

16. Czy przy projektowaniu ekranów zawsze trzeba zastosować odbijające i pochłaniające, czy można zastosować wyłącznie jeden rodzaj paneli?
Odp. 16: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU.

17. PFU pkt. 1.3.1.1. str. 14 Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań wobec zarządców dróg publicznych oraz nieruchomości, potwierdzonych przez Zamawiającego; Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie jakie zobowiązania ma na myśli Zamawiający.
Odp. 17: Wszystkie zobowiązania i roszczenia jakie mogą powstać na etapie realizacji zadania.

18. Prosimy o precyzyjne, jednoznaczne potwierdzenie że wszystkie zapisy PFU oraz materiałów wiążących są zgodne z wymaganiami wynikającymi z zapisów Decyzji GDOŚ i RDOŚ.
Odp. 18: Dokumenty stanowiące o niemniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

19. Czy w sytuacji konieczności zaprojektowania i wybudowania dodatkowych elementów w stosunku do opisu Przedmiotu Zamówienia, Inwestor przewiduje zmianę terminu na ukończenie, terminów kamieni milowych oraz ceny kontraktowej?
Odp. 19: Potencjalny wykonawca powinien wykonać opracowania niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, które zostały narzucone w wydanych decyzjach, opiniach, postanowieniach dotyczących przedmiotowego zadania oraz wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp.

20. Czy rozwiązania projektowe zawarte w Dokumentach wiążących, stanowiących opis Przedmiotu Zamówienia spełniają wszystkie obowiązujące przepisy?
Odp. 20: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU.

21. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji inwestycji z tytułu niezawinionego przez Wykonawcę braku akceptacji przedłożonych warunków do zaopiniowania?
Odp. 21: Powyższe regulują zapisy wzoru umowy.

22. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wprowadzenie optymalizacji zgodnych z warunkami kontraktu nie spowoduje zmniejszenia Ceny Kontraktowej.
Odp. 22: Powyższe reguluje zapisy wzoru umowy oraz SIWZ.

23. Prosimy o informację, na jaką minimalną odległość sprawdzano warunek widoczności na zatrzymanie w przekazanym Projekcie budowlanym.
Odp. 23: W projekcie stałej organizacji ruchu przy określaniu minimalnej długości odcinka widoczności przyjęto odległość 270m (dla dopuszczalnej prędkości 90km/h). Jednocześnie przypominamy, że to potencjalny wykonawca realizuje zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj i jest odpowiedzialny za wszelkie opracowania.

24. Które dokładnie działki, znajdujące się w zakresie inwestycji, są objęte zagrożeniem powodziowym?
Odp. 24: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych, wzorze umowy, SIWZ, PFU. Tym samym to 
w gestii wykonawcy należy ustalenie, które działki są objęte zagrożeniem powodziowym.

25. Zamawiający w PFU pkt 2.1.1.1. informuje Wszystkie urządzenia ww. sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających projektowanej drogi wojewódzkiej. Odstępstwo od powyższej zasady musi zostać uzasadnione, w szczególności przepisami techniczno–budowlanymi. Prosimy o potwierdzenie, iż sieci niezwiązane z drogą należy zlokalizować w liniach rozgraniczających (pasie drogowym) drogi wojewódzkiej a nie w liniach czasowego zajęcia.
Odp. 25: Jeżeli wymagają tego przepisy odrębne lub warunki przebudowy danej sieci wykraczają poza linie rozgraniczające Zamawiający dopuszcza lokalizacje urządzeń w liniach do czasowego zajęcia. Wszystkie rozwiązania techniczne wymagają akceptacji Zamawiającego.

26. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej (.doc, .xls, .dwg, .dgn, itp.).
Odp. 26: Zamawiający nie udostępnia wersji edytowalnej dokumentacji projektowej.

27. Czy Zamawiający przekaże kompletną dokumentację projektową w wersji edytowalnej (.doc, .xls, .dwg, .dgn, itp.) Wykonawcy, któremu powierzy realizację Zamówienia?
Odp. 27: Zamawiający nie udostępnia wersji edytowalnej dokumentacji projektowej.

28. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej konstrukcji nawierzchni i wykonania jej wzmocnienia przy zapewnieniu wymagań trwałościowych jak dla nowej konstrukcji (KR5)?
Odp. 28: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz odpowiadać wymaganiom postawionym w wzorze umowy, SIWZ, PFU.

29. Prosimy o przekazanie danych na temat istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi DW677 (archiwalna dokumentacja projektowa, badania grubości warstw, badania właściwości warstw, badania ugięć, inwentaryzacja, itp.)
Odp. 29: Potencjalny wykonawca realizuje zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj tym samym wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych dokumentów poglądowych, decyzji administracyjnych oraz odpowiadać wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa.

30. Proszę opisać jakie parametry lub cechy będą oceniane przez Inżyniera przy akceptacji technologii wzmocnienia podłoża.
Odp. 30: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz odpowiadać wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU.

31. Czy rozwiązanie konstrukcyjne i materiałowe obiektów inżynierskich przedstawione w przekazanej dokumentacji pomocniczej są zgodne z zapisami PFU?
Odp. 31: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej na aktualnej mapie do celów projektowych oraz zgodnie ze wzorem umowy, SIWZ, PFU, pozyskanymi opiniami, decyzjami i w oparciu o materiały wiążące.

32. Czy Zamawiający może przekazać operat wodnoprawny na podstawie którego wydano pozwolenie wodnoprawne?
Odp. 32: Zamawiający przekaże operat wykonawcy, któremu powierzy realizację Zamówienia.

33. W Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 stycznia 2016r jest zapis o planowanym umocnieniu dna i skarp  cieków w obrębie przepustu. Jaki jest zakres tego umocnienia?
Odp. 33: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz odpowiadać wymaganiom postawionym we wzorze Umowy, SIWZ, PFU.

34. Co Zamawiający rozumie przez zapis „działki rzeczne” pkt. 2.1.9.1. PFU
Odp. 34: Zapisy ustawy prawo wodne określają jakie działki stanowią „działki rzeczne” i zgodnie z tymi zapisami Zamawiający będzie interpretował powyższe zapisy.

35. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ilości przepustów dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg?
Odp. 35: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU.

36. Czy dopuszcza się ograniczanie stożków przy obiektach za pomocą konstrukcji oporowych (np. z gruntu zbrojonego)?
Odp. 36: Wykonawca może wnioskować o ograniczenie stożków przy obiektach za pomocą konstrukcji oporowych po uprzednim przedstawieniu konkretnych rozwiązań technologicznych. Przedmiotowe zmiany powinny zostać dostarczone wraz z opinią Nadzoru Inwestorskiego do zaakceptowania przez Zamawiającego.

37. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntem na cele  budowlane?
Odp. 37: Przedmiotowa inwestycja  będzie realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

38. Zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym art. 28b. „Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę”, przy czym przepisu nie stosuje się do „sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej”. Proszę o potwierdzenie, że w świetle obowiązujących przepisów Zamawiający nie wymaga przedstawienia projektu uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej.
Odp. 38: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz odpowiadać wymaganiom postawionym we wzorze Umowy, SIWZ, PFU. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp.

39. Zgodnie z PFU pkt. 1.3.1.1. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do aktualizacji projektu i wykonania „należy przewidzieć  w ramach aktualizacji dokumentacji projektowej…” – proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga uzyskania nowych warunków technicznych oraz uzgodnień dla projektów, wskazanych w PFU jako dokumenty wiążące?
Odp. 39: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w oparciu o wzór umowy, SIWZ, PFU oraz obowiązujące przepisy prawa.  Jeżeli potencjalny wykonawca uzna za uzasadnione (zgodnie z przepisami prawa) zmianę przedmiotowych warunków, opinii, i innych, w celu prawidłowej realizacji zamówienia, powinien wraz ze stosownym uzasadnieniem wystąpić o zgodę Zamawiającego. Powyższe obciąża wykonawcę i nie może on dochodzić roszczeń związanych z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia oraz dodatkowego wynagrodzenia.

40. W PFU pkt. 1.3.1.1. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do aktualizacji projektu i wykonania wskazano decyzje o pozwoleniach wodnoprawnych znak ROŚB.6341.40.2015 z dnia 08 stycznia 2016r. oraz znak ROŚB.6341.40.2015 z dnia 01 marca 2017r jako dokumenty wiążące. Prosimy o przekazanie operatów wodnoprawnych, na podstawie których zostały wydane w/w decyzje.
Odp. 40: Zamawiający przekaże operaty wykonawcy, któremu powierzy realizację Zamówienia.

41. Związku z faktem, iż Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym znak ROŚB.6341.40.2015 z dnia 08 stycznia 2016r, udostępniona przez Zamawiającego jako materiał wiążący narzuca bardzo szczegółowo rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia (kilometraże wpustów ulicznych, pojemności rowów, obliczeniowe ilości wód opadowych), traktowanie w/w jako dokumentu wiążącego uniemożliwia dokonanie optymalizacji i aktualizacji rozwiązań projektowych. Zwracamy się z prośbą o zmianę statusu dokumentu  na „niewiążący”, bądź o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązań projektowych oraz parametrów technicznych i materiałowych wyszczególnionych w w/w decyzji.
Odp. 41: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz odpowiadać wymaganiom postawionym we wzorze Umowy, SIWZ, PFU. Wszelkie zmiany wymagają wystąpienia na piśmie do Zamawiającego wraz z dołączoną pisemną opinią Nadzoru Inwestorskiego.

42. Czy Zamawiający dopuszcza odprowadzenie wód z przelewu awaryjnego ze zbiorników retencyjnych i retencyjno – infiltracyjnych do rowów drogowych?
Odp. 42: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz odpowiadać wymaganiom postawionym we wzorze Umowy, SIWZ, PFU. Wszelkie zmiany wymagają wystąpienia na piśmie do Zamawiającego wraz z dołączoną pisemną opinią Nadzoru Inwestorskiego.

43. PFU pkt. 1.3.1.5. Zbiorniki retencyjne i retencyjno – infiltracyjne – w tabeli wymieniono lokalizację zbiorników chłonno – odparowujących. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza stosowanie zbiorników odparowujących?
Odp. 43: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz odpowiadać wymaganiom postawionym we wzorze Umowy, SIWZ, PFU. Wszelkie zmiany wymagają wystąpienia na piśmie do Zamawiającego wraz z dołączoną pisemną opinią Nadzoru Inwestorskiego.

44. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie rowów drogowych chłonno – odparowujących?
Odp. 44: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz odpowiadać wymaganiom postawionym we wzorze Umowy, SIWZ, PFU. Wszelkie zmiany wymagają wystąpienia na piśmie do Zamawiającego wraz z dołączoną pisemną opinią Nadzoru Inwestorskiego.

45. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza stosowanie wszystkich urządzeń systemu odwadniania, wymienionych w decyzjach o pozwoleniu wodnoprawnym, wiążących dla Wykonawcy.
Odp. 45: Potencjalny wykonawca realizuje zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj tym samym wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp.,  na podstawie których będzie realizował roboty budowlane.

46. Wg PFU pkt 1.4.1.2. Ustalenie lokalizacji i parametrów urządzeń ochrony środowiska  - System odwodnienia: 
[image: ]
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „teren zabudowany”?
Odp. 46: Potencjalny wykonawca realizuje zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj tym samym wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp.,  na podstawie których będzie realizował roboty budowlane.
47. Wg PFU pkt 1.4.1.2. Ustalenie lokalizacji i parametrów urządzeń ochrony środowiska  - System odwodnienia: 
[image: ]
Czy pojęcie „teren zabudowany” w przypadku powyższego zapisu  należy rozumieć jednoznacznie z terenem znajdującym się w granicach administracyjnych miast Łomża i Śniadowo?
Odp. 47: Potencjalny wykonawca realizuje zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj tym samym wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp.,  na podstawie których będzie realizował roboty budowlane.

48. Wg PFU pkt 1.4.1.2. Ustalenie lokalizacji i parametrów urządzeń ochrony środowiska  - System odwodnienia: 
[image: ]Czy Zamawiający wymaga, aby w całej strefie zabudowy projektować odwodnienie drogi kanalizacją deszczową?
Odp. 48: Potencjalny wykonawca realizuje zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj tym samym wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz odpowiadać wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp.,  na podstawie których będzie realizował roboty budowlane.

49. Wg PFU pkt 1.4.1.2. Ustalenie lokalizacji i parametrów urządzeń ochrony środowiska  - System odwodnienia: 
[image: ]
Czy powyższy warunek jest uwzględniony w pozwoleniach wodnoprawnych, będących wg PFU materiałem wiążącym dla Wykonawcy?
Odp. 49: Potencjalny wykonawca realizuje zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj tym samym wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz odpowiadać wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp.,  na podstawie których będzie realizował roboty budowlane.

50. Zgodnie z PFU pkt. 1.3.1.5. Zbiorniki retencyjne i retencyjno – infiltracyjne
[image: ]Biorąc pod uwagę, że Zamawiający wskazał decyzje o pozwoleniach wodnoprawnych jako dokumenty wiążące, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje zmian w projekcie zbiorników względem przekazanych materiałów,
Odp. 50: Potencjalny wykonawca realizuje zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj tym samym wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz odpowiadać wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp.,  na podstawie których będzie realizował roboty budowlane.

51. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza odprowadzenie wód z jezdni do rowów chłonnych bezodpływowych, wymienionych w pozwoleniach wodnoprawnych określonych wg Zamawiającego jako materiały wiążące dla Wykonawcy.
Odp. 51: Potencjalny wykonawca realizuje zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj tym samym wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz odpowiadać wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp.,  na podstawie których będzie realizował roboty budowlane.

52. Wg PFU pkt 1.4.1.2. Ustalenie lokalizacji i parametrów urządzeń ochrony środowiska  - System odwodnienia: 
[image: ]
Proszę o sprecyzowanie, w których kilometrażach Zamawiający wymaga zaprojektowania odwodnienia drogi za pomocą kanalizacji deszczowej?
Odp. 52: Potencjalny wykonawca realizuje zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj tym samym wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz odpowiadać wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektowa, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp.,  na podstawie których będzie realizował roboty budowlane.
53. Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie słupów oświetleniowych w skarpach nasypów?
Odp.53: NIE

54. Czy system sterowania oświetlenia powinien umożliwiać sterowanie indywidualne każdą oprawą czy ma zapewniać sterowanie na poziomie grupowym?
Odp.54: System oświetlenia powinien zapewnić sterowanie na poziomie grupowym

55. Prosimy o udzielenie informacji czy należy zastosować słupy oświetleniowe spełniające wymagania bezpieczeństwa biernego. W przypadku konieczności zastosowania słupów spełniających wymagania bezpieczeństwa biernego, prosimy o przekazanie informacji o poziomie na jakim wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa w myśl zapisów normy PN-EN 12767.
Odp. 55: Należy zastosować słupy oświetleniowe spełniające wymagania bezpieczeństwa biernego. Załączona opinia IBDiM opisuje wymagane poziomy bezpieczeństwa biernego.

56. Czy kolidujące sieci uzbrojenia nie związane z obsługą drogi należy przebudować poza pas drogowy,  czy Zamawiający dopuszcza ich lokalizację w pasie drogowym?
Odp. 56: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w oparciu o wzór umowy, SIWZ, PFU oraz obowiązujące przepisy prawa.  Jeżeli potencjalny wykonawca uzna za uzasadnione (zgodnie z przepisami prawa) zmianę przedmiotowych warunków, opinii, i innych, w celu prawidłowej realizacji zamówienia, powinien wraz ze stosownym uzasadnieniem wystąpić o zgodę Zamawiającego. Powyższe obciąża wykonawcę i nie może on dochodzić roszczeń związanych z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia oraz dodatkowego wynagrodzenia.

57. Czy zsynchronizowanie oświetlenia należy realizować poprzez jednakowe zaprogramowanie czasów załączania  i wyłączania w sterownikach szaf oświetleniowych, czy Zamawiający wymaga przekazywania sygnału sterującego kablem sterowniczym pomiędzy szafkami oświetlenia?
Odp. 57: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w oparciu o wzór umowy, SIWZ, PFU oraz obowiązujące przepisy prawa.  Jeżeli potencjalny wykonawca uzna za uzasadnione (zgodnie z przepisami prawa) zmianę przedmiotowych warunków, opinii, i innych, w celu prawidłowej realizacji zamówienia, powinien wraz ze stosownym uzasadnieniem wystąpić o zgodę Zamawiającego. Powyższe obciąża wykonawcę i nie może on dochodzić roszczeń związanych z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia oraz dodatkowego wynagrodzenia.
58. Czy pod drogami należy stosować dla każdego typu instalacji układanej poprzecznie pod koroną drogi, jak zasilanie, oświetlenie i kanalizacja teletechniczna przepusty rezerwowe?
Odp.58: TAK

59. Prosimy o przekazanie informacji czy dla szaf oświetlenia drogowego należy przewidzieć zasilanie rezerwowe?
Odp.59: TAK

60. Prosimy o przekazanie informacji czy dla przepompowni należy przewidzieć zasilanie rezerwowe?
Odp.60: TAK

61. Prosimy o potwierdzenie konieczności umieszczenia kabli światłowodowych i montażu urządzeń teletransmisyjnych dla przedmiotowego odcinka.
Odp. 61: Zgodnie z zamieszczonym projektem na terenach zamkniętych (PKP) oraz projektem dla odcinka drogowego przy zachowaniu obowiązujących norm prawnych i przepisów.
62. Czy dokumentacja wchodząca w skład materiałów przetargowych jest dla Wykonawcy wiążąca?
Odp. 62: Potencjalny wykonawca realizuje zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj tym samym wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz odpowiadać wymaganiom postawionym we wzorze umowy, SIWZ, PFU. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za dokumentację projektową, przedmiary, uzgodnienia, opinie itp., na podstawie których będzie realizował roboty budowlane


ZESTAW III:
1. Wnosimy o ustalenie terminu na zakończenie odbioru częściowego na 7 dni od zgłoszenia oraz odbioru ostatecznego na 14 dni od zgłoszenia.
Odp. 1: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

2. Okresy rozliczeniowe robót – 3 miesiące, wystawianie faktur raz na 3 miesiące – „Wnosimy o skrócenie terminów rozliczeń do 1 miesiąca. Zwracamy uwagę iż zaproponowane przez Zamawiającego terminy (3 miesiące) będą powodować powstanie po stronie zamawiającego dodatkowego kosztu finansowania własnego który spowoduje wzrost ceny ofertowej.”
Odp. 2: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

3. Możliwość odstąpienia przez Wykonawcę w przypadku opóźnień w płatności. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia uzasadnionych,  nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych – „Wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego przekraczającego 14 dni od dnia wymagalności, Wykonawca był uprawniony do wstrzymania prac, a w przypadku braku płatności powyżej 30 dni od dnia wymagalności Wykonawca był uprawniony do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.”
Odp. 3: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

4. Kary umowne: Płacone przez Wykonawcę w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – 0,01 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia – „Wnosimy o zmianę podstawy naliczania kary umownej zawartej w par. 36.1.16 umowy na 0,01% od wartości danej umowy podwykonawczej.”
Odp. 4: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie

5. Wnosimy o zmianę podstawy naliczania kary umownej zawartej w par. 36.1.16 umowy na 0,01% od wartości danej umowy podwykonawczej.
Odp. 5: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

6. Wnosimy o zmianę podstawy naliczania kar umownych na „za zwłokę” zwracamy uwagę, iż obecnie zapis może powodować, iż Wykonawca będzie obciążony karami umownymi wynikającymi nie z jego winy.
Odp. 6: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

7. Wnosimy o ustalenie limitu kar umownych na poziomie 10% wynagrodzenia netto.
Odp. 7: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

8. Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu odnośnie kary umownej płaconej przez Zamawiającego w kontekście nieterminowego przekazania terenu budowy, stosownej dokumentacji jak i w przypadku opóźnienia w dokonaniu odbiorów, w wysokości analogicznej do kar płaconych przez Wykonawcę
Odp. 8: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

9. SIWZ III.4.13/par. 10.1 umowy  – Zwracamy uwagę, iż zapis SIWZ III.4.13 jest niezgody z obowiązującym prawem z uwagi, iż Zamawiający zgodnie z UPZP posiada zabezpieczenie należytego wykonania umowy a wszelkie naprawy powinny być dokonywane na podstawie przepisów dotyczących rękojmi i gwarancji  dlatego też wnosimy o wykreślenie zapisu.
Odp. 9: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

10. SIWZ III.7.3/par. 37 umowy – wykonawca powinien wkalkulować w cenę ryczałtową koszty zabezpieczenia miejsca znalezisk archeologicznych – wnosimy o zmianę zapisu SIWZ tak aby w przypadku wystąpienia znalezisk archeologicznych, zamawiający zwracał wykonawcy wszelkie udokumentowane i racjonalne koszty z tym związane.
Odp. 10: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

11. SIWZ III.7.4 - w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty związane z ww. działaniami nie będą podlegały odrębnej zapłacie – Wnosimy o zmianę zapisu SIWZ tak aby w przypadku wystąpienia niewybuchu lub niewypału, zamawiający zwracał wykonawcy wszelkie udokumentowane i racjonalne koszty z tym związane.
Odp. 11: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

12. Prosimy o wskazanie wartości dofinansowania Zadania I oraz Zadania II.”
Odp. 12: Decyzja o dofinansowaniu dla przedmiotowego zadania jest dostępna na stornie PZDW w Białymstoku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.


ZESTAW IV:
1. [bookmark: _GoBack]Proszę o sprecyzowanie w którym kilometraże drogi wojewódzkiej nr 677 znajduje się granica pomiędzy pierwszym a drugim zadaniem oraz proszę o konkretne określenie, które obiekty inżynierskie wchodzą w skład, którego zadania.
Odp. 1
Potencjalny wykonawca realizuje zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj tj. realizuje dokumentacje projektową na podstawie, której realizuje roboty budowlane. Tym samym to potencjalny wykonawca odpowiada za wykonanie obiektów inżynierskich zgodnie z decyzjami administracyjnymi i przepisami prawa.
Jednocześnie informujemy ze zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:
· Zadanie I – obejmujące odcinek drogi wojewódzkiej DW 677 od km rob. 0+100 do 
km rob. 4+736 (odcinek z obejściem m. Konarzyce),
· Zadanie II – obejmujące odcinek drogi wojewódzkiej DW 677 od km rob. 8+275,00 do km rob.  18+095,80,
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Odwodnienie drogi nalezy oprze¢ na systemie kanalizacji deszczowej podziemnej w
terenach zabudowanych oraz rowéw trawiastych otwartych na pozostalych odcinkach. W
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Ostateczna ilos¢ zbiornikéw, ich rodzaj, powierzchnia, typ konstrukcji, usytuowanie,
glebokos¢ oraz pozostale parametry geometryczne beda wynika z obowiazujacych
przepiséw techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym),
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