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Białystok, dnia 21.08.2018 r.
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec - Ostrożany”, wyjaśnia co następuje:
Zestaw I:
Pytanie 1:
Dokumentacja Rysunkowa - Projekt Wykonawczy, Drogowe Obiekty Inżynierskie, Most M-l - Rys. Nr 4 - Przekrój podłużny zakłada szczelinę konstrukcyjną szerokości 8,5cm. Firmy specjalistyczne wykonujące bitumiczne przekrycia dylatacyjne wskazują, iż maksymalna szerokość szczeliny może wynosić 5cm. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie szczeliny konstrukcyjnej z 8,5cm na 5cm?
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ oraz wzoru umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej (na wniosek potencjalnego wykonawcy) oraz SST pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych.
Pytanie 2:
W dokumentacji projektowej rysunkowej rysunek DW 690_TomIII_ Przepusty_P180 Schemat objazdu z tymczasową przeprawą (Przepusty P-l i P-15) - wrysowana jest rura stalowa śr. 1000mm na czas budowy. Proszę o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić koszt w/w rury.
Odpowiedź 2:
Koszt wykonania wykonania rury stalowej Sr 1000mm na czas budowy należy ująć w cenie oferty. Jednocześnie przypominamy, że umowa ma charakter ryczałtowy a kosztorysy ofertowe stanowią jedynie materiał pomocniczy. 
Pytanie 3:
Drogowe Obiekty Inżynierskie P-l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - Kosztorysy ofertowe - „Ustrój tunelowy z blachy falistej o przekroju rurowym" zakłada montaż rury przepustu w przeliczeniu na powierzchnie konstrukcji stalowej [m2]. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę Jednostki obmiarowej na „mb" przepustu i podanie w kosztorysach nowej ilości w „mb" zamiast „m2"
Odpowiedź 3:
Zamawiający zamieścił poprawione KO. Jednocześnie przypominamy, że umowa ma charakter ryczałtowy a kosztorysy ofertowe stanowią jedynie materiał pomocniczy.
Pytanie 4:
SST M.16.01.02 Instalacja odwadniająca zakłada m.in. Rury i kształtki z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie na instalację odwadniającą również rur z HDPE lub PE.
Odpowiedź 4:
Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ oraz wzoru umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz SST (na wniosek potencjalnego wykonawcy) pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych.
Zestaw II:
1. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 4 oraz § 3 ust. 8 wzoru umowy.
Zgodnie z zapisem pkt 4 strona 4 SIWZ, cyt.: „Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami to Zamawiający dokona interpretacji zapisów i udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy Robót stosowne polecenia na etapie postępowania o udzielenia Zamówienia jak i na etapie realizacji robót.‘’ 
Oferent wnosi o wyjaśnienie zgodności wspomnianego zapisu SIWZ i umowy m.in. art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
W przypadku braku możliwości wyjaśnienia ww. kwestii co do zgodności proponowanego i cytowanego wyżej zapisu SIWZ, wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu we wszystkich dokumentach przetargowych (w tym pkt 4 strona 5 SIWZ, pkt 4.4. strona 6 SIWZ; pkt 21 strona 42 SIWZ, § 3 ust. 8 wzoru umowy). 
ODPOWIEDZ 1: 
Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w tej części SIWZ. 
Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa jest prawidłowa, zupełna i wystarczająca. Wnioskowany o wykreślenie fragment stanowi swego rodzaju wskazówkę dla przyszłych stron umowy co do procedur postępowania, na wypadek stwierdzenia dwuznaczności, czy rozbieżności. Oczywistym jest, że w takim wypadku wykonawca ma obowiązek wskazać zamawiającemu tego rodzaju zdarzenie, wskazując, dlaczego stanowi to przeszkodę w wykonywaniu robót, a zamawiający winien odnieść się do informacji uzyskanej od wykonawcy. Kwestia skutków udzielenia przez zamawiającego interpretacji zapisów będzie oceniana na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
2. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 4.4. strona 6 SIWZ
Wnosimy o nadanie pkt 4.4. strona 4 SIWZ następującej treści:
" 4.4.
Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.”
Treść proponowana przez Zamawiającego, cyt.: „Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający po uzyskaniu opinii Kierownika Zespołu Nadzorującego udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia. Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko Zamawiającemu” pozostaje w sprzeczności z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz narusza zasadę równości stron, gdzie to stanowisko Zamawiającego będzie miało charakter nadrzędny w stosunku do niedopuszczalnych rozbieżności, sprzeczności i dwuznaczności treści dokumentacji przetargowej. Ryzyko związane z powstaniem tych sytuacji jest niemożliwe do skalkulowania przez Wykonawcę na etapie składania ofert. Wnosimy o wyjaśnienie treści ww. postanowienia SIWZ i ustosunkowanie się do wniosku Oferenta o wykreślenie zdania drugiego z tego zapisu. 
ODPOWIEDZ 2: 
Zamawiający usuwa zapis o treści: „Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko Zamawiającemu” w pozostałym zakresie Zamawiający nie przewiduje zmian.
3. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5 podpunkt 13) strona 7 treści SIWZ:
Wnosimy o zmianę treści lub wyjaśnienie w zakresie pkt 5 podpunkt 13) strona 7 treści SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„10)
Usunięcia na wniosek Zamawiającego lub Kierownika Zespołu Nadzorującego z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót, która narusza obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi Umowy”.
Należy wskazać, iż stosowanie w SIWZ treści ocennych, które mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego z uwagi na różnorodną interpretację – jak stosowanie wyrażeń typu „zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy” – jest sprzeczne m.in. z treścią art. 29 ust. 1 pzp. 
W przypadku gdyby Zamawiający nie wyraził zgody na modyfikację, wnosimy o wyjaśnienie i interpretację wspomnianego pkt 5 podpunkt 13) SIWZ tj. co Zamawiający konkretnie rozumie (np. poprzez zastosowanie katalogu zamkniętego) pod pojęciami „niewłaściwego zachowania”, „niekompetencji” lub „niedbałości w pracy”. Wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie tego jakie konkretnie przypadki będą podpadały pod naruszenie treści SIWZ, a w konsekwencji również ewentualnych kar umownych.
ODPOWIEDZ 3: 
Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w tej części SIWZ. 
4. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5 podpunkt 15) strona 7 treści SIWZ:
W związku z zapisem „W ciągu 14 dni od podpisania umowy dostarczenia opracowanego zgodnie z uzgodnionym wzorem i wytycznymi oraz zatwierdzonego przez Nadzór Inwestorski harmonogramu rzeczowo-finansowego (…)” zwracamy się o przedstawienie konkretnego wzoru harmonogramu oraz wytycznych do jego sporządzenia.
Ponadto wnosimy o uzupełnienie pkt 5 podpunkt 15) strona 7 treści SIWZ poprzez wskazanie  terminu w jakim Nadzór Inwestorski (zdanie pierwsze w/w zapisu) i Zamawiający (zdanie drugie w/w zapisu) zatwierdzą dokumenty wskazane w treści omawianego punktu (harmonogram rzeczowo-finansowy), np. ”w terminie nie dłuższym niż 5/7 dni”.
ODPOWIEDZ 4: 
Zalecane jest sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w formie wykresu Gantta. Dokumenty wskazane w treści omawianego pkt. (wolne od wad, kompletne)zostaną zatwierdzone niezwłocznie po przekazaniu.
5. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5 podpunkt 16) strona 7 i 8 treści SIWZ:
W przypadku utrzymania 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego, wnosimy o zmianę treści pkt 5 podpunkt 16) strona 7 i 8 treści SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „16) Wykonawca niniejszego zamówienia co najmniej 15 dni przed upływem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące) przedłoży (z pisemnym potwierdzeniem odbioru oraz do wiadomości Zamawiającego) w formie papierowej i elektronicznej Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty do płatności, z wyłączeniem ostatniego okresu rozliczeniowego. Niedostarczenie kompletu dokumentów opisanych w pkt. 13 SIWZ w terminie skutkować będzie odroczeniem płatności do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów za dany okres rozliczeniowy.”
ODPOWIEDZ 5: 
Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w tej części SIWZ.
6. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5 podpunkt 17) strona 8 treści SIWZ oraz § 5 ust. 4 wzoru umowy:
Wnosimy o zmianę treści pkt 5 podpunkt 17) strona 8 treści SIWZ (oraz odpowiednią zmianę w tym zakresie § 5 ust. 4 wzoru umowy) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ”Dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury za dany okres rozliczeniowy w ciągu 7 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego/ostatecznego.  Wystawienie faktury będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego niezbędnych dokumentów do rozliczenia, które to zatwierdzenie Zamawiającego nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentów. Odmowa zatwierdzenia musi nastąpić z ważnych przyczyn”.
W przypadku braku zgody na ww. modyfikację w ww. zakresie wnosimy o wyjaśnienie, w jakim terminie maksymalnym Zespół Nadzoru Inwestorskiego będzie opiniować, a Zamawiający zamierza zatwierdzać  niezbędne do rozliczenia dokumenty?
ODPOWIEDZ 6: 
Dokumenty wskazane w treści omawianego punktu (kompletne i wolne od wad) złożone w terminie określonym w SIWZ zostaną zatwierdzone łącznie przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający najpóźniej w terminie przypadającym na koniec danego okresu rozliczeniowego.
7. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5 podpunkt 19) strona 8  treści SIWZ oraz § 5 ust. 5 wzoru umowy:
Wnosimy o wykreślenie w/w zapisu – w ocenie oferenta wady nieistotne nie mogą wstrzymywać odbioru robót i płatności. W przypadku wykonania umówionego zakresu robót i zgłoszenia ich do odbioru po stronie Zamawiającego pozostanie obowiązek odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty nawet jeżeli w treści protokołu zostały zgłoszone usterki (wady nieistotne). W takim przypadku Zamawiający powinien dokonać odbioru zgłoszonych robót, a w treści protokołu powinny zostać zapisane ustalenia co do zakresu wykonanych robót, ich jakości i ewentualnych stwierdzonych usterek oraz ich charakter wraz z terminem ich usunięcia.
W przypadku braku zgody na ww. modyfikację w ww. zakresie wnosimy o wyjaśnienie:
- jaką wartość maksymalną wstrzymania kwot przewiduje Zamawiający w odniesieniu do wad nieistotnych? (do wartości tych wad nieistotnych?)
- jaką definicję wad nieistotnych przyjmuje Zamawiający?
ODPOWIEDZ 7: 
Zamawiający będzie uznawał za nieistotne wady uwzględniając konkretne okoliczności faktyczne ich wystąpienia. O wartości wstrzymania decydować będzie wartość wadliwych robót.
8. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5 podpunkt 20) strona 8 treści SIWZ:
Wnosimy o wyjaśnienie czy wyrażenie „komplet badań” dotyczy badań betonu? 
Jakie dokumenty mają się składać na komplet badań?
ODPOWIEDZ 8: 
Zamawiający informuje, że „komplet badań” jaki powinien wykonać potencjalny wykonawca określa SST.
9. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5 podpunkt 22) strona 8 treści SIWZ:
Wnosimy o uzupełnienie pkt 5 podpunkt 22) strona 8 treści SIWZ poprzez wskazanie  terminu w jakim łącznie Zespół Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający zaakceptują, podpiszą i zatwierdzą dokumenty wskazane w treści omawianego punktu. 
Wnosimy o zmianę treści pkt 5 podpunkt 22) strona 8 treści SIWZ poprzez dodanie zdania trzeciego oraz zmianę § 5 ust. 4 wzoru umowy poprzez dodanie zdania drugiego o brzmieniu: „Odmowa akceptacji może nastąpić tylko z ważnych przyczyn”.
ODPOWIEDZ 9: 
Dokumenty wskazane w treści omawianego punktu (kompletne i wolne od wad) złożone w terminie określonym w SIWZ zostaną zatwierdzone łącznie przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający najpóźniej w terminie przypadającym na koniec danego okresu rozliczeniowego.
10. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5 podpunkt 23) strona 8 SIWZ:
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza również zgłaszanie przez Wykonawcę (na zasadzie równości stron) konieczności zorganizowania i przeprowadzenia rady budowy lub innych spotkaniach, które byłyby niezbędne w toku prowadzonej Inwestycji?
Wnioskujemy o dodanie zapisu: „Rady budowy będą rejestrowane przy użyciu urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Protokół z każdej rady budowy będzie sporządzany na bieżąco najpóźniej wraz z zakończeniem rady budowy.”
ODPOWIEDZ 10: 
Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w tej części SIWZ.
11. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5 podpunkt 24) lit/ i) strona 9 SIWZ:
Prosimy o podanie ilości egzemplarzy (powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej) w celu uwzględnienia w wycenie.
ODPOWIEDZ 11: 
Inwenteryzacje podwykonawczą w 4 kompletach (w formie parierowej): gdzie 1 komplet powinien zawierać: mapę powykonawczą wykonanych robót i dodatkowe egzemplarze map na roboty branżowe (po 2 sztuki na każda branżę) oraz kompletem map w formie elektronicznej w formacie DWG i PDF w skali 1:500. 
12. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5  podpunkt 25) i 26) strona 9 SIWZ, pkt 7  podpunkt 1) strona 11 SIWZ i części XIV pkt 2 strona 37 SIWZ:
Wnosimy o zmianę treści powyższych postanowień SIWZ, jako że w ocenie oferenta w obowiązkach Zamawiającego w zakresie należytego, rzetelnego i jednoznacznego opisania przedmiotu zamówienia  wynikającego z treści art. 29 ust. 1 pzp powinien zawierać się obowiązek przeprowadzenia i załączenia inwentaryzacji stanu istniejącego.
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zorganizował lub zorganizuje wizję w terenie w związku z nałożonymi obowiązkami?
ODPOWIEDZ 12: 
Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w tej części SIWZ.
13. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5 podpunkt 27) strona 9 SIWZ:
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma wiedzę o konieczności przeprowadzenia robót opisanych w tym punkcie podczas trwania realizacji Inwestycji. Wiedza w tym zakresie wymagana jest do złożenia kompletnej i prawidłowo wycenionej oferty (w tym ryzyka z tym związanego)?
ODPOWIEDZ 13: 
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej tabele robót oraz przedmiary, które opisują ww. kwestie. 
14. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5 podpunkt 29) strona 9 SIWZ oraz § 15 ust. 3 wzoru umowy:
Wnioskujemy o wykreślenie, jako że Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za podmioty trzecie, nie zaangażowane przez Wykonawcę do realizacji umowy
W przypadku braku zgody na ww. modyfikację w ww. zakresie wnosimy o nadanie pkt 5 podpunkt 29) strona 9 SIWZ oraz § 15 ust. 3 wzoru umowy następującego brzmienia: „Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo i bezwarunkowo udostępnić teren budowy celem wykonania przez podmiot trzeci robót, polegających na umieszczeniu w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z decyzji Zamawiającego o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych”.
W przypadku braku wyrażenia zgody na wskazaną modyfikację wnosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Wykonawca ma ponosić skutki wynikające z działania lub zaniechania podmiotu trzeciego, które wpływałyby na termin lub wartość robót. W ocenie Oferenta są to okoliczności niemożliwe do przewidzenia na etapie składania oferty (chyba że Zamawiający jest w stanie przekazać konkretne informacje w tym zakresie wraz z podaniem czasu trwania robót wykonywanych przez pomioty trzecie), z tego też względu potencjalny Wykonawca nie może ponosić za nie odpowiedzialności. 
ODPOWIEDZ 14: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do uzyskania od Wykonawcy adekwatnych do zakresu wejścia warunków wejścia w teren objęty robotami Wykonawcy.
15. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 6 podpunkt 5) strona 10 SIWZ:
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada wiedzę lub przewiduje zaistnienie nieznanych oferentom okoliczności związanych z nieprzydatnością lub niedostępnością tego typu prac. Wiedza w tym zakresie jest niezbędna do prawidłowego skalkulowania oferty (stanowi obowiązek Zamawiającego wynikający z treści art. 29 ust. 1 pzp). 
ODPOWIEDZ 15: 
Potencjalny Wykonawca we własnym zakresie dobiera odpowiednie pojazdy oraz trasy dojazdów, które mogą zostać ustalone przed złożeniem oferty, m.in. w drodze oględzin. Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę.
Potencjalny Wykonawca winien dokonać protokolarnego przejęcia i przekazanie innym zarządcom odcinków dróg wykorzystanych na cele budowy.
16. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 6 podpunkt 6) strona 11 SIWZ:
Wnosimy o wyjaśnienie co oznacza wyrażenie pojęć „Dobra” oraz „transport Dóbr”. Czy Zamawiający przewiduje, iż zwrot wydatków opisanych w niniejszym punkcie dotyczy wyłącznie wydatków udokumentowanych, uzasadnionych i niezbędnych w związku z zaistniałą sytuacją?
ODPOWIEDZ 16: 
Przytoczone pojęcia oznaczają wszelki transport odbywający się na potrzeby Inwestycji.
17. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 6 podpunkt 7) strona 11SIWZ:
Wnosimy o wyjaśnienie czy szkody opisane w niniejszym podpunkcie dotyczą wyłącznie sytuacji powstania szkód z wyłącznej winy Wykonawcy lub też z racji jego zaniechania?
ODPOWIEDZ 17: 
Wykonawca robót bezwzględnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, zarówno na skutek działań, jak i zaniechań w związku lub/i przy okazji wykonywania zamówienia.
18. Pytanie SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do pkt 6 podpunkt 8) strona 11 SIWZ oraz części XIV pkt 3) lit t) SIWZ strona 39 oraz § 3 ust. 3 wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie, który dokument z dokumentacji przetargowej szczegółowo i wyraźnie określa w jakim zakresie ilościowym powinny zostać uwzględnione w ofercie czynności nałożone na Wykonawcę w ramach obowiązku odwodnienia prowadzonych prac, zabezpieczenia robót itp. oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. Należy wskazać, iż postanowienia SIWZ jest zbyt ogólne by umożliwiało Wykonawcy dokonanie prawidłowej i rzetelnej wyceny w tym zakresie.
ODPOWIEDZ 18: 
Koszt wykonania odwodnienia prowadzonych prac zabezpieczających należy ująć w cenie jednostkowej danego asortymentu składającej się na cenę ryczałtową.
19. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 7 podpunkt 1) strona 11 SIWZ oraz części XIV pkt 2 strona 37 SIWZ:
Wnosimy o wyjaśnienie jakie czynności miałby zostać dokonane w związku z cyt.: „sprawdzeniem (…) zgodności rzeczywistych rzędnych nawierzchni jezdni, chodników i innych elementów zagospodarowania terenu wchodzących w zakres realizacji robót pomierzonych w terenie z rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej”? Czy są to tylko i wyłącznie czynności „wykonania inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego przez uprawnionego Geodetę i przekazania jej Kierownikowi Zespołu Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu” czy również inne, nieokreślone w tym zapisie?
ODPOWIEDZ 19: 
Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w tej części SIWZ.
Potencjalny Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności, celem rzetelnego sprawdzenia zgodności stanu nowego pasa drogowego w terenie ze stanem określonym w dokumentacji projektowej.
20. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 8 podpunkt 2)  strona 12 SIWZ:
Prosimy o uszczegółowienie do uzyskania jakich uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu oraz dróg, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót zobowiązany jest potencjalny wykonawca. Zapis tego punktu jest zbyt ogólny, ustawa Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
ODPOWIEDZ 20: 
Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w tej części SIWZ. Jednocześnie wyjaśniamy, iż potencjalny wykoanwcą winien uwzględnić w cenie oferty m.in koszty zajęcia pasa drogowego innych zarządców, zajęcia nieruchomości osób fizycznych, opłaty związane z odbiorami/ wyłączeniami PGE- wg stawek obowiązujących w PGE.
Potencjalny Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień, warunków dotyczących prowadzenia robót. Przepisy obowiązującego prawa w tym zakresie są powszechnie znane i dostępne, a wykonawca jako profesjonalista winien je znać i stosować.
21. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 8 podpunkt 2)  lit. c) strona 12 SIWZ:
Wnosimy o wyjaśnienie użycia słowa „Wątpliwości” użytego w kontekście wskazanego punktu. Czy Zamawiającemu chodziło w rzeczywistości o niezgodność z SST w zakresie robót wykonanych?
ODPOWIEDZ 21: 
Użyte słowo ,,wątpliwości” dotyczy podejrzenia niezgodności z SST wykonanych robót.
22. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 8 podpunkt 4) strona 13 SIWZ:
Wnosimy o wyjaśnienie w jaki sposób i w oparciu o jakie kryteria Wykonawca ma ująć w cenie ryczałtowej przedstawionej w ofercie koszty związane z ratowniczymi działaniami archeologicznymi obiektów?
Zwracamy się o usunięcie zapisu „(…)Koszt wykonania badań archeologicznych, zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych, przeniesienia szczątków itp., zapewnienie nadzoru archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować w cenę oferty (….)” jako niezgodnego z ustawą  z dnia 23 lipca 2003 r. „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). Przeprowadzenie ratowniczych wykopaliskowych badań archeologicznych jest kosztem jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, którą w tym wypadku jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Wynika to między innymi z niemożliwości oszacowania rozmiarów znaleziska przed jego odkryciem, a tym samym wyliczenia i zaplanowania ewentualnych kosztów z tym związanych. W praktyce ustalenie faktycznego kosztu przeprowadzonych badań jest możliwe dopiero po ich zakończeniu. Duży wpływ na wysokość kosztów ma ilość i rodzaj pozyskanego materiału zabytkowego. Koszty ekspertyzy archeologicznej przeprowadzonej przez uprawniony podmiot ciążą na Inwestorze, choć może on starać się o dofinansowanie (art. 82a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków).
ODPOWIEDZ 22: 
Wykonawca w oparciu o posiadaną wiedze (w tym historyczną) i doświadczenie oraz wszystkie możliwe dostępne informacje źródłowe, w cenie ofertowej ryczałtowej ma ująć wszelkie koszty związane z ratowniczymi działaniami archeologicznymi i zabezpieczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Potencjalny Wykonawca robót winien uwzględnić w cenie ofertowej ryczałtowej wszelkie koszty związane z przeniesieniem szczątków, przeprowadzenia ekshumacji i innych z tym związanych prac zgodnie z SIWZ. Ponadto Zamawiający wskazuje, że projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ został zmodyfikowany w zakresie dopuszczalnych zmian umowy.
23. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 8 podpunkt 4) strona 13 SIWZ i § 3 ust. 3 wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie i modyfikację powołanych zapisów w zakresie możliwości żądania przez potencjalnego Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych w zakresie nie ujawnionym w dokumentacji przetargowej?
ODPOWIEDZ 23: 
Projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ został zmodyfikowany w zakresie dopuszczalnych zmian umowy.
Ewentualne dopuszczalne zmiany zostały przewidziane we wzorze umowy.
24. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 8 podpunkt 5) strona 13 SIWZ:
Wnosimy o nadanie pkt 8 podpunkt 5) strona 9 SIWZ następującego brzmienia: „W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału Wykonawca robót jest zobowiązanych do ich usunięcia i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
W przypadku braku wyrażenia zgody na wskazaną modyfikację wnosimy o wyjaśnienie,  w jaki sposób i w oparciu o jakie kryteria Wykonawca ma ująć w cenie ryczałtowej przedstawionej w ofercie koszty usunięcia i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niewybuchu lub niewypału?
W ocenie Oferenta Wykonawca powinien bazować przy wycenie na jasnych, wiarygodnych źródłach dostarczonych przez Zamawiającego zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pzp. Określenie ewentualnych miejsc znalezisk i związanych z tym kosztów jest niemożliwe na tym etapie postępowania, a jedynie na etapie realizacji po fizycznym ich odkryciu. Opis przedmiotu zamówienia powinien być na tyle jasno i precyzyjnie sformułowany, by nie było rozbieżności i dwuznaczności. 
ODPOWIEDZ 24: 
Wykonawca w oparciu o posiadaną wiedzę (w tym historyczną) i doświadczenie oraz wszelkie możliwe dostępne informacje źródłowe, w cenie ryczałtowej ma ująć wszelkie koszty związane z usunięciem i zabezpieczeniem niewybuchu lub niewypału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ponadto Zamawiający wskazuje, że projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ został zmodyfikowany w zakresie dopuszczalnych zmian umowy.
25. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 8 podpunkt 7) strona 13 i 14 SIWZ:
Wnosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma przewidzieć konieczność wprowadzenia przerwy za 7-dniowym uprzedzeniem przy zmienności i niepewności warunków pogodowych panujących zimą? Wnosimy o wyjaśnienie w jakich warunkach pogodowych przerwy będą uzasadnione w ocenie Zamawiającego (uwzględniając obowiązek wykonania robót zgodnie z przewidzianą dokumentacją)?
ODPOWIEDZ 25: 
Przerwy związane z okresem zimowym winny być zgłoszone co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem. 
26. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 8 podpunkt 8) strona 14 SIWZ:
Wnosimy o modyfikację wyżej wskazanego punktu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego  o roszczeniach w ciągu 21 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności powstania roszczeń. Zgłoszenie roszczeń powinno być udokumentowane  i zaopiniowane przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni.”
W przypadku braku wyrażenia zgodny na ww. modyfikację Oferent wnosi o wyjaśnienie w jakim terminie Zespół Nadzoru Inwestorskiego ma zaopiniować zgłoszenie, przy założeniu, że wykonawca ma tylko i wyłącznie 7 dni na zgłoszenie roszczenia? Jakich konkretnie dokumentów Zamawiający będzie wymagał przy zgłoszeniu roszczenia?
ODPOWIEDZ 26: 
Zamawiający wydłużył termin na zgłoszenie roszczenia do 14 dni. Zamawiający nie przewiduje precyzowania dokumentów związanych z roszczeniem.
27. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 8 podpunkt 11) strona 14 SIWZ:
Wnosimy o wyjaśnienie:
- czy prace związane z dojazdem do nieruchomości stanowią element prac zabezpieczających? 
- w jaki sposób i na jakiej podstawie oferent ma dokonać wyceny tych prac? 
- czy obowiązek ten nie stoi w sprzeczności z obowiązkiem ponoszenia kosztów przez stronę zawinioną zgodnie z treścią przewidzianą wzorem umowy?
ODPOWIEDZ 27: 
Potencjalny Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd do nieruchomości na każdym etapie realizacji zadania, w tym przerw zimowych i odstąpienia od umowy.
28. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 11 strona 15 SIWZ oraz § 29 wzoru umowy:
Oferent wnioskuje o dopisanie dodatkowych obowiązków Zamawiającego, to jest:
5) Zamawiający zobowiązuje się wykonywania niniejszej Umowy na zasadzie współpracy z Wykonawcą dla dobra realizacji Inwestycji, współdziałania w wykonaniu zamówienia zgodnie z treścią ustalonego stosunku zobowiązaniowego, zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami; 
6) Zamawiający zobowiązuje się do terminowego realizowania obowiązków związanych z zapłatą Wykonawcy należnego wynagrodzenia oraz akceptacji przedkładanych mu dokumentów bez zbędnej zwłoki i w terminach przewidzianych umową/dokumentacją przetargową.
W przypadku odmowy modyfikacji w wyżej wskazanym zakresie Oferent wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający w ramach obowiązków przewidzianych w pkt 11 SIWZ przewiduje i zachowa obowiązek współpracy z Wykonawcę w toku realizacji zamówienia, współdziałania w zgodnie z naturą i treścią zobowiązania, zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami. Oferent ponadto wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje należyte, terminowe wypełnianie obowiązków związanych z terminową zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy?
ODPOWIEDZ 28: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. Powyższe obowiązki mają charakter ustawowy i wynikają z przepisów obowiązującego prawa.
29. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 12 podpunkt 4) strona 16 SIWZ oraz § 19 ust. 5 wzoru umowy:
Wnosimy o wskazanie nazwy Laboratorium oraz wyjaśnienie w jakim terminie Laboratorium będzie wykonywać badania? 
Wnosimy o udostępnienie kopii umowy z Laboratorium w celu uwzględnienia odpowiednich kosztów w ofercie (np. w zakresie terminu realizacji).
ODPOWIEDZ 29: 
Obsługa laboratoryjna będzie pełniona przez laboratorium wskazane przez Inwestora, zgodnie z SIWZ dla obsługi laboratoryjnej.
30. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 12 podpunkt 7) strona 16 SIWZ:
Wnosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający dokona akceptacji i zatwierdzenia nowego laboratorium (w przypadku jego zmiany) oraz określenie z jakich przyczyn może nastąpić odmowa akceptacji.
ODPOWIEDZ 30: 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego zmiany laboratorium Wykonawcy nastąpi w terminie do 14 dni od uzyskania akceptacji wniosku przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego.
31. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 12 podpunkt 8) strona 16 SIWZ:
Wnosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowego”.
Wnosimy o wyjaśnienie jakie w rozumieniu Zamawiającego są „uzasadnione przypadki” wydłużenia okresu gwarancji.
Należy wskazać, iż okres gwarancji jest elementem kalkulacji określonym w ofercie i ponadto stanowi składową oferty. Każdy Wykonawca powinien mieć wystarczającą wiedzę jakie to uzasadnione przypadku mogą generować wydłużenie okresu gwarancji (muszą one zostać wyrażanie określone treścią dokumentacji przetargowej jako katalog zamknięty).
ODPOWIEDZ 31: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. Czym innym jest obowiązek zamawiającego dokonania odbioru robót z nieistotnymi usterkami (warunkujący dokonanie zapłaty wynagrodzenia), którego zamawiający nie kwestionuje, a czym innym początek biegu okresu gwarancji i rękojmi. Zamawiający przewidział, że okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg z datą podpisania protokołu bezusterkowego lub odpowiednio protokołu stwierdzającego usunięcie usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, aby uniknąć sytuacji, że wady stwierdzone w toku czynności odbiorowych miałyby być usuwane już w okresie biegu rękojmi i gwarancji, pomimo że nie będą w istocie wadami stwierdzonymi w toku jego biegu, lecz jeszcze przy odbiorze ostatecznym.  Aktualne brzmienie projektu umowy odnosi się jedynie do początku biegu terminów rękojmi i gwarancji, nie zaś okoliczności dokonania odbioru ostatecznego.
32. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 13 podpunkt 4) strona 18 SIWZ oraz § 5 ust. 1 wzoru umowy:
Wnioskujemy o zastosowanie w SIWZ i treści wzoru umowy 1-miesięczego okresu rozliczeniowego (terminu odbiorów częściowych). 
ODPOWIEDZ 32: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. Natomiast Zamawiający dopuszcza rozliczanie w okresach krótszych niż trzymiesięczne okresy rozliczeniowe na pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego, pod warunkiem uzyskania przerobu nie mniej niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) brutto. Płatność ta będzie rozliczana na zasadach odbioru częściowego, pod warunkiem przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Początek kolejnego okresu rozliczeniowego będzie liczony w oparciu o datę sporządzenia protokołu odbioru częściowego. Wykonawca może wnioskować o wcześniejszą płatność nie częściej niż raz na 30 dni.
33. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 13 podpunkt 5) strona 18 SIWZ, pkt 5 podpunkt 16) strona 7 i 8 SIWZ oraz § 8 ust. 5 wzoru umowy:
W razie wprowadzenia w SIWZ i umowie 1-miesięczego okresu rozliczeniowego (terminu odbiorów częściowych), wnosimy o odpowiednią modyfikację pkt 13 podpunkt 5) strona 18 SIWZ, pkt 5 podpunkt 16) strona 7 i 8 SIWZ oraz § 8 ust. 5 wzoru umowy poprzez skrócenie do 5 dni terminu dostarczenia Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich dokumentów związanych z odbiorem częściowym. 
Wnosimy o modyfikację wyżej wskazanych zapisów w zakresie zdania drugiego poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Niedostarczenie Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentów opisanych w pkt. 13 ust. 4 SIWZ (§ 8 ust. 4 umowy) w terminie skutkować będzie odroczeniem płatności do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów za dany okres rozliczeniowy.”
ODPOWIEDZ 33: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.
34. Pytanie do SIWZ część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 13 podpunkt 6) strona 18 SIWZ
Wnioskujemy o wyjaśnienie, jaki minimalny termin Wykonawca będzie miał wyznaczony w celu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze? Czy Zamawiający potwierdza, że termin usunięcia wad każdorazowo będzie terminem odpowiednim, uzasadnionym z technicznego punktu widzenia? 
ODPOWIEDZ 34: 
Termin usunięcia wad przy odbiorze zostanie określony w zależności od ilości i rodzaju stwierdzonych wad.
35. Pytanie do SIWZ część IV WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA pkt 3 i 4 strona 22 SIWZ oraz § 2 ust. 3 i 4 wzoru umowy:
Z uwagi na to, iż Zamawiający liczy termin realizacji Inwestycji od momentu podpisania umowy, a faktyczne prace mają rozpocząć się od momentu przekazania placu budowy, Oferent wnosi o wyjaśnienie w jakim terminie licząc od momentu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, by ten faktycznie mógł rozpocząć realizację Inwestycji?
ODPOWIEDZ 35: 
Określenie tern budowy i plac budowy należy traktować tożsamo, zgodnie z atr.3 pkt.10) ustawy Prawo Budowlane. Jednocześnie informujemy, że przekazanie terenu budowy/placu budowy może nastąpić w dniu podpisania umowy lecz nie później niż 7 dni od jej podpisania i przekazania Zamawiającemu oświadczenia kierownikowi budowy o podjęciu obowiązków.
36. Pytanie do SIWZ część XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt 9 strona 35 SIWZ:
Wnosimy o wyjaśnienie w kontekście obowiązku Zamawiającego wynikającego z przepisu art. 29 ust. 1 pzp, jak Zamawiający interpretuje pojęcie „wszelkie informacje.”
Oferent wnosi o wykreślenie tego punktu jako sprzecznego m.in. z treścią art. 29 ust. 1 pzp. 
ODPOWIEDZ 36: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. Oferta winna być złożona zgodnie z SIWZ.
37. Pytanie do części XIV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY pkt 3) lit v) SIWZ strona 39 i 40:
Wnosimy o potwierdzenie i wyjaśnienie czy obowiązek nadzoru archeologicznego oraz obowiązek wykonania wyprzedzających czynności archeologicznych dotyczy czynności przewidzianych w dokumentacji przetargowej? Wiedza w tym zakresie umożliwi Oferentom skalkulowanie zakresie i wartości tych prac.
ODPOWIEDZ 37: 
Zamawiający na powyższe pytanie udzielił już odpowiedzi odpowiadając na pytanie nr 22-24.
38. Pytanie do części XIV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY pkt 3) lit. t), lit. v) SIWZ strona 39 i 40, pkt 19 i 20 SIWZ strona 42  SIWZ oraz § 3 ust. 3 wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie w oparciu o jakie kryteria Wykonawca ma skalkulować wszystkie okoliczności wymagane do uwzględnienia w ofercie, w świetle treści SIWZ tj. nałożonego na Wykonawcę obowiązku sprawdzenia poprawności przekazanej dokumentacji (m.in. rzędnych rzeczywistych w stosunku do rzędnych projektowych); wykonania po podpisaniu umowy (a przed rozpoczęciem robót) inwentaryzacji, która w rzeczywistości może wpłynąć na zakres oferty; uwzględniania w ofercie kosztów odwodnienia prac, niewybuchów lub niewypałów oraz potencjalnych obiektów o charakterze archeologicznym, które nie zostały naniesione na dokumentację przetargową?
ODPOWIEDZ 38: 
Zamawiający na powyższe pytanie udzielił już odpowiedzi odpowiadając na pytanie nr 22-24 i 37
39. Pytanie do SIWZ część XIV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY pkt 2 strona 37 SIWZ oraz § 3 ust. 3 wzoru umowy. 
Zgodnie z zapisem punktu 2 ’’Cena oferty powinna obejmować powinna obejmować pełny zakres robót określony w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST, oraz m.in.: sprawdzenie przed przystąpieniem do wyceny przedmiotowego zadania zgodności rzeczywistych rzędnych (nawierzchni jezdni, chodników, terenu) oraz innych danych, w tym badań, niezbędnych do realizacji robót, pomierzonych w terenie z rzędnymi i danymi określonymi w dokumentacji projektowej (wykonania inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego przez uprawnionego geodetę i przekazanie jej Zamawiającemu po podpisaniu umowy). W przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem określonym w dokumentacji projektowej należy uwzględnić to w wycenie ofertowej. Dochodzenie przez Wykonawcę w terminie późniejszym roszczeń z tytułu niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem określonym w dokumentacji projektowej nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą Wykonawcę robót.”
Prosimy o wskazanie, w jaki sposób potencjalny wykonawca ma sprawdzić rzędne stanu istniejącego na etapie postępowania przetargowego? Wykonywanie jakichkolwiek robót na placu budowy m.in. pomiarów geodezyjnych stanu istniejącego, odwiertów możliwe jest tylko po podpisaniu umowy na realizację zadania i przekazaniu terenu budowy Wykonawcy. 
ODPOWIEDZ 39: 
Odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający udzielił już odpowiadając na pytanie nr 19. 
 
40. Pytanie do SIWZ do pkt XIV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY pkt 19 strona 42 SIWZ:
Zwracamy się z prośbą o wpisanie terminów na opiniowanie przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzanie przez Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych.
ODPOWIEDZ 40: 
Zamawiający na powyższe pytanie udzielił już odpowiedzi odpowiadając na pytanie nr 6 i 9.
41. Pytanie do § 5 ust. 4 wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie, czy odmowa akceptacji dokumentów niezbędnych do rozliczenia może nastąpić tylko z ważnych uzasadnionych przyczyn, a nie będzie następować z błahych (nieistotnych z punktu widzenia prawidłowości rozliczenia) powodów (np. omyłki pisarskie w tytule dokumentu lub treści)? 
ODPOWIEDZ 41: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.
42. Pytanie do § 9 ust. 6 oraz § 22 ust. 8 wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie czy w związku z zasadą obniżenia wynagrodzenia Zamawiający przewiduje na analogicznych zasadach możliwość podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy? 
ODPOWIEDZ 42: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. 
43. Pytanie do § 9 ust. 7 lit a wzoru umowy 
Wnosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego interpretacji w/w zapisu umownego, cyt.:
„Zamawiający zleci wykonanie dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych niniejszą Umową, o ile takie roboty budowlane staną się niezbędne do należytego wykonania Umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,(…)”.
ODPOWIEDZ 43: 
Powyższy zapis wynika z brzmienia przepisu art. 144 ustawy Pzp.
44. Pytanie do § 9 ust. 9 wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje możliwość odmowy zaopiniowania i wyrażenia zgody na roboty dodatkowe w przypadku ich występowania? Z jakich powodów Zamawiający przewiduje możliwość odmowy zaopiniowania/wyrażenia zgody na wykonanie robot dodatkowych? Czy zamawiający przewiduje możliwość odmowy zaopiniowania i wyrażenia zgody na wykonanie robót dodatkowych bez uzasadnionych i obiektywnych przyczyn tej odmowy?
ODPOWIEDZ 44: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie Konieczność wykonania robót dodatkowych nie jest możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, stąd przedmiotowe postanowienie ma charakter ogólny. Z tych także przyczyn nie sposób odpowiedzieć na powyższe pytanie. Jeżeli roboty niezbędne do wykonania będą miały charakter robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć do wykonania to – zgodnie z postanowieniami umowy Zamawiający nie powinien odmówić ich zlecenia. Charakter robót, a zatem, czy będą miały charakter dodatkowy, w szczególności, czy można je było przewidzieć na  etapie składania oferty, czy będą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia będzie oceniany w odniesieniu do każdego przypadku indywidualnie, a wynik oceny będzie determinował sposób działania zamawiającego.
45. Pytanie do § 10 ust. 1 pkt 21) wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 1 pkt 21) wzoru umowy poprzez obniżenie kwoty kary umownej z 10000 zł na 1000 zł - obecnie przewidziana kara umowna jest rażąco wysoka (przy uwzględnieniu jej naliczania za każdy dzień zwłoki).
ODPOWIEDZ 45: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.
46. Pytanie do § 10 wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie przewiduje kary umownej za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. Należy wskazać, iż takie działanie narusza (i tak zachwianą) równość stron oraz kara taka była przewidziana w poprzednio realizowanej umowie o wykonanie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
ODPOWIEDZ 46: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. Powyższe nie narusza praw wykonawcy, który ma prawo zgłaszania roszczeń odszkodowawczych w każdym wypadku wystąpienia po jego strony szkody.
47. Pytanie do § 10 ust. 2 wzoru umowy:
Wnosimy o modyfikację w/w zapisu wzoru umowy poprzez zmianę progu limitu kar z 30% na 10%, z uwagi na fakt iż kara umowna w wysokości 30% wynagrodzenia brutto jest karą umowną rażąco wygórowaną.
ODPOWIEDZ 47: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.
48. Pytanie do § 11 ust. 3 wzoru umowy:
Wnosimy o wykreślenie z § 11 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy słowa „bezusterkowego”, a w przypadku braku wyrażenia zgody na powyższe wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przez odbiór bezusterkowy rozumie również odbiór z drobnymi wadami nieistotnymi, umożliwiającymi użytkowanie obiektu wybudowanego zgodnie z przeznaczeniem?
ODPOWIEDZ 48: 
Zamawiający na powyższe pytanie udzielił już odpowiedzi odpowiadając na pytanie nr 31.
49. Pytanie do § 11 ust. 7 wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie § 10 ust. 7 wzoru umowy poprzez potwierdzenie, iż minimalnym terminem na usunięcie wad, jaki Zamawiający wyznaczy Wykonawcy będzie okres 14 dni (lub inny dłuższy technicznie uzasadniony).
ODPOWIEDZ 49: 
Zamawiający na powyższe pytanie udzielił już odpowiedzi odpowiadając na pytanie nr 34.
50. Pytanie do § 12 ust. 19 wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wielokrotnej”.
ODPOWIEDZ 50: 
Powyższy zapis jest zgodny z art. 143c ustawy Pzp. 
51. Pytanie do § 14 ust. 2 wzoru umowy:
Wnosimy o zmianę § 14 ust. 2 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ”Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w ofercie. Personel Wykonawcy nie może być zaangażowany w realizację innych inwestycji, w ramach których ich obowiązki mogą kolidować z obowiązkami wynikającymi z wypełnianiem wymagań określonych w niniejszej umowie oraz SIWZ” (w tym nadmierna kolizja czasowa, konflikt interesów itp.).”
Wykreślenie ostatniego zdania z treści wzoru umowy (jak proponuje oferent) powoduje, iż strony unikną zdania się na arbitralną ocenę Zamawiającego. 
ODPOWIEDZ 51: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.
52. Pytanie do § 14 ust. 4 wzoru umowy:
Wnosimy o zmianę § 14 ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający może zaakceptować taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, gdy odpowiednie do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy. Udzielenie akceptacji dla proponowanej zmiany stanowi obowiązek, o ile kwalifikacje i doświadczenie wskazanych do akceptacji osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ. Brak oświadczenia Zamawiającego w ciągu 14 dni od przedłożenia mu propozycji zmiany jest uważany za jej akceptację. Odmowa akceptacji wymaga szczegółowego pisemnego uzasadnienia. Zmiana personelu  nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.”
W przypadku braku zgody na w/w modyfikację, Oferent wnosi o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający przewiduje akceptację zmiany personelu wykonawcy i czy zamawiający przewiduje szczegółowe uzasadnianie odmowy akceptacji zmian w tym zakresie?
ODPOWIEDZ 52: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.
53. Pytanie do § 14ust. 5 wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie lub sprecyzowanie w w/w zapisie umownym w jakim maksymalnie terminie Zamawiający będzie akceptował zmianę?
ODPOWIEDZ 53: 
Zastępstwo w nagłych przypadkach losowych, osoby z zespołu Wykonawca będzie akceptowane przez Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu takiego wniosku.
54. Pytanie do § 14 ust. 6 lit b) oraz § 22 ust. 4 wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie czy niewykonanie lub nierzetelne wykonanie poleceń będzie dotyczyć tylko poleceń wydanych na podstawie i ramach obowiązujących przepisów prawa bądź lub wymogów SIWZ?
Wnosimy o wyjaśnienie w jakim terminie minimalnym Wykonawca będzie zobowiązany wykonać te polecenia? 
ODPOWIEDZ 54: 
Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać polecenia w terminie określonym przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.
55. Pytanie do § 14 ust. 8 wzoru umowy:
Wnosimy o nadanie § 14 ust. 8 wzoru umowy następującego brzmienia: „Jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od wystosowania uzasadnionego obiektywnie i zgodnego z wymogami umowy i SIWZ żądania Zamawiającego, nie wskaże osoby spełniającej wymagania zgodnie z ust. 4 i 5, Zamawiający może wstrzymać realizację zamówienia, po uprzednim ponownym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tego obowiązku z wyznaczeniem dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni”
ODPOWIEDZ 55: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.
56. Pytanie do § 17ust. 3 wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie czy uwagi zgłoszone do harmonogramu ze strony Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru będą dotyczyć wyłącznie zakresu nie zmieniającego terminu realizacji wynikającego z umowy lub będą dotyczyć słusznych, uzasadnionych i nie godzących w interes Wykonawcy zastrzeżeń?
ODPOWIEDZ 56: 
Uwagi ze strony Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru do harmonogramu rzeczowo-finansowego będą dotyczyć wszelkich nieprawidłowości.
57. Pytanie do § 22 ust. 8 wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie czy zmiany dokumentacji i koszty z tym związane dotyczą tylko i wyłącznie zmian zainicjowanych przez samego Wykonawcę w celu poprawy efektowności lub ekonomiki prowadzonych robót?
ODPOWIEDZ 57: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.
58. Pytanie do § 33 ust. 1 ppkt 4 wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie czy przypadek odstąpienia Zamawiającego wskazany w powołanym postanowieniu umownym dotyczy również sytuacji kiedy roboty budowlane nie mogą być prowadzone z uwagi na wadliwość dokumentacji, niezależną od Wykonawcy?
ODPOWIEDZ 58: 
Zamawiający nie przewiduje zmian  w powyższym zakresie . Zapisy § 33ust.1 ppkt 4 są jednoznaczne. 
59. Pytanie do § 33 wzoru umowy:
Wnosimy o uzupełnienie § 33 wzoru umowy o możliwość odstąpienia przez Wykonawcę od zawartej umowy w przypadku gdy Zamawiający nie wykonuje obowiązków przewidzianych przepisami prawa lub dokumentacją przetargową (w tym m.in. umową i SIWZ), odmawia współdziałania z Wykonawcą w wykonaniu zamówienia lub w sytuacji stwierdzenia wadliwości dokumentacji uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
ODPOWIEDZ 59: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie, co nie pozbawia wykonawcy ochrony wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.
60. Pytanie do § 34 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie czy zmiana umowy w przypadkach przewidzianych przez Zamawiającego w omawianym § 34 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy dotyczyć może również zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy? 
ODPOWIEDZ 60: 
Zamawiający wyjaśnia, iż § 34 wzoru umowy stanowi katalog przewidzianych zmian a nie katalog roszczeń finansowych. 
61. Pytanie do § 35 ust. 1 wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie czy zwrot kosztów, o których mowa w w/w zapisie umownym dotyczyć będzie jedynie udokumentowanych i uzasadnionych wydatków?
ODPOWIEDZ 61: 
Pytanie nie dotyczy § 35 ust.1 wzoru umowy wobec czego nie można odnieść się do treści.
62. Pytanie do § 38 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy:
Wnosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie koszty ponosić będzie wykonawca obsługi laboratoryjnej, skoro jest on stroną umowy, która miałaby być zawarta w niniejszym postępowaniu? 
ODPOWIEDZ 62: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. 
Dodatkowo Zamawiający zamieścił w dniu 27.07.2018r. nowy wzór umowy.
63. Pytanie do § 39 wzoru umowy:
Oferent wnosi o wyjaśnienie czy zwrot wynikający z treści § 39 wzoru umowy będzie dochodzony tylko w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę? 
ODPOWIEDZ 63: 
Zapisy § 39 wzoru umowy i jego brzmienie jest jednoznaczne.
Zestaw III:
1. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie kamienia milowego wykonania odcinka drogi wojewódzkiej dł. 5 km z 6 miesięcy na 10 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) celem umożliwienia Wykonawcom spełnienie tego wymogu Zamawiającego.
Odpowiedź 1: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
2. W załączonej  na stronie internetowej dokumentacji brakuje przedmiarów robót i  kosztorysów oraz inwentaryzacji wykonanych robót . Prosimy o zamieszczenie tych dokumentów.
Odpowiedź 2: Zamawiający zamieścł w dniu 09.07.2018r na stronie internetowej przedmiary, kosztorysy ofertowe oraz tabele robót.
3. Par. 5.1 umowy –- Wnosimy o zmianę sposobu rozliczania wynagrodzenia GW na 1 miesięczny okres rozliczeniowy. Zwracamy uwagę iż pozostawienie 3 miesięcznego okresu rozliczeniowego spowoduje konieczność doliczenia do ofert przez Oferentów kosztów finansowania własnego wynikającego, co negatywnie wpłynie na wysokość ofert.
Odpowiedź 3: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
4. Wnosimy o zmianę par. 5.6 umowy poprzez wykreślenie zapisu w całości. Zwracamy uwagę iż z art. 647 KC zawierającego definicję umowy o roboty budowlane wynika, że odebranie obiektu jest obowiązkiem inwestora (zamawiającego), zatem nie może on uzurpować sobie uprawnienia do jednostronnej decyzji w tej kwestii. Zapisy umowy, które by nadawały zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego decydowania o dokonaniu odbioru przedmiotu robót sprzeciwiałyby się naturze stosunku prawnego, jakim jest umowa o roboty budowlane (art. 353[1] KC w zw. z art. 647 KC). Ponadto zwracamy uwagę iż dokonywanie jakiegokolwiek wstrzymania wynagrodzenia jest de facto tworzeniem kolejnego zabezpieczenia co zgodnie z UPZP art. 151.2 nie jest dopuszczalne gdyż wskazany przepis pozwala jedynie na zabezpieczenie w wysokości maksymalnej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Odpowiedź 4: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
5. Wnosimy o zmianę zapisów umownych poprzez wprowadzenie terminu na zakończenie odbioru częściowego – 5 dni od daty zgłoszenia gotowości przez GW.
Odpowiedź 5: Odbiory częściowe i techniczne będą przeprowadzane przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego najpóźniej w terminie przypadającym na koniec danego okresu rozliczeniowego – pod warunkiem złożenia kompletnych i wolnych od wad dokumentów w terminie określonym w SIWZ.
6. Wnosimy o zmianę zapisów umownych poprzez skrócenie terminu na zakończenie odbioru ostatecznego – 14 dni od daty zgłoszenia gotowości przez GW.
Odpowiedź 6: Odbiory częściowe i techniczne będą przeprowadzane przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego najpóźniej w terminie przypadającym na koniec danego okresu rozliczeniowego – pod warunkiem złożenia kompletnych i wolnych od wad dokumentów w terminie określonym w SIWZ.
7. Wnosimy o zmianę zapisów umownych poprzez usunięcie zapisu „W przypadku niedostarczenia Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego poprawnych dokumentów rozliczeniowych w ww. terminie, zapłata za roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym zostanie rozliczona w następnym okresie rozliczeniowym”. Zwracamy uwagę iż takie podejście może doprowadzić GW do wymiernych strat finansowych.
Odpowiedź 7: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
8. Wnosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego wstrzymanie prac przez GW w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia wymagalnego GW powyżej 14 dni oraz prawo do odstąpienia od umowy po kolejnych 14 dniach zwłoki.
Odpowiedź 8: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
9. Wnosimy o zmianę par. 10.1.3 oraz 10.1.4 umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej do 0,05%.
Odpowiedź 9: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
10. Wnosimy o wprowadzenie do umowy kar umownych płaconych przez Zamawiającego za nieterminowe przekazanie terenu budowy, nieterminowy odbiór częściowy jak i końcowy oraz za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości analogicznej do kar umownych płaconych przez GW.
Odpowiedź 10: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
11. Wnosimy o zmianę zapisu SIWZ III.8.5 tak, aby w przypadku znalezienia niewybuchu, GW był uprawniony do otrzymania racjonalnych i udokumentowanych kosztów wynikających z konieczności zabezpieczenia robót oraz usunięcia niewybuch. Zwracamy uwagę, iż pozostawienie obecnego zapisu powoduje konieczność przyjęcia w ofercie przez Oferentów rezerwy na ten cel, co może doprowadzić do zawyżenia wartości ofert.
Odpowiedź 11: Potencjalny Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności, celem rzetelnego sprawdzenia zgodności stanu nowego pasa drogowego w terenie ze stanem określonym w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o posiadaną wiedzę (w tym historyczną) i doświadczenie oraz wszelkie możliwe dostępne informacje źródłowe, w cenie ryczałtowej ma ująć wszelkie koszty związane z usunięciem i zabezpieczeniem niewybuchu lub niewypału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Wnosimy o zmianę terminu w SIWZ III.8.8 na 60 dni, gdyż termin wskazany przez Zamawiającego jest bardzo krótki i może uniemożliwić GW prawidłowe zgłoszenia roszczenia nie ze swojej winy, a w konsekwencji może to doprowadzić do strat po stronie GW.
Odpowiedź 12: Zamawiający wydłużył termin na zgłoszenie roszczenia do 14 dni.
13. Wnosimy o zmianę par. 8.2 oraz 8.8 tak aby akceptacja kosztorysów robót zamiennych/dodatkowych była dokonywana w drodze negocjacji lub na podstawie opinii niezależnego eksperta.
Odpowiedź 13: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. 
Negocjacje nie są możliwe z uwagi na tryb zawierania umowy. Kosztorysy ofertowe lub katalogi stanowią wystarczająca podstawę szacowania kosztów.
14. Wnosimy o usunięcie par. 11.3.6 umowy ponieważ Podwykonawcy nie są w stanie zapewnić gwarancji na tak długi okres jak zapewnia Wykonawca, tym bardziej że Wykonawca i tak odpowiada za roboty Podwykonawcy jak za swoje własne. Pozostawienie zapisu będzie skutkować ograniczeniem doboru lokalnych firm podwykonawczych.
Odpowiedź 14: Zamawiający nie może odnieść się do pytania – przywołany par. nie występuje w umowie. Jednocześnie informujemy, iż zmodyfikowaną umowę Zamawiający dołączył w dniu 27.07.2018r.
15. Wnosimy o zmianę zapisów umownych tak, aby zmiana terminu realizacji nie wynikająca z winy GW uprawniała GW do zwrotu udokumentowanych i racjonalnych kosztów wynikających z takiego przesunięcia.
Odpowiedź 15: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
16. Wnosimy o wprowadzenie do par. 34.7.1 umowy, ograniczenia możliwości rezygnacji z realizacji elementów umowy przez Zamawiającego do wysokości 5% łącznego wynagrodzenia.
Odpowiedź 16: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
17. Prosimy o informacją w jakiej wysokości zamawiający otrzymał dofinansowanie. Informacja jest konieczna w celu oceny ryzyka wynikającego z zapisu par. 39 umowy.
Odpowiedź 17: Aktualnie wysokość współfinansowania UE wynosi 61,7 mln zł.
18. Prosimy o informację jaki jest termin przekazania terenu budowy?
Odpowiedź 18: Przekazanie terenu/placu budowy nastąpi po zakończeniu procedury przetargowej oraz zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
19. Dotyczy umowy par. 9.1 „za zwłokę w dostarczeniu dokumentów do odbioru ostatecznego, o których mowa w § 8 ust. 10, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto”, - wnosimy o wykreślenie kary ze względu na fakt , iż polega na sumowaniu z karą za zakończenie terminu realizacji zamówienia.
Odpowiedź 19: Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmian w zakresie § 10 ust. 1 pkt. 5 wzoru umowy.
20. Wnosimy o obniżenie limitu kar umownych do powszechnie obowiązującego w wysokości  10% wynagrodzenia netto.
Odpowiedź 20: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
21. Wnosimy o wprowadzenie zapisu o anulowaniu kar za terminy pośrednie oraz za min wykonanie w przypadku gdy termin zakończenia zamówienia zostanie dotrzymany. 
Odpowiedź 21: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
22. Wnosimy o  obniżenie poziomu kar do poziomu rynkowego tj 0,05% wynagrodzenia netto dziennie Ze względu na fakt iż Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
Odpowiedź 22: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
23. SIWZ par. 7 ust. 5 - czy zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału, na poniesienie przez niego ewentualnych kosztów   ich usunięcia i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pozwoli to na przedłożenie bardziej konkurencyjnej  oferty unikając tworzenia rezerw kosztowych w wycenie.
Odpowiedź 23: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
24. Par. 5 ust. 5. - wnosimy o wykreślenie  z uwagi na postanowienia  artykułu 150 pzp określającego  max wartość zabezpieczenia, której może żądać Zamawiający na 10% wynagrodzenia brutto. nie jest  akceptowalne ustanawianie kolejnych zabezpieczeń. 

Odpowiedź 24: Zamawiający nie może ustosunkować się do postawionego pytania ponieważ zapisy § 5 ust. 5 wzoru umowy nie naruszają postanowień zapisów art. 150 Pzp. 
25. Prosimy o zmianę zapisu par. 5 ust. 7 tak aby warunkiem zapłaty wynagrodzenia GW były udokumentowanie potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia wymagalnego wobec Podwykonawców.
Odpowiedź 25:  Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
26. Par 7 oraz 8 umowy - w celu sprawnej realizacji umowy wnosimy o określenie  terminów rozpoczęcia i zakończenia odbiorów w szczególności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiorów częściowych i technicznych; proponujemy odpowiednio : 1 dzień roboczy, 3 dni robocze i 1 dzień roboczy.
Odpowiedź 26: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
27. Par 11.3.1) Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: w dniu następnym po podpisaniu bezusterkowego protokołu ostatecznego - wnosimy o dopuszczenie odbioru ostatecznego z usterkami i wadami nieistotnymi umożliwiającymi korzystanie z przedmiotu zamówienia z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie, którego niedotrzymania zagrożone jest naliczeniem kary umownej.
Odpowiedź 27: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. Czym innym jest obowiązek zamawiającego dokonania odbioru robót z nieistotnymi usterkami (warunkujący dokonanie zapłaty wynagrodzenia), którego zamawiający nie kwestionuje, a czym innym początek biegu okresu gwarancji i rękojmi. Zamawiający przewidział, że okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg z datą podpisania protokołu bezusterkowego lub odpowiednio protokołu stwierdzającego usunięcie usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, aby uniknąć sytuacji, że wady stwierdzone w toku czynności odbiorowych miałyby być usuwane już w okresie biegu rękojmi i gwarancji, pomimo że nie będą w istocie wadami stwierdzonymi w toku jego biegu, lecz jeszcze przy odbiorze ostatecznym.  Aktualne brzmienie § 11 ust. 3 projektu umowy, który odnosi się jedynie do początku biegu terminów rękojmi i gwarancji, nie zaś okoliczności dokonania odbioru ostatecznego.
28. Par 27 umowy „Niedotrzymanie z winy Wykonawcy któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszej umowie może skutkować wstrzymaniem przez Zamawiającego realizacji zamówienia, a wszelkie skutki obciążą Wykonawcę zgodnie z § 10 ust. 1 niniejszej umowy” - wnosimy o wykreślenie bądź jednoznaczne określenie obowiązków, których niedotrzymanie może stanowić podstawę do wstrzymania prac na koszt Wykonawcy. Wprowadzone postanowienie jest nieakceptowalne z punktu widzenia ryzyka wykonawcy ponieważ nawet jednodniowe opóźnienie może doprowadzić do poważnych ryzyk po stronie wykonawcy nie mając żadnego wpływu na jakiekolwiek straty po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź 28: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
29. Prosimy o potwierdzenie, iż w Formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany do podania tylko tych nazw firm podwykonawców, którzy są znani na etapie składania ofert.

Odpowiedź 29: Wskazanie podwykonawców w formularz ofertowym należy dokonać zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp.
Zestaw IV:
PYTANIE 1: 
Dotyczy pozycji 10 kosztorysu ofertowego budowa most M-l przez rzekę Pełchówkę - M.25.01.03 Elastyczne przekrycie dylatacyjne
W związku z rozbieżnymi informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej, kosztorysie, przedmiarze robót i opisie technicznym dotyczącymi dopuszczalnych przemieszczeń dylatacji bitumicznej proszę o określenie rzeczywistych i ostatecznie wymaganych przemieszczeń oraz o korektę szerokości szczeliny dylatacyjnej. Zgodnie z obowiązującymi standardami (wg Krajowych Ocen Technicznych wydawanych Producentom dylatacji bitumicznych przez IBDiM) maksymalne dopuszczalne przemieszczenie dla dylatacji bitumicznych wynos łącznie 40mm (±20mm), a maksymalna szerokość szczeliny dylatacyjnej wynosi 50mm.
ODPOWIEDŹ 1:
Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ oraz wzoru umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej (na wniosek potencjalnego wykonawcy) oraz SST pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych.
Zestaw V:
PYTANIE 1: 
Dotyczy pozycji kosztorysu ofertowego  budowa most M-1 przez rzekę Pełchówkę – 
3.1 D.05.03.05 NAWIERZCHNIA z betonu asfaltowego – warstwa WIĄŻĄCA BRAK JEDNOSTKI MIARY
3.2 D.05.03.05 NAWIERZCHNIA z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna BRAK JEDNOSTKI MIARY
Proszę o podanie właściwej jednostki miary.
ODPOWIEDŹ 1:
SST D.05.03.05 w pkt 9 podstawa płatności określa jednostkę miary dla danej pozycji w tym konkretnym przypadku są to m2. Jednocześnie przypominamy, iż umowa ma charakter ryczałtowy, a KO stanowią wyłącznie materiał pomocniczy.  
Zamawiający uzupełnił kosztorysy ofertowym dla ww. pozycji i zamieścił na stronie internetowej.
Zestaw VI:
1. Czy jest możliwość zamiany materiałów np. rur kanalizacji deszczowej?
ODPOWIEDZ 1: Zastosowane materiały winny spełnić wymagania SST i dokumentacji projektowej. Zamawiający może dopuścić zmiany materiałów zgodnie z zapisami wzoru umowy i SIWZ.
2. Czy zamawiający przewiduje zastosowanie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej np. separatory substancji ropopochodnych?
ODPOWIEDZ 2: Kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz decyzjami formalno-prawnymi.
3. Prosimy o informacje na temat kolizji z innymi sieciami: siec kanalizacji sanitarnej, gaz, woda, siec elektryczna…… Czy takie kolizje występują? Po czyjej stronie jest ich usuniecie?
ODPOWIEDZ 3: Wszystkie kolizje należy przebudować zgodnie z załączona dokumentacją projektową oraz decyzjami, uzgodnieniami z gestorami sieci. 
4. Prosimy o informacje na temat sposobu odwodnienia wykopów.
ODPOWIEDZ 4: Zamawiający nie precyzuje sposobu odwodnienia wykopów. Przyjęta technologia odwodnienia wykopów pozostaje w gestii w potencjalnego wykonawcy. Powyższe należy ująć w cenie ofertowej.
5. Po czyjej stronie jest wykonanie uzgodnień z gestorami sieci (woda, kanalizacja deszczowa)?
ODPOWIEDZ 5: Zgodnie z zapisami SIWZ i wzoru umowy to potencjalny wykonawca jest odpowiedzialny za wykonie uzgodnień z gestorami sieci, powyższe należy ująć w cenie oferty.
Zestaw VII:
1. Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto na 0,02% wynagrodzenia Wykonawcy brutto w sytuacji kiedy kara taka zostanie nałożona na w okolicznościach wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 3), 4), 8), 25) oraz 26) Wzoru umowy.
Wskazana przez Zamawiającego wysokość kary umownej jest zdecydowanie niewspółmierna do przewinienia, za które jest stosowana. Przy założeniu, że wartość całego kontraktu wynosić będzie 50 000 000 PLN (co przy zakresie robót do wykonania jest kwotą raczej zaniżoną) kara umowna za dzień zwłoki wynosić będzie 50 000 PLN. Przy 10- dniowej zwłoce (który to okres nie jest okresem długim biorąc pod uwagę, że cała inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie 15 miesięcy od daty podpisania umowy) wysokość kary umownej wynosić już będzie 500 000 PLN, co jest zdecydowanie zbyt wysokim kosztem dla każdego wykonawcy, za stosunkowo niewielkie przewinienie.
Należy zwrócić również uwagę na fakt, że najwięksi zamawiający publiczni w obszarze infrastruktury (tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz GDDKiA) stosują właśnie kary umowne na poziomie 0,02%.
ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
2. W nawiązaniu do powyższego prosimy o zmianę maksymalnej wysokości kar umownych, jakie mogą zostać nałożone na Wykonawcę, która określona została w § 10 ust. 2 Warunków umowy z 30% na 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
ODPOWIEDŹ 2: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
3. § 5 ust. 1 i 2 Wzoru umowy oraz § 6 ust. 1 Wzoru umowy – okresy rozliczeniowe
Wnosimy o zmianę okresów rozliczeniowych na miesięczne lub obejmujące przerób o wartości min. 2 mln złotych brutto. 
Zmiana długości trwania okresów rozliczeniowych jest również ważna w związku z terminem zapłaty zaliczki. Dla Wykonawcy bardzo ważna jest możliwość otrzymania zaliczki w ciągu pierwszych dwóch miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu ze względu na obecną sytuację na rynku budowlanym. Ze względu na dużą ilość zamówień podwykonawcy wymagają przedpłat na kontraktowane materiały.
ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
4. Załączone do dokumentacji przedmiary należy traktować jako wiążące, czy też stanowią tylko materiał pomocniczy do wyceny?
ODPOWIEDŹ 4: W związku z faktem , iż umowa ma charakter ryczałtowy przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy.
5. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na całej długości lub poszczególnych odcinkach w celu realizacji prac?
ODPOWIEDZ 5: Zamawiający dopuszcza odcinkowe zamkniecie drogi na określony czas. Jednocześnie przypominamy, iż wszelkie kwestie formalno-prawne jak również wszystkie związane z tym koszty (m.in. uzgodnienia, odszkodowania) leża po stronie potencjalnego wykonawcy, który winien uwzględnić to w cenie oferty.
6. Czy Zamawiający dopuszcza ruch wahadłowy na przebudowywanym odcinku?
ODPOWIEDŹ 6: Zamawiający dopuszcza ruch wahadłowy na określony czas. Jednocześnie przypominamy, iż wszelkie kwestie formalno-prawne jak również wszystkie związane z tym koszty (m.in. uzgodnienia, odszkodowania) leża po stronie potencjalnego wykonawcy, który winien uwzględnić to w cenie oferty.
7. Czy nawierzchnie asfaltowe można wbudowywać metodą półówkową (najpierw jeden pas, później drugi)?
ODPOWIEDŹ 7: Zamawiający dopuszcza wykonie warstw bitumicznych metoda połówkowa przy spełnieniu warunków wynikających z SIWZ (XVI Opis Sposobu Obliczenia Ceny pkt. 3) lit. f)).  
8. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma obowiązku wykonywania nawierzchni asfaltowych od razu na pełną szerokość.
ODPOWIEDŹ 8: Zamawiający wskazał w SIWZ (XVI Opis Sposobu Obliczenia Ceny pkt. 3) lit. f)) sposób wykonania warstw bitumicznych. 
9. Jeśli Wykonawca ma obowiązek wykonać warstwy asfaltowe od razu na pełną szerokość, prosimy o wskazanie, które z warstw należy wykonać w ten sposób?
ODPOWIEDŹ 9: Zamawiający wskazał powyższe w SIWZ (XVI Opis Sposobu Obliczenia Ceny pkt. 3) lit. f)). 
10. Czy wskazany kolor nawierzchni asfaltowej AC 8 S 50/70 ciągu pieszo-rowerowego (zielony) jest obligatoryjny?
ODPOWIEDŹ 10: Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego wykonać w kolorze naturalnego asfaltu. 
11. Jeśli nawierzchnia asfaltowa ciągu pieszo-rowerowego nie musi mieć koloru zielonego, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zwykłego lepiszcza D50/70, tzn. w kolorze naturalnym asfaltu zamiast lepiszcza w kolorze zielonym?
ODPOWIEDŹ 11: Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego wykonać w kolorze naturalnego asfaltu.
12. Jeśli nawierzchnia asfaltowa ciągu pieszo-rowerowego musi mieć kolor zielony (lub inny odbiegający od naturalnej barwy lepiszcza i MMA), to czy Wykonawca może zastosować AC 8 S  ze zwykłym lepiszczem D50/70 w kolorze naturalnym oraz wierzchnią warstwę z żywicy poliuretanowej/epoksydowej barwionej na odpowiedni kolor? Jeżeli tak, to prosimy o informację, jaką grubość powinna mieć warstwa żywiczna.
ODPOWIEDŹ 12: Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego wykonać w kolorze naturalnego asfaltu.
13. Pragniemy zwrócić uwagę na ważki problem dotyczący dostępności kruszyw budowlanych. 
Od pewnego czasu nasilają się problemy z terminowymi dostawami surowców skalnych na realizację wielu inwestycji w całym kraju skumulowanych w jednym okresie. Kopalnie nie nadążają z wydobyciem wystarczającej ilości surowca. Ponadto obserwuje się wskaźnik realizacji podstawień taborów kolejowych transportujących kruszywa na poziomie maksymalnie 40 proc. w stosunku do zapotrzebowania, a w wielu przypadkach nawet poniżej 30 procent. W tym roku problemy z dostawą surowców mineralnych na budowy pogłębią się, gdyż PKP PLK rozpoczyna szereg modernizacji linii, czego skutkiem są kolejne zamknięcia torowe, w tym na liniach na Dolnym Śląsku, gdzie są zlokalizowane kopalnie dostarczające kruszywa o parametrach wymaganych przez Zamawiającego w ramach niniejszej inwestycji do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (kruszywo granitowe, bazaltowe), które muszą być transportowane koleją. W związku z powyższym, zwracamy się z zapytaniem, czy możliwe jest zastąpienie kruszyw bazaltowych i granitowych w mieszankach mineralno-asfaltowych przez zastosowanie korzystniej zlokalizowanych alternatywnych złóż surowców (np. wapienie, dolomity i inne).
ODPOWIEDŹ 13: Wymagania dla zastosowanych materiałów zostały postawione w poszczególnych SST. Jeżeli potencjalny wykonawca zamierza wprowadzić materiał niezgodny z SST a spełniający wymagania polskich norm winien to zrobić w oparciu o zapisy SIWZ oraz wzoru umowy.
14. Prosimy o potwierdzenie, że pobocza na odcinkach dróg o przekrojach drogowych (bez chodnika) należy wykonać z warstwy kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm i szerokości 1,50m.
ODPOWIEDŹ 14: Wymagania dla zastosowanych materiałów powinny być zgodne z SST.
15. Czy w zakres robót wchodzi dostarczenie i montaż wag do ważenia pojazdów?
ODPOWIEDŹ 15: Nie.
16. Czy Zamawiający dopuszcza ponowne wykorzystanie na budowie odspojonego humusu?
ODPOWIEDŹ 16: Tak.
17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie obramowań (krawężniki/oporniki) wykonanych z betonu zamiast kamiennych?
ODPOWIEDŹ 17: Nie.
18. Prosimy o potwierdzenie, że obrzeża 8x30x100cm mają być wykonane z betonu.
ODPOWIEDŹ 18: Obrzeża betonowe winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa i SST. 
19. Prosimy o zmianę technologii oznakowania poziomego z termoplastycznego na chemoutwardzalne gładkie. Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne charakteryzuje się korzystnym stosunkiem jakości, trwałości i kosztów. Uzyskuje się je poprzez mieszanie składników z utwardzaczem, które w wyniku reakcji chemicznej przylegają ściśle do podłoża. Nie wymaga aplikacji na gorąco w przeciwieństwie oznakowania termoplastycznego. Ponadto bardzo dobrze odprowadza wodę, co jest istotne dla linii krawędziowych, których jednolita warstwa mogłaby stanowić pewną barierę. W przypadku oznakowania termoplastycznego linie krawędziowe blokują odpływ wody, dlatego co pewien czas muszą być pozostawiane w oznakowaniu przerwy technologiczne, co wiąże się z bardziej uciążliwym procesem aplikacji.  Wiele firm zajmujących się wdrażaniem oznakowania poziomego w ogóle nie wykonuje znaków w technologii termoplastycznej, co może nastręczać problemy z pozyskaniem podwykonawców i kalkulacją oferty.
ODPOWIEDŹ 19: Zamawiający dopuszcza stosowanie technologii oznakowania poziomego termoplastyczna oraz chemoutwardzalną.
20. Ile miesięcy wynosi gwarancja na oznakowanie poziome?
ODPOWIEDŹ 20: Okres gwarancji i rękojmi jest liczony zgodnie z wzorem umowy 
§11 (Odpowiedzialność wykonawcy za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót).
21. Czy znaki drogowe pionowe mają posiadać folię odblaskową II generacji?
ODPOWIEDŹ 21: Tak
22. Czy jako oznakowanie pionowe należy zastosować znaki drogowe średniej wielkości?
ODPOWIEDŹ 22: Znaki drogowe pionowe średniej wielkości stosujemy dla stałej organizacji ruchu. Dla czasowej organizacji ruchu stosujemy duże znaki pionowe.
23. Prosimy o potwierdzenie, że zastosowane bariery drogowe stalowe mają posiadać następujące cechy funkcjonalne:
– poziom powstrzymywania N2
– szerokość pracująca W2
- poziom intensywności zderzenia B
ODPOWIEDŹ 23: Bariery drogowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa oraz SST D -07.05.01.
24. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie bitumicznej masy zalewowej na zimno do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z betonu cementowego?
ODPOWIEDŹ 24: Wypełnianie szczelin dylatacyjnych winno być zgodne SST oraz dokumentacja projektową.
25. Czy Zamawiający dysponuje zezwoleniem na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją?
ODPOWIEDŹ 25: Zamawiający posiada prawomocną decyzję ZRID
26. W jakim terminie należy wykonać wycinkę drzew?
ODPOWIEDŹ 26: Wycinkę należy wykonać zgodnie z zamieszczonymi na stronie decyzjami administracyjnymi (m.in. decyzja środowiskowa , ZRID) dla przedmiotowej inwestycji.
27. Czyją własność stanowią karpy, gałęzie, dłużyce z wycinki drzew?
ODPOWIEDŹ 27: Właścicielem drewna pni, konarów i gałęzi pozostałych po wycince i karczowaniu jest Wykonawca. Cena ofertowa powinna zostać pomniejszona o wartość pozyskanego materiału z wycinki.
28. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuje ustawienia wiat przystankowych.
ODPOWIEDŹ 28: Do obowiązków wykonawcy nie należy ustawienie wiat przystankowych. 
29. Czyją własność stanowią materiały z rozbiórek?
ODPOWIEDŹ 29: Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania nie przejęte protokolarnie przez Zamawiającego należy zagospodarować zgodnie z przepisami. Przejęte protokolarnie materiały należy odwieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 100 km.
30. Czyją własność stanowi grunt z wykopu nie zużyty ponownie na budowie?
ODPOWIEDŹ 30: Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania nie przejęte protokolarnie przez Zamawiającego należy zagospodarować zgodnie z przepisami. Przejęte protokolarnie materiały należy odwieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 100 km.
31. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów z rozbiórek, w tym m.in. destruktu pofrezowego, kruszyw, elementów kamiennych do warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie, w których warstwach konstrukcyjnych jest to dopuszczalne.
ODPOWIEDŹ 31: Warstwy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
32. Dokumentacja projektowa przewiduje bagrowanie nienośnych namułów wraz z wykonaniem nasypów. Prosimy zatem o wskazanie czynności, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać w związku z wywozem i/lub utylizacją gruntów organicznych. 
ODPOWIEDŹ 32: Bagrowanie oraz wykonanie nasypów należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
33. Dot. zapisów umownych (§2 pkt. 5 wzoru umowy): 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z wyłączeniem ,,okresów zimowych” (15 grudnia ÷ 15 marca) Wykonawca zobowiązany jest wykonać zakres rzeczowy:  - min. 5 km odcinka drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z pełną infrastrukturą techniczną (tj. roboty wykonane i odebrane).  W związku z tym prosimy o precyzyjną informację, jakie prace należy wykonać oraz które warstwy drogi muszą zostać wbudowane, aby spełnić w/w warunek?
ODPOWIEDŹ 33: Aktualne brzmienie § 2 zmodyfikowanego wzoru umowy: W ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z wyłączeniem ,,okresów zimowych” (15 grudnia ÷ 15 marca) Wykonawca zobowiązany jest wykonać zakres rzeczowy: - min. 5 km jezdni głównej (z warstwą ścieralna włącznie) odcinka drogi wojewódzkiej Nr 690 (tj. roboty wykonane i odebrane).
34. Dot. zapisów umownych (§2 pkt. 5 wzoru umowy): czy wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) wchodzi w zakres robót objętych w/w zapisem?
ODPOWIEDŹ 34: Wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) wchodzi w zakres robót objętych umową.
35. Dot. zapisów umownych (§2 pkt. 5 wzoru umowy): czy wykonanie robót związanych z zielenią (nasadzenia, trawniki) wchodzi w zakres robót objętych w/w zapisem?
ODPOWIEDŹ 35: Wykonanie robót związanych z zielenią wchodzi w zakres robót objętych umową.
36. Dot. zapisów umownych (§2 pkt. 5 wzoru umowy): czy wymagane 5 km drogi ma obejmować jeden odcinek o długości 5km, czy też kilka krótszych odcinków o łącznej długości minimum 5km?
ODPOWIEDŹ 36: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zakres rzeczowy po ,,starym śladzie” o łącznej długości 5 km.
37. Dot. zapisów umownych (§2 pkt. 5 wzoru umowy): czy wymagane 5 km drogi ma obejmować odcinek/odcinki drogi o konkretnej lokalizacji? Jeśli tak, prosimy o wskazanie wymaganych kilometraży.
ODPOWIEDŹ 37: Preferowanym odcinkiem DW 690 jest odcinek od km 22+700 do km 27+700; 
38. Czy wzmocnienie podłoża poprzez grunt stabilizowany cementem można wykonywać metodą na miejscu z wykorzystaniem gruntu rodzimego?
ODPOWIEDŹ 38: Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji na miejscu pod warunkiem spełnienia wymagań zgodnych z SST  dla zastosowanych materiałów.  
39. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie spoiny w nawierzchniach z kostki lub bruku kamiennego należy wypełnić piaskiem.
ODPOWIEDŹ 39: Wypełnienie spoin dla bruku kamiennego należy wykonać zaprawą cementowo – piaskową. 
40. Prosimy o jednoznaczne podanie rodzaju i grubości warstw konstrukcyjnych dla zjazdów indywidualnych i publicznych.
ODPOWIEDŹ 40: Zostało to określone w  Tom II_zeszyt 3 (3,1 przekrój normalny DW 690)
41. Czy do wykonywania nawierzchni zjazdów i poboczy można wykorzystać destrukt pofrezowy?
ODPOWIEDŹ 41: Zastosowane materiały powinny odpowiadać założeniom dokumentacji projektowej oraz być zgodne z SST.
42. Dot. pozycji 49 przedmiaru robót drogowych oraz tabeli robót nr 7.2.: umocnienie płytami chodnikowymi wg wykazu ma się odbywać na odcinkach pomiędzy 14. a 19. kilometrem drogi wojewódzkiej. Z kolei odcinek drogi będący przedmiotem niniejszego postępowania swój bieg zaczyna w kilometrażu 22+700,00, to jest ponad 3 kilometry dalej. Prosimy zatem o rewizję niniejszej pozycji i wskazanie lokalizacji w/w umocnień na przedmiotowym odcinku drogi, o ile takie wystąpią.
ODPOWIEDŹ 42: Umocnienia występują w rowach przy ciągu pieszo-rowerowym w podanym kilometrażu (wykaz nr 7.2 i 8.1), ciąg pieszo-rowerowy jest kilometrowany od km 0+000,00 do km 19+028.78.
43. Czy przeniesienie istniejących obiektów kultu religijnego (kapliczek) wchodzi w zakres prac do wykonania?
ODPOWIEDŹ 43: Tak
44. Jeśli przeniesienie istniejących kapliczek wchodzi w zakres zamówienia, prosimy o informację, ile kapliczek należy przenieść oraz jaki dokładnie zakres prac należy w związku z tym wykonać i czy należy uwzględnić ewentualną renowację/remont tych obiektów?
ODPOWIEDŹ 44: Projekt przewiduje przeniesienie 8 szt. obiektów kultu religijnego, (4 szt. - Krzyże przydrożne, 4 szt.-  Kapliczki przydrożne), wykaz nr 1.8.
45. Jeśli przeniesienie istniejących kapliczek wchodzi w zakres zamówienia, prosimy o udostępnienie kolorowej dokumentacji fotograficznej ilustrującej stan istniejący kapliczek wraz z informacją o aktualnej oraz docelowej lokalizacji obiektów.
ODPOWIEDŹ 45: Docelową lokalizację przeniesienia krzyży i kapliczek należy uzgodnić z Urzędem Gminy, Wójtem lub Radą Parafialną. Przed przeniesieniem oraz po przeniesieniu należy wykonać dokumentację fotograficzną.
46. Czy w obrębie inwestycji znajdują się obiekty lub tereny, które są pod ochroną konserwatora zabytków? Jeśli tak, prosimy o dokładne wskazanie ich lokalizacji i obszaru.
ODPOWIEDŹ 46: Projektant potwierdza, iż nie ma obiektów pod ochroną konserwatora zabytków
47. W dokumentacji projektowej, na planach sytuacyjnych występują ogrodzenia oznaczone symbolem: [image: image1.png]Y - nowe ogrodzenie (lokalizacja)



, które wyglądają bardzo podobnie jak balustrady: [image: image2.png]X X X X - projektowana balustrada




Prosimy o potwierdzenie, że ogrodzenia oznaczają tutaj tylko i wyłącznie ogrodzenia prywatnych posesji. Ponadto, żeby uniknąć błędnych interpretacji i omyłek, prosimy o podanie informacji dotyczących: materiałów, z których mają być wykonane słupki i przęsła ogrodzeń, wysokości i szerokości przęsła, wymiarów przekroju słupków, lokalizacji ogrodzeń oraz pozostałych danych niezbędnych do oszacowania wartości robót.
ODPOWIEDŹ 47: W projekcie przewidziano rozbiórkę istniejących ogrodzeń na prywatnych posesjach, lokalizacja ogrodzeń do rozbiórki wg wykazu nr 1.5, w projekcie w porozumieniu z PZDW nie przewidziano ustawienia nowych ogrodzeń, pokazano tylko ich ewentualna lokalizację, właściciele działek na których jest przewidziana rozbiórka istniejących ogrodzę powinni dostać za nie odszkodowanie a następnie wybudować nowe ogrodzenie we własnym zakresie.
48. Czy Zamawiający dopuszcza w fazie realizacji wykorzystanie nowobudowanych odcinków ciągu pieszo-rowerowego jako drogi tymczasowej dla samochodów?
ODPOWIEDŹ 48: Nie
49. Prosimy o potwierdzenie, że wykup gruntów w celu realizacji inwestycji leży w gestii Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ 49: Zamówienie będzie realizowane na podstawie prawomocnej decyzji ZRID załączonej w zakładce decyzje dla niniejszego postępowania.
Zestaw VIII:
1. Dotyczy branży pt. „Drogowe Obiekty Inżynierskie". Prosimy o udostępnienie ilości robót wykonanych, na podstawie których Wykonawca może sporządzić swoją ofertę.

ODPOWIEDŹ 1. 

Zamawiający zamieszcza inwentaryzację wykonanych robót oraz zestawienie robót wykonanych.
2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej zaktualizowanej o zakres robót wykonanych i odebranych przez Zamawiającego. W/w dokumentacja techniczna jest niezbędna do sporządzenia wyceny.

ODPOWIEDŹ 2. 

Zamawiający zamieszcza inwentaryzację wykonanych robót oraz zestawienie robót wykonanych.

3. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji zrealizowanych robót w branży pt. „Drogowe Obiekty Inżynierskie”.

ODPOWIEDŹ 3. 

Zamawiający zamieszcza inwentaryzację wykonanych robót oraz zestawienie robót wykonanych.

4. Dotyczy branży pt. „Drogowe Obiekty Inżynierskie”. Prosimy o podanie zakresu robót rozbiórkowych jaki Wykonawca powinien przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ 4.

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.

5. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót jaki należy obecnie wykonać na obiektach: P-01, P-02, 
P-03, P-04, P-05, P-06, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15.

ODPOWIEDŹ 5.

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.

6. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót jaki należy obecnie wykonać na obiektach: P-01, P-03, 
P-04, P-06, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15.; czy Wykonawca w swojej wycenie powinien ująć montaż przepustu rurowego z blachy falistej?

ODPOWIEDŹ 6.

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych. 

7. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót jaki należy obecnie wykonać na obiektach: P-02, P -05; czy Wykonawca w swojej wycenie powinien ująć montaż przepustu z rury żelbetowej?

ODPOWIEDŹ 7. 

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.
8. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót jaki należy obecnie wykonać na obiektach: P-01, P-02, 
P-03, P-04, P-05, P-06, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15; prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca w swojej wycenie powinien ująć całą zasypkę inżynierską wraz z geosiatką dwukierunkową, polipropylenową o węzłach sztywnych (wytrzymałość na rozciąganie 30kN/m) jaką zasypane są przepusty, jeżeli tak to jaką ilość zasypek należy przyjąć do wyceny (na poszczególnych przepustach). ?

ODPOWIEDŹ 8. 

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.

9. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót jaki należy obecnie wykonać na obiektach: P-01, P-02, 
P-03, P-04, P-05, P-06, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11, P-12; P-13, P-14, P-15. Czy w zakres realizacji wchodzi montaż barier, wykonanie gabionów i umocnień, roboty melioracyjne polegające na udrożnieniu przepustu. Jeżeli tak to jaką ilość w/w robót należy przyjąć do wyceny ?

ODPOWIEDŹ 9. 

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.  

10. Prosimy o doprecyzowanie zakresu jaki należy obecnie wykonać na obiekcie M-1.

ODPOWIEDŹ 10.

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.

11. Prosimy o doprecyzowanie jaki zakres rozbiórek jest nadal do wykonania na obiekcie M-1.

ODPOWIEDŹ 11. 

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.

12. Prosimy o uszczegółowienie zakresu robót; czy na obiekcie M-1 należy wykonać ścianki szczelne?

ODPOWIEDŹ 12. 

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.

13. Prosimy o uszczegółowienie czy na obiekcie M-1 należy wykonać całą konstrukcję przyczółków, płyt przejściowych?

ODPOWIEDŹ 13. 

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.

14. Prosimy o uszczegółowienie czy na obiekcie M-1 należy wykonać całą konstrukcję płyty nośnej?

ODPOWIEDŹ 14. 

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.

15. Prosimy o uszczegółowienie czy na obiekcie M-1 należy wykonać nawierzchnię jeżeli tak to jaką ilość?

ODPOWIEDŹ 15. 

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.

16. Prosimy o uszczegółowienie czy na obiekcie M-1 należy wykonać zasypki przyczółków jeżeli tak to jaką ilość?

ODPOWIEDŹ 16. 

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.

17. Prosimy o uszczegółowienie czy na obiekcie M-1 należy wykonać umocnienie brzegów, udrożnienie cieku, jeżeli tak to jaką ilość?

ODPOWIEDŹ 17. 

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.

18. Prosimy o uszczegółowienie czy na obiekcie M-1 należy zamontować bariery; jeżeli tak to jaką ilość?

ODPOWIEDŹ 18. 

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.

19. Prosimy o uszczegółowienie czy na obiekcie M-1 należy zamontować łożyska i dylatacje; jeżeli tak to jaką ilość?

ODPOWIEDŹ 19. 

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.

20. Prosimy o podanie ilości robót do wykonania, na podstawie których Wykonawca może przedstawić swoją realną, rzeczywistą wycenę.

ODPOWIEDŹ 20. 

Potencjalny wykonawca winien przyjąć zakres robót zgodny z dokumentacją projektową oraz zamieszczoną inwentaryzacją oraz zestawieniem robót wykonanych.
Zestaw IX:
1. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie koloru kostki brukowej betonowej jaką należy zastosować na chodnikach - pozycja 67 KO branży drogowej.

Odpowiedź 1: Na chodnikach należy wykonać kostkę brukowa betonowa koloru szarego zgodnie z dokumentacja projektową oraz SST.

2. W SST D 08.03.01 dotycząca obrzeży betonowych mówi iż obrzeża mają mieć nasiąkliwość poniżej 4 %.  Zgodnie z normą PN-EN 1340 nasiąkliwość krawężników i  obrzeży określana jest przez 2 klasy 
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Tablica 4.1 — Nasigkliwos¢

Znakowanie Nasigkliwosé
% masy

nie okresla sie

warto$c $rednia < 6

Jesli istniejg specjalne warunki, takie jak czesty kontakt powierzchni z solg odladzajaca w warunkach mrozu,
moze by¢ konieczne spetnienie wymagan okreslonych w tablicy 4.2.

Tablica 4.2 - Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Kiasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania
kg/m’

Wartos¢ srednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5




 

 Zwracamy się o potwierdzenie że należy zastosować obrzeża oznaczone klasą – 2 B

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza stosowanie obrzeży betonowych o nasiąkliwości poniżej 5%.

3. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie które materiały z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy robót po wykonanej rozbiórce a które są własnością Zamawiającego. Zwracamy się także o dokładne określnie odległości odwozu materiałów, które są własnością Zamawiającego. 

Odpowiedź 3: Materiały z rozbiórki nie przejęte protokolarnie przez Zamawiającego należy zagospodarować zgodnie z przepisami. Przejęte protokolarnie materiały należy odwieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 100 km.

4. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem pni, konarów i gałęzi pozostałych po karczowaniu. Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określnie odległości odwozu w/w materiałów.

Odpowiedź 4: Właścicielem drewna pni, konarów i gałęzi pozostałych po wycince i karczowaniu jest Wykonawca.

5. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem humusu pozostałego po humusowaniu Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określenie odległości odwozu humusu.

Odpowiedź 5: Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania nie przejęte protokolarnie przez Zamawiającego należy zagospodarować zgodnie z przepisami. Przejęte protokolarnie materiały należy odwieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 100 km.
6. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem gruntu z wykopu przeznaczonego na odkład Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określnie odległości odwozu w/w gruntu.

Odpowiedź 6: Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania nie przejęte protokolarnie przez Zamawiającego należy zagospodarować zgodnie z przepisami. Przejęte protokolarnie materiały należy odwieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 100 km.

7. Zwracamy się do Zamawiającego o rozbicie pozycji 59 KO branży drogowej na kilka oddzielnych pozycji takich jak wykonanie wykopu, darniowanie, ułożenie geowłókniny i umocnienia skarp z przyporządkowanymi odpowiednimi ilościami i jednostkami miary. 

Odpowiedź 7: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. 
8. Zwracamy się do Zamawiającego czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa łamanego o parametrach jak dla podbudowy pomocniczej czyli Cnr dla podbudów, wzmocnień podłoża oraz poboczy zamiast wymaganego obecnie poprzez SST D-04.04.02 oraz odnoszące się do niej 
SST D-02.03.01B i D-06.03.01 kruszywa łamanego C90/3 wg. wymagań dla podbudowy zasadniczej. Kruszywo łamane C90/3 charakteryzuje się przekruszeniem ponad 90 %, a jego produkcja odbywa się ze skały litej na południu Polski, co znacznie podnosi koszt takiego kruszywa z uwagi na transport. Zatem kruszywo łamane C90/3 jest ekonomicznie nieuzasadnione i podniesie koszt inwestycji. Należy również wspomnieć iż nawet GDDKiA dla dróg o ruchu ciężkim KR 5-6 wymaga kruszyw o mniejszym stopniu przekruszenia szczególnie w regjonie polski gdzie skała lita nie występuje.  

Odpowiedź 8: Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ oraz wzoru umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej  (na wniosek potencjalnego wykonawcy) oraz SST pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych. 

9. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pozycji kosztorysowej dotyczącej wykonania nasypu z wykopu należy wycenić wbudowanie tylko gruntów przydatnych bez zastrzeżeń wg normy PN-S-02205 czy również takie które są przydatne z zastrzeżeniami. Jeżeli w w/w pozycji kosztorysów branży drogowej należy wycenić wbudowanie również gruntów przydatnych z zastrzeżeniami wg normy PN-S-02205 to zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przeznaczy dodatkowe środki pieniężne na ulepszenie tych gruntów spoiwami zgodnie z tablicą 2 normy PN-S-02205 w celu ich wbudowania. 

Odpowiedź 9: Zamawiający określił w załączonej dokumentacji projektowej SST zakres, formę i wymagania dla wykonania robót. Jednocześnie informujemy, iż zapisy SIWZ oraz wzoru umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej (na wniosek potencjalnego wykonawcy) oraz SST pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych.

10. SST D.02.03.01 punkt 2.1 mówi: „Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, to znaczy takich które szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205”. Tablica 2 w/w normy mówi co należy zrobić aby wbudować  grunty przydatne z zastrzeżeniami. Zastrzeżenia wynikające z tablicy 2 normy PN-S-02205 polegają na ulepszaniu spoiwami gruntów o ograniczonej przydatności. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o dodanie do kosztorysów ofertowych branży drogowej pozycji dotyczących ulepszenia gruntów o ograniczonej przydatności przeznaczonych do wbudowania z wykopu w nasyp zgodnie z PN-S-02205 /tablica 2/.

Odpowiedź 10: Zamawiający określił w załączonej dokumentacji projektowej SST zakres, formę i wymagania dla wykonania robót. Jednocześnie informujemy, iż zapisy SIWZ oraz wzoru umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej (na wniosek potencjalnego wykonawcy) oraz SST pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych.

11. Drogowe Obiekty Inżynierskie Kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót w poz. „Ustrój tunelowy z blachy falistej o przekroju rurowym” zakłada montaż  rury przepustu w przeliczeniu na powierzchnie konstrukcji stalowej [m2]. W tabeli poniżej zestawiono powierzchnię rury stalowej obliczoną w oparciu o dokumentację projektową z której wynikają rozbieżności co do powierzchni.
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P1 23+038.50 m2 135,90 3,95*(9,2-0,975*0,50+23,275-0,95*0,50)= 124,47 11,43

P2 25+116.50 m2 38,50 2*π*0,4*(14,76-0,956*0,75)= 35,29 3,21

P3 26+559.50 m2 39,40 2*π*0,4*(15,08-0,959*0,75)= 36,09 3,31

P4 27+512.50 m2 141,90 5,93*(14,575+9,35-1,34*0,6-1,33*0,6)= 132,38 9,52

P6 29+248.10 m2 36,10 2*π*0,4*(13,82-0,959*0,75)= 32,93 3,17

P7 29+877.70 m2 36,10 2*π*0,4*(13,84-0,959*0,75)= 32,98 3,12

P8 30+570.00 m2 78,90 2*π*0,5*(15,23+9,9-1,177*2*0,75)= 73,36 5,54

P9 31+018.00 m2 74,80 2*π*0,5*(13,94+8,875-(1,195+1,245)*0,85)= 65,13 9,67

P10 31+632.00 m2 149,70 5,94*(10+15,2-(1,325+1,322)*0,6)= 140,25 9,45

P11 33+329.00 m2 74,00 2*π*0,5*(14,258+8,724-(1,245+1,196)*0,85)= 65,65 8,35

P12 34+827.00 m2 75,90 2*π*0,5*(14,34+9,24-1,22*0,85-1,213*0,85)= 67,55 8,35

P13 38+338.00 m2 97,70 2*π*0,6*(14,87+9,69-1,402*0,8-1,4*0,8)= 84,14 13,56

P14 39+956.50 m2 115,90 2*π*0,6*(17,74+11,49-1,401*0,8-1,4*0,8)= 101,75 14,15

P15 40+761.70  m2 95,20 2*π*0,5*(17,45+12,12-1,222*0,85-1,223*0,85)= 86,32 8,88

Różnica   

[m2]

USTRÓJ TUNELOWY z blachy falistej

Obiekt km jm

Ilość wg dokumentacji projektowej


Zwracamy się do Zamawiającego o korektę ilości powierzchni konstrukcji stalowej rur przepustów oraz o załączenie przedmiaru i kosztorysu ofertowego z ilością wynikającą z dokumentacji projektowej lub dla uproszczenia rozliczenia zmianę jednostki obmiarowej na mb przepustu i podanie w kosztorysach nowej ilości w mb zamiast w m2. 

Odpowiedź 11:  Zamawiający zamieścił poprawione kosztorysy ofertowe. Jednocześnie przypominamy, że umowa ma charakter ryczałtowy a kosztorysy ofertowe stanowią jedynie materiał pomocniczy.

12. W projekcie sieci wodociągowej należy zastosować rury PVC i PE100 SDR17 PN10. Czy Zamawiający dopuści ujednolicenie materiałów i zastosowanie na całym wodociągu rur PE100 SDR17 PN10?

Odpowiedź 12: Zamawiający określił w załączonej dokumentacji projektowej SST zakres, formę i wymagania dla wykonania robót. Jednocześnie informujemy, iż zapisy SIWZ oraz wzoru umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej (na wniosek potencjalnego wykonawcy) oraz SST pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych.

13. Zwracamy się o umieszczenie schematu rozmieszczenia płóz w rurach ochronnych sieci wodociągowej.

Odpowiedź 13:  Rozmieszczenie płóz w rurach ochronnych sieci wodociągowej zależeć będzie od dostawcy.

14. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie możliwości zastosowania siatki chromoniklowej o wielkości oczka 5x5mm do wykonania płotków naprowadzających dla płazów w poz. 63 Kosztorysu Ofertowego.

Odpowiedź 14: Zamawiający określił w załączonej dokumentacji projektowej zakres, formę i wymagania dla wykonania robót. Jednocześnie informujemy, iż zapisy SIWZ oraz wzoru umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej (na wniosek potencjalnego wykonawcy) oraz SST pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych.

15. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w poz. 58 Kosztorysu Ofertowego należy skalkulować bariery ochronne listwowe o minimalnych parametrach wg PN-EN 1317 N2 W2 B zgodnie z lokalizacją podaną w wykazie nr 11.2.

Odpowiedź 15: Zamawiający przypomina, iż zamieszczone kosztorysy ofertowe i przedmiary mają charakter pomocniczy a zastosowane bariery ochronne winny spełniać wymagania podane w SST w lokalizacjach określonych w dokumentacji projektowej oraz wynikających z przepisów odrębnych.

16. Na podstawie paragrafu 3 punkt 1,2,3,4 i 6 wzoru umowy  wynika iż wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest „wynagrodzeniem ryczałtowym” gdyż wynagrodzenie umowne wykonawcy nie może przekroczyć kwoty podanej w punkcie 1 w/w paragrafu. Natomiast z zapisów punktu 5 paragrafu 3 wynika że wynagrodzenie umowne wykonawcy jest „wynagrodzeniem kosztorysowym” gdyż jest pochodną iloczynu wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych . W związku z w/w rozbieżnościami zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne określenie rodzaju wynagrodzenia Wykonawcy:  „ryczałtowe”  czy „kosztorysowe”.

Odpowiedź 16: Zmawiający informuje, iż wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy. Poprawiony SIWZ oraz wzór umowy zostały zamieszczony na stronie internetowej w dniu 27.07.2018r.

17. W przypadku odpowiedzi na pytanie nr 16 stwierdzającej  iż wynagrodzenie umowne wykonawcy jest wynagrodzeniem „ryczałtowym” zwracamy się o stosowne skorygowanie zapisów umowy  a w szczególności punktu 5 paragraf 3.

Odpowiedź 17: Zmawiający informuje, iż wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy. Poprawiony SIWZ oraz wzór umowy zostały zamieszczony na stronie internetowej w dniu 27.07.2018r.

18. W przypadku odpowiedzi na pytanie nr 16 stwierdzającej  iż wynagrodzenie umowne wykonawcy jest wynagrodzeniem „kosztorysowym” zwracamy się o stosowne skorygowanie zapisów umowy  a w szczególności punktu 1,2,3,4 i 6 paragraf 3.

Odpowiedź 18: Zmawiający informuje, iż wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy. Poprawiony SIWZ oraz wzór umowy zostały zamieszczony na stronie internetowej w dniu 27.07.2018r.

19. Zwracamy się o zamieszczenie do przedmiotowej dokumentacji warunków technicznych przebudowy sieci PGE.

Odpowiedź 19: Zmawiający informuje, iż powyższe znajduje się w \Projekt Budowlany\drogowy\tom_1_zeszyt_1_2_3\zeszyt_1/02_PB_tom_I_zeszyt2_warunki

20. Zwracamy się o zamieszczenie do przedmiotowej dokumentacji warunków technicznych przebudowy sieci ORANGE

Odpowiedź 20: Zmawiający informuje, iż powyższe znajduje się w \Projekt Budowlany\drogowy\tom_1_zeszyt_1_2_3\zeszyt_1/02_PB_tom_I_zeszyt2_warunki

21. Zwracamy się o zamieszczenie do przedmiotowej dokumentacji warunków technicznych przebudowy sieci innych niż powyżej.

Odpowiedź 21: Zmawiający informuje, iż powyższe znajduje się w \Projekt Budowlany\drogowy\tom_1_zeszyt_1_2_3\

22. SST D-02.01.01 Wykonanie wykopu mówi: „jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 2 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu0 ulepszenia gruntu podłoża”. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przeznaczy dodatkowe środki pieniężne w celu ulepszenia gruntu podłoża wykopu w przypadku gdy wartość wskaźnika zagęszczenia określona w tablicy 2 nie będzie mogła być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych.

Odpowiedź 22: Zamawiający określił w załączonej dokumentacji projektowej SST zakres, formę i wymagania dla wykonania. Jednocześnie informujemy, iż zapisy SIWZ oraz wzoru umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej (na wniosek potencjalnego wykonawcy) oraz SST pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych.

23. Punkt XIV podpunkt 1. SIWZ mówi: „W celu prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się Wykonawcy dokonanie oględzin terenu i jego otoczenia oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcje realizacji zamówienia. Dochodzenie roszczeń po podpisaniu umowy z tytułu nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich okoliczności nie będzie stanowić podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.“

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego czy Zamawiający dopuści wejście w pas drogowy przedmiotowego zadania w celu wykonania prób i badań oceniających wykonane roboty przez poprzedniego Wykonawcę (np. pomiar równości, odwierty wykonanych warstw konstrukcyjnych oraz robót ziemnych itp.)

Odpowiedź 23: Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie prób i badań oceniających wykonane roboty po uprzednim zgłoszeniu oraz przedstawieniu planu badań z jednoczesnym zachowaniem procedur administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego.  
24. Jeżeli Zamawiający dopuści wejście w pas drogowy przedmiotowego zadania w celu wykonania prób i badań oceniających wykonane roboty (pyt nr 23) zwracamy się o podanie daty od której wejście to będzie możliwe.

Odpowiedź 24: Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie prób i badań oceniających wykonane roboty po uprzednim zgłoszeniu oraz przedstawieniu planu badań z jednoczesnym zachowaniem procedur administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego.  

25. Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do dokumentacji przetargowej wyników badań poprzedniego Wykonawcy na roboty Wykonane i odebrane przez Zamawiającego.

Odpowiedź 25: Zamawiający załącza do dokumentacji przetargowej protokoły odbioru częściowego robót wykonanych i odebranych.
26. Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do dokumentacji przetargowej wyników badań wykonanych przez Laboratorium Kontrolne nadzoru inwestorskiego na roboty Wykonane i odebrane przez Zamawiającego.
Odpowiedź 26: Zamawiający załącza do dokumentacji przetargowej protokoły odbioru częściowego robót wykonanych i odebranych.

27. Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do dokumentacji przetargowej recept na warstwy konstrukcyjne tj. stabilizacje cementem, podbudowy kruszywowe, w-wy bitumiczne dotyczące wykonanych i odebranych robót. Powyższe recepty niezbędne są do weryfikacji i oceny jakości wykonanych robót na których będą kontynuowane kolejne asortymenty robót przez nowego Wykonawcę objęte przedmiotowym zamówieniem.
Odpowiedź 27: Zamawiający załącza do dokumentacji przetargowej protokoły odbioru częściowego robót wykonanych i odebranych.

28. Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie wysokościowej inwentaryzacji geodezyjnej poszczególnych warstw które zostały wykonane przez poprzedniego Wykonawcę oraz odebrane przez Zamawiającego.
Odpowiedź 28: Zamawiający dołącza inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót.

29. Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie wysokościowej inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich warstw konstrukcyjnych które zostały wykonane przez poprzedniego Wykonawcę.
Odpowiedź 29: Zamawiający dołącza inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót.

30. Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji geodezyjnych szkiców sytuacyjnych każdej wykonanej warstwy na podstawie której można ocenić usytuowanie wykonanych robót w stosunku do projektowanej osi drogi.

Odpowiedź 30: Zamawiający dołącza inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót.
Zestaw X:
1. Wzór umowy, § 4 ust. 2:
Zwracamy się o skreślenie słowa „bezusterkowego”.
Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu protokołu ostatecznego, który nie może być bezusterkowy – nie można bowiem skutecznie zastrzec w umowie o roboty budowalne, że odbiór robót następuje tylko w razie wykonania obiektu bez żadnych wad, w tym nawet bez drobnych usterek – takie zastrzeżenie jest bezwzględnie nieważne.
Podobne uprawnienie służyć może Zamawiającemu wyłącznie w razie występowania wad istotnych. W pozostałym zakresie jest on zobowiązany dokonać odbioru z jednoczesnym wskazaniem wykrytych wad oraz ustaleniem terminu ich usunięcia. W przeciwnym przypadku zachodziłaby sprzeczność zapisu wzoru umowy z naturą stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 353(1) Kc w związku z art. 647 Kc), powodująca jego nieważność (art. 58 § 3 Kc). 
O tym, iż niedopuszczalna jest odmowa odbioru robót z powodu występowania w nich wad usuwalnych lub tzw. usterek, świadczy ugruntowana już linia orzecznicza Sądu Najwyższego, której reprezentatywnym przykładem jest Wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07. Zgodnie z tezą tego Wyroku: 1. Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 2. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek. W analogiczny sposób wypowiadał się Sąd Najwyższy w innych Wyrokach: z dnia 14.02.2007 r. sygn. akt II CNP 70/06: Oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, tj. czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, należy uznać, że jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1 KC, wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. Ponadto zwracamy uwagę na Wyrok SN z 05.03.1997 r., sygn. akt II CKN 28/97: Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. W protokole z tej czynności, stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych m.in. co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Z kolei w uzasadnieniu Wyroku z dnia 24.07.2009 r. sygn. akt  II CSK 61/09 Sąd Najwyższy stwierdził, że inwestor może odmówić dokonania odbioru robót, jeśli stwierdzi w nich wady istotne.
Odpowiedz 1:  
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. Czym innym jest obowiązek zamawiającego dokonania odbioru robót z nieistotnymi usterkami (warunkujący dokonanie zapłaty wynagrodzenia), którego zamawiający nie kwestionuje, a czym innym początek biegu okresu gwarancji i rękojmi. Zamawiający przewidział, że okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg z datą podpisania protokołu bezusterkowego lub odpowiednio protokołu stwierdzającego usunięcie usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, aby uniknąć sytuacji, że wady stwierdzone w toku czynności odbiorowych miałyby być usuwane już w okresie biegu rękojmi i gwarancji, pomimo że nie będą w istocie wadami stwierdzonymi w toku jego biegu, lecz jeszcze przy odbiorze ostatecznym.  Aktualne brzmienie § 11 ust. 3 projektu umowy, który odnosi się jedynie do początku biegu terminów rękojmi i gwarancji, nie zaś okoliczności dokonania odbioru ostatecznego. 
2. SIWZ, Pkt XIV 2., § 34 wzoru umowy: 
Zwracamy się o wprowadzenie do SIWZ i do wzoru umowy zapisu, na podstawie którego Wykonawca będzie uprawniony do żądania podwyższenia wynagrodzenia o wartość poniesionych uzasadnionych kosztów, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych, termin wykonania zamówienia ulegnie wydłużeniu.
Postanowienia SIWZ nie mogą prowadzić do takiej ich interpretacji, która naruszałaby przepisy: 
a) art. 36 ust. 1 pkt 4) PZP: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej: termin wykonania zamówienia,
b) art. 41 pkt 6) PZP: Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej termin wykonania zamówienia,
c) art. 142 ust. 1 PZP: Umowę zawiera się na czas oznaczony.
Na gruncie w/wym. przepisów niedopuszczalne jest takie określenie terminu realizacji zamówienia, że może on ulegać przedłużeniu na nieoznaczony czas z przyczyn niezależnych od wykonawcy zamówienia, bez jednoczesnego zwiększenia jego wynagrodzenia lub przy jednoczesnym wyłączeniu roszczeń Wykonawcy o zwrot dodatkowych kosztów realizacji zamówienia. Jest to niedozwolone również przy wynagrodzeniu ryczałtowym.
Termin wykonania zamówienia jest elementem przedmiotowo istotnym umowy w sprawie zamówienia publicznego i musi być określony jednoznacznie (por. Wyroki KIO z dni: 13.11.2012 r. KIO 2408/12, 27.01.2014 r. KIO 3034/13, 19.09.2011 r. KIO 1910/11, 30.04.2012 r. KIO 777/12). Np. w sprawie KIO 3034/13 - analizowany był przez KIO zapis, zgodnie z którym: „Termin 52 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresu realizacji robót, nad którymi będzie sprawowany nadzór. Przewidywany czas realizacji umowy zależy od faktycznego czasu realizacji Kontraktu.” Zdaniem KIO zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 PZP, a także art. 36 ust. 1 pkt 4 PZP poprzez brak jednoznacznego określenia terminu realizacji zamówienia potwierdził się w odniesieniu do tej części zarzutu, która dotyczy wskazania okresu, w jakim mają być świadczone usługi oraz w odniesieniu do usługi wsparcia. W sprawie tej zamawiający uznał zarzut odwołującego i zmienił SIWZ.
Termin realizacji zamówienia musi być zatem określony precyzyjnie, a nie tylko szacunkowo, ponieważ ma istotne znaczenie dla sporządzenia oferty. Musi być podany w sposób pozwalający wykonawcom określić minimalny i maksymalny czasookres trwania przyszłej umowy w normalnym toku jej realizacji. Nie ulega wątpliwości, że do rzetelnego określenia ceny niezbędna jest wiedza o maksymalnym okresie realizacji zamówienia. Brak jednoznaczności co do okresu obowiązywania umowy powoduje, że wykonawcy mogą w różny sposób ustalić zakres obowiązywania umowy, a tym samym złożyć oferty nieporównywalne, zakładające różne ryzyko związane ze skróceniem czasu obowiązywania umowy w całości lub w części, co w ocenie KIO stoi w sprzeczności z przepisem art. 7 ust. 1 PZP nakazującym zamawiającemu prowadzić postępowanie o zamówienie publiczne z zastosowaniem zasady uczciwej konkurencji. 
W Wyroku z dnia 19.09.2011 r. w sprawie KIO 1910/11 Izba stwierdziła, że samo przewidzenie wielu sytuacji niesprzyjających terminowemu wykonaniu zamówienia i dozwolenie na wydłużenie czasu na ukończenie zamówienia ze względu na zdarzenia niezależne od wykonawcy nie zastąpi analizy możliwości wykonania zamówienia w określonym terminie.
W związku z tym zapisy § 5 ust. 4 Umowy i Pkt 5.4 OPZ stanowiące, iż niezależnie od upływu powyższego terminu Inżynier ma pełnić obowiązki aż wszystkie roboty budowlane zostaną ukończone bez względu na czas ich wykonywania (okoliczność niezależna od Inżyniera), nie mogą wyłączać prawa Inżyniera do dodatkowego wynagrodzenia za usługę w przedłużonym czasie jej realizacji, gdyż inaczej stanowiłoby obejście przepisów o obowiązku precyzyjnego oznaczenia terminu, na który umowa jest zawarta. Byłoby to niezgodne z PZP (art. 29 ust. 1 i 2, art. 7), gdyż – jak wskazano wyżej – uniemożliwiałoby rzetelną kalkulację ceny ofertowej i utrudniało uczciwą konkurencję.
Odpowiedz 2:  
Zamawiający nie przewiduje zmian we wnioskowanym zakresie. Wbrew niejasnej argumentacji zawartej w pytaniu, termin wykonania zamówienia jest określony precyzyjnie (nie zaś szacunkowo). Termin wskazuje na daną liczbę miesięcy od dnia zawarcia umowy, a zatem jest precyzyjnym i jednoznacznym terminem wykonania zamówienia. Ewentualne przedłużenie terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie powinno wpływać na wartość wynagrodzenia, które dotyczy wykonywania robót budowlanych w określonym Opisem Przedmiot Zamówienia zakresie, lecz ewentualnych dodatkowych kosztów, które wykonawca ewentualnie będzie musiał w związku z tym ponieść. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że koszty te nie są jednakowe w odniesieniu do każdego z potencjalnych wykonawców, a zatem nie jest możliwe ustalenie zryczałtowanej dziennej/tygodniowej/miesięcznej stawki za przedłużenie. Aktualnie zapisy SIWZ oraz projektu umowy nie wyłączają prawa wykonawcy do żądania odszkodowania za ewentualną szkodę poniesioną przez wykonawcę w związku z dłuższym niż umówione zaangażowaniem wykonawcy na budowie, o ile wydłużenie to nie było następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.
3. SIWZ Pkt XIV 19:
Zwracamy się o zmianę zdania pierwszego na następujące: „Cena ryczałtowa oferty powinna uwzględniać ryzyko Wykonawcy wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.”
Oferta ryczałtowa obejmuje te koszty realizacji zamówienia, które dają się przewidzieć w oparciu o SIWZ przygotowaną przez Zamawiającego. W zakresie wykraczającym poza SIWZ, Wykonawca jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia i nie jest dopuszczalne, jako sprzeczne z art. 29 ust. 1 PZP i art. 632 Kc, wyłączenie roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Zrzeczenie się przez Wykonawcę z góry takich roszczeń jest nieważne – por. Wyrok KIO 871/13 z dnia 30.04.2013 r.: „Zrzeczenie się przez wykonawcę wszelkich roszczeń z tytułu pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub braków lub innych wad dokumentacji projektowej wykraczają daleko poza ryzyko mieszczące się w granicach ceny ryczałtowej i naruszają art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), gdyż zobowiązują wykonawcę do wliczenia w cenę ofertową kosztów ryzyk, których nie jest on w stanie ocenić na etapie przygotowania oferty.”  Ponadto, w Wyroku KIO 809/12 z 09.05.2012 r. KIO stwierdziła, że „obciążające wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac będące w świetle art. 632 § 1 KC cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wykonawcy nie może bowiem obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 ustawy. Należy również pamiętać, że w świetle art. 140 ust. 3 ustawy umowa o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków.”
Odpowiedz 3:  
Zamawiający nie przewiduje zmian we wnioskowanym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie na podstawie postanowień SIWZ, OPZ, umowy, a zatem w szczególności na podstawie dokumentacji projektowej, zasad sztuki i przepisów obowiązującego prawa. Oczywistym jest, że zaoferowana przez wykonawcę cena dotyczy zakresu zamówienia, który wynika z SIWZ i wszystkich załączników do SIWZ. Cena ryczałtowa obejmować ma ryzyko wynikające nie tylko ze SIWZ, ale także przepisów obowiązującego prawa, zasad sztuki i doświadczenia wymaganego od wykonawcy robót budowlanych objętych zamówieniem. 
4. Wzór umowy, § 3 ust. 1:
Zwracamy się o usunięcie słów „do kwoty nie przekraczającej” – jako sprzeczne z art. 647 oraz art. 632 Kc. Wynagrodzenie w wysokości ryczałtowej, tzw. kwocie absolutnej”, należy się Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, a Zamawiający nie jest uprawniony do kontrolowania kosztów robót poniesionych przez Wykonawcę. W konstrukcji wynagrodzenia ryczałtowego zamawiający nie może więc nigdy żądać od wykonawcy obniżenia umówionego ryczałtu, natomiast przyjmujący zamówienie wykonawca, co do zasady ponosi ryzyko straty w sytuacji zmiany stosunków. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczałtowego wynagrodzenia w żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. Ryczałt cechuje się zatem tym, że każda ze stron umowy ponosi jego ryzyko, z tym że po stronie wykonawcy ryzyko to polega na skutkach nieuwzględnienia w cenie ryczałtowej określonych prac koniecznych do wykonania zamówienia (ryzyko wzrostu kosztów wykonania), a po stronie zamawiającego ryzyko polega na obowiązku zapłacenia ceny ryczałtowej bez względu na wysokość kosztu poniesionego przez wykonawcę. Zatem wynagrodzenie ryczałtowe „działa w obydwie strony”. Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów wytwarzania dzieła (odpowiednio: robót budowlanych). Wynagrodzenie to jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac i oznacza wynagrodzenie za całość robót w jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej.
Z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zawsze będzie uprawniony do otrzymania pełnej kwoty ryczałtu. Wynagrodzenie ryczałtowe może ulegać zmniejszeniu wyłącznie w razie nie wykonania części robót wchodzących w zakres zamówienia, z uwzględnieniem regulacji art. 649(4) ust. 3 Kc oraz art. 639 Kc. 
Odpowiedz 4:  
Zmodyfikowany wzór umowy Zamawiający załączył na stronie internetowej w dniu 27.07.2018r.
5. Wzór Umowy, § 3 ust. 5:
Za wartość wykonanych robót budowlanych strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego obmiarów i odpowiadających im określonych umową i ofertą cen jednostkowych.
Zwracamy się o potwierdzenie, że – w świetle wynagrodzenia ryczałtowego, przy którym kosztorys ma jedynie pomocnicze znaczenie – postanowienia § 5 ust. 3 Umowy mają znaczenie tylko dla ustalenia wartości rozliczeń częściowych i/lub stanu finansowego  zaawansowania robót.
Odpowiedz 5:  
Zmodyfikowany wzór umowy Zamawiający załączył na stronie internetowej w dniu 27.07.2018r.
6. Wzór umowy: § 5 ust. 2:
Zwracamy się o zmianę polegającą na możliwości wprowadzenia – za zgodą Zamawiającego – krótszych niż 3 miesięczne okresów rozliczeniowych za roboty, w szczególności okresów 1-miesięcznych.
Odpowiedz 6: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
7. Wzór umowy: § 5 ust. 7:
Zwracamy się o potwierdzenie, że w tym postanowieniu wzoru Umowy chodzi o wymagalne wynagrodzenia podwykonawców.
Odpowiedz 7:  
Zamawiający nie przewiduje zmian we wnioskowanym zakresie. Zgodnie z powołanym w pytaniu art. 143a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych warunkiem zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom. Jest to przepis bezwzględnie nakazujący zamawiającemu wstrzymanie płatności w warunkach braku takich dowodów. Jednocześnie przepisy obowiązującego prawa nie zakazują zamawiającemu zażądania dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom za roboty przez nich wykonane, a objęte wnioskiem o płatność/fakturą przedstawioną przez wykonawcę do rozliczenia. Innymi słowy zamawiający w trosce o bezpieczeństwo środków publicznych (w celu uniknięcia ryzyka dwukrotnej zapłaty za „to samo”) warunkuje dokonanie płatności wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy otrzymaniem dowodu, że należności wykonawcy wobec jego podwykonawców zostały za dany okres rozliczeniowy uregulowane. Przepisy art. 143b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nakazują w umowach podwykonawczych wskazywanie terminów nie dłuższych niż 30 dni, nie nakładając jednak na wykonawcę obowiązku zapłaty w terminie 30 dni od dnia wykonania/odebrania robót, lecz od dnia złożenia faktury. Powoduje to powszechną praktykę na rynku, zgodnie z którą roboty od podwykonawców nie są odbierane niezwłocznie, a zatem po ich stronie nie powstaje prawo wystawienia faktury. W istotny sposób przesuwa to realny termin wymagalności należności wykonawcy wobec podwykonawców, co skutkuje pozostawieniem co najmniej wartości wynagrodzeń podwykonawców z okresu jednego miesiąca poza kontrolą zamawiającego.
8. Wzór umowy: § 5 ust. 7:
Zwracamy się o zmianę zdania pierwszego na następujące: „Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego odpowiedniej części należnego wynagrodzenia jest dostarczenie oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie robót rozliczeniowych objętych niniejszą umową, na dzień złożenia oświadczenia dotyczącego danego okresu rozliczeniowego.
Zamawiający może wstrzymać zapłatę wyłącznie co do kwoty niepotwierdzonej oświadczeniami Podwykonawców, a nie całą kwotę faktury Wykonawcy, więc obecny zapis jest niezgodny z art. 143a ust. 2 PZP.
Odpowiedz 8:  
Zamawiający nie przewiduje zmian we wnioskowanym zakresie. Zgodnie z powołanym w pytaniu art. 143a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych warunkiem zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom. Jest to przepis bezwzględnie nakazujący zamawiającemu wstrzymanie płatności w warunkach braku takich dowodów. Jednocześnie przepisy obowiązującego prawa nie zakazują zamawiającemu zażądania dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom za roboty przez nich wykonane, a objęte wnioskiem o płatność/fakturą przedstawioną przez wykonawcę do rozliczenia. Innymi słowy zamawiający w trosce o bezpieczeństwo środków publicznych (w celu uniknięcia ryzyka dwukrotnej zapłaty za „to samo”) warunkuje dokonanie płatności wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy otrzymaniem dowodu, że należności wykonawcy wobec jego podwykonawców zostały za dany okres rozliczeniowy uregulowane. Przepisy art. 143b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nakazują w umowach podwykonawczych wskazywanie terminów nie dłuższych niż 30 dni, nie nakładając jednak na wykonawcę obowiązku zapłaty w terminie 30 dni od dnia wykonania/odebrania robót, lecz od dnia złożenia faktury. Powoduje to powszechną praktykę na rynku, zgodnie z którą roboty od podwykonawców nie są odbierane niezwłocznie, a zatem po ich stronie nie powstaje prawo wystawienia faktury. W istotny sposób przesuwa to realny termin wymagalności należności wykonawcy wobec podwykonawców, co skutkuje pozostawieniem co najmniej wartości wynagrodzeń podwykonawców z okresu jednego miesiąca poza kontrolą zamawiającego.
9. SIWZ, Pkt IV. 1.
Zwracamy się o wyjaśnienie w jakim terminie od podpisania Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy cały teren budowy.
Odpowiedz 9: 
Informujemy, że przekazanie terenu budowy/placu budowy może nastąpić w dniu podpisania umowy lecz nie później niż 7 dni od jej podpisania i przekazania oświadczenia Kierownika budowy o podjęciu obowiązków.
10. Wzór umowy, § 2 ust. 4-6:
Zwracamy się o wyjaśnienie, iż ustalony termin ukończenia realizacji zamówienia w ciągu 15 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem „okresów zimowych” (15 grudnia ÷ 15 marca), nie przewiduje występowania w tym okresie przeszkód realizacyjnych niezależnych od Wykonawcy (lub Zamawiającego) – jeśli jest inaczej, zwracamy się o podane jakie to przeszkody i jaki mają wymiar czasowy. 
Odpowiedz 10: 
Informujemy, że zmiany do umowy w § 34 (wzoru umowy)  zawierają katalog zmian jakie Zamawiający dopuszcza w przypadku wystąpienia przeszkód realizacyjnych. 
11. Wzór umowy, § 2 ust. 4-6:
Zwracamy się o wyjaśnienie, iż - przy założeniu sprawnego procedowania i braku innych przeszkód realizacyjnych, Zamawiający jako gospodarz postępowania – oszacował czas ukończenia zamówienia w ciągu 15 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem ,,okresów zimowych” (15 grudnia ÷ 15 marca) i taki też czas realizacji i związane z nim koszty należy przyjąć w ofercie. 
Odpowiedz 11: 
Zamawiający we wzorze umowy jak i SIWZ wyznaczył termin na realizację zadania. 
12. Wzór umowy, 10 ust. 1 pkt 9):
Zwracamy się o usunięcie kary umownej określonej w tym punkcie jako kara umowna za „niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z zapisów Umowy lub SIWZ lub poleceń Zamawiającego / Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zmierzających do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowiązków wynikających z zapisów Umowy lub SIWZ”.
Kara umowna może być skutecznie zastrzeżona tylko za wyraźnie określony przejaw  naruszenia umowy (konkretnego obowiązku umownego – świadczenia niepieniężnego), nie zaś w sposób ogólny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z zapisów Umowy lub SIWZ lub poleceń Zamawiającego / Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obecny zapis jest nieważny (art. 58 § 3 Kc w związku z art. 483 Kc) i nie wywołuje skutków prawnych.
Odpowiedz 12:  
Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
13. Wzór umowy, § 10 ust. 1 pkt 12):
Zwracamy się o usunięcie tego punktu w całości względnie o zmianę tego punktu na następujący:
„za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy Podwykonawcy, którego usunięcie z terenu budowy Zamawiający polecił Wykonawcy z związku z tym, iż Podwykonawca ten nie spełnia wymagań SIWZ, nie daje rękojmi należytego wykonania powierzonych mu robót lub nienależycie wykonuje te roboty i nie poprawił ich mimo wezwania – w wysokości 10 000 zł za każde zdarzenie.”
Wykonawca nie może ponosić negatywnych skutków braku zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z danym podwykonawcą, skoro brak tej zgody nie czyni umowy podwykonawczej nieważną, a skutkuje jedynie przerwaniem węzła solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia tego podwykonawcy. Zamawiający powinien mieć uprawnienie do kar umownych jeśli Wykonawca nie usuwa nierzetelnego podwykonawcy z terenu budowy. W innych przypadkach obciążanie Wykonawcy konsekwencjami finansowymi braku zgody Zamawiającego na realizowanie prac przez danego podwykonawcę powinno być rozumiane jako nienależyte współdziałanie Zamawiającego w realizacji umowy (art. 355 § 1 i 2 Kc).
Odpowiedz 13:  
Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
Aktualne brzmienie § 10 ust. 1 pkt 12 projektu umowy odwołuje się do dopuszczenia podwykonawcy niegodnie z zasadami objętymi umową, co – w ocenie zamawiającego – eliminuje ryzyko wykonawcy. Wprowadzenie postanowienia zgodnie z wnioskiem zawartym w pytaniu spowoduje procedurę akceptacji a wykonalną, a jednocześnie spowoduje, że realizacja postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  w zakresie ochrony podwykonawców będzie wyłączona.  
14. Wzór umowy, 10 ust. 1 pkt 25) i 26):
Zwracamy się o dodanie zapisu, zgodnie z którym Zamawiający anuluje Wykonawcy karę umowną za nieuzyskanie wymaganego przerobu w ciągu 6 i 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy, jeśli Wykonawca dotrzyma końcowego terminu wykonania robót i zamówienia.
Odpowiedz 14:  
Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
15. Wzór umowy, § 10 ust. 2:
Zwracamy się o zmianę limitu kar umownych płaconych przez Wykonawcę z 30% na 10% wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.
Odpowiedz 15:  
Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
16. Wzór umowy, § 10:
Zwracamy się o dodanie zastrzeżenia, iż Wykonawca będzie uprawniony do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy w całości z powodów, za które odpowiada Zamawiający, lub – w przypadku odstąpienia od Umowy w części z powodów, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy pozostałego do zapłaty na dzień odstąpienia.
Odpowiedz 16:  
Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
17. Wzór umowy, § 34:
Zwracamy się o dodanie postanowienia o treści „W przypadkach, w których dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania lub sposobu wykonania zamówienia, możliwa będzie również zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o ile przyczyny zmiany Umowy skutkują nieprzewidzianą, pomimo dochowania należytej staranności, zmianą kosztów wykonania zamówienia, o udokumentowaną wartość tych kosztów.”
Wszelkie nieprzewidziane, a zwłaszcza niezależne od Wykonawcy okoliczności wpływające na koszty wykonania zamówienia, powinny uzasadniać adekwatną zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do art. 144 PZP.
Odpowiedz 17:  
Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
18. SIWZ, Pkt III 4.4, i analogicznie Pkt XIV 21.:
Zwracamy się o skreślenie sformułowania o treści: „Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko Zamawiającemu.”
Zastrzeżenie to jest niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami PZP (art. 29 ust. 1) i Kc (art. 647, art. 651). W świetle wym. przepisów, to Zamawiającego, jako gospodarza postępowania – ze wszelkimi tego konsekwencjami prawnymi – obciąża rzetelne przygotowanie zamówienia, do czego zalicza się także takie jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia, aby każdy oferent mógł przewidzieć wszelkie koszty jego wykonania. Obecna treść SIWZ wyraźnie narusza literalnie sformułowane obowiązki Zamawiającego, w niedozwolony sposób przerzucając na oferentów ryzyko nierzetelnego opisu przedmiotu zamówienia, a co więcej, bezpodstawnie, lecz nieskutecznie, usiłuje pozbawić oferentów roszczeń na tle naruszenia przez Zamawiającego jego obowiązków. Obecny zapis SIWZ jest niezgodny z ugruntowaną linią orzeczniczą, zgodnie z którą wątpliwości interpretacyjne nie dające się usunąć na podstawie ogólnej wykładni, tłumaczy się na niekorzyść strony, która redagowała umowę i postanowienia SIWZ (in dubio contra proferentem). Wykonawca nie będzie związany tym zastrzeżeniem, jako nieważnym (art. 58 § 3 Kc).
Odpowiedz 18:  
Zamawiający załącza zmodyfikowany SIWZ w tym zakresie.
19. SIWZ, Pkt III 5. 4), 10):
Zwracamy się o usunięcie tego punktu, jako powielającego się z treścią pkt 10).
Ponadto zwracamy uwagę, że Wykonawca nie będzie związany poleceniami wykraczającymi poza przedmiot zamówienia.
Odpowiedz 19:  
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.
20. SIWZ, Pkt III 5. 14):
Zwracamy się o zmianę dotychczasowego zapisu o treści „Partnerskiej współpracy w zakresie uzyskania przez Zamawiającego decyzji innych organów niezbędnych dla realizacji zadania. Terminowego przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów wymaganych do ich uzyskania” na następujący: „Terminowego przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów, których przygotowanie i przekazanie spoczywa na Wykonawcy w świetle warunków Umowy.”
Po pierwsze nie wiadomo, co w świetle SIWZ oznacza pojęcie „partnerskiej współpracy”, więc albo powinno zostać zdefiniowane – w sposób nie powodujący wykroczenia poza obowiązki Wykonawcy wynikające z przedmiotu zamówienia, albo usunięte. Po drugie, Wykonawca może być zobowiązany do przygotowania i przekazania Zamawiającemu tylko takich dokumentów, których przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu spoczywa na Wykonawcy w świetle warunków Umowy. W przeciwnym razie nie powstaje zobowiązanie Wykonawcy, gdyż wykraczałoby ono poza SIWZ.
Odpowiedz 20:  
Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
21. SIWZ, Pkt III 5. 25):
Zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający przekaże Wykonawcy jednorazowo cały teren budowy, czy też odbywać się to będzie częściowo – jeśli tak, to w takich terminach Wykonawca otrzyma poszczególne części terenu budowy?
Odpowiedz 21:  
Teren budowy zostanie przekazany potencjalnemu wykonawcy jednorazowo (zgodnie ze wzorem umowy).
22. SIWZ, Pkt III 5. 27):
Zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający posiada już dostęp do całości przyszłego terenu budowy i czy w SIWZ opisał (zinwentaryzował) wszystkie ogrodzenia oraz obiekty przeznaczone do rozbiórki, znajdujące się w wywłaszczanym (nowym) pasie drogowym.
Odpowiedz 22:  
Zamawiający posiada prawomocną decyzję ZRID dla całego zamierzenia inwestycyjnego, na podstawie której potencjalny wykonawca winien zrealizować zamówienie.
23. SIWZ, Pkt III 5. 29):
Zwracamy się o zmianę sformułowania o treści „W przypadku wystąpienia ww. okoliczności termin i wartość robót pozostaje bez zmian.” na następującą: „W przypadku wystąpienia ww. okoliczności termin i wartość robót pozostaje bez zmian, jeśli Wykonawca nie doznał z tego powodu przeszkód w realizacji jego robót.”
Odpowiedz 23: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
24. SIWZ: Pkt III 8. 1), 6b):
Zgodnie z zapisem SIWZ Pkt III 8. 1), Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu oraz dróg, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy i obciążają Wykonawcę. 
Zwracamy się o potwierdzenie, że zapisy niniejsze nie dotyczą zapewnienia zgód właścicieli/użytkowników nieruchomości przeznaczonych w decyzji ZRID pod zajęcia czasowe, co jest obowiązkiem Zamawiającego w świetle art. 17 ust. 3 pkt 3) w związku z ust. 5 „Specustawy” drogowej.
Odpowiedz 24:  
Zamawiający posiada prawomocna decyzję ZRID, która zezwala na wykonanie robót na terenach przewidzianych do czasowego zajęcia. 
25. SIWZ, Pkt III 8.4), XIV 3. v):
Zwracamy się o podanie przez Zamawiającego, zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP i art. 7 PZP, wytycznych co do sposobu kalkulacji w cenie ofertowej kosztów wynikających z ewentualnego odnalezienia na terenie budowy przedmiotu lub szczątków itp. o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiających znaczną wartość oraz wynikającej z tego konieczności wykonania badań archeologicznych, zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych, jak również związanych z tym kosztów zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualnych kosztów czasowych przestojów.
Jeśli Zamawiający wymaga ujęcia w cenie ofertowej tego rodzaju kosztów, to powinien wskazać jednakowe dla wszystkich oferentów podstawy merytoryczne do wyceny kosztów, np. ile i jakiego rodzaju znalezisk przedmiotów historycznych, czy też jaką długość trwania badań archeologicznych lub przestojów robót należy przyjąć do wyceny?  
Odpowiedz 25: 
Wykonawca w oparciu o posiadaną wiedze (w tym historyczną) i doświadczenie oraz wszystkie możliwe dostępne informacje źródłowe, w cenie ofertowej ryczałtowej ma ująć wszelkie koszty związane z ratowniczymi działaniami archeologicznymi i zabezpieczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
26. SIWZ, Pkt III 8. 4), XIV 3. v):
Zwracamy się o usunięcie sformułowania o treści: „Koszt wykonania badań archeologicznych, zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych, przeniesienia szczątków itp., zapewnienie nadzoru archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować w cenę oferty.”
W obecnym brzmieniu zapis ten w niedozwolony sposób przerzuca całkowicie na Wykonawcę ryzyko ustalenia ceny ofertowej, uzależniając ją od okoliczności, których występowania ani rozmiaru, czy skali, Zamawiający nie wyspecyfikował w SIWZ, jest więc wprost niezgodny z art. 29 ust. 1 PZP i art. 31 ust. 2 PZP, a także narusza wynikające z art. 7 PZP zasady uczciwej konkurencji, w zakresie w jakim którykolwiek z oferentów posiada dokładniejsze informacje o placu budowy niż pozostali. To Zamawiający powinien pokryć Wykonawcy wynikające z tego koszty, stanowiące koszty dodatkowe. Wykonawca nie będzie związany tym zapisem, jako wprost sprzecznym z PZP i bezwzględnie nieważnym.
Odpowiedz 26: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
27. SIWZ, Pkt III 8. 5):
Zwracamy się o usunięcie sformułowania o treści: „Wszelkie koszty związane z w/w działaniami nie będą podlegały odrębnej zapłacie oraz należy wykonać w cenie oferty.”
W obecnym brzmieniu zapis ten w niedozwolony sposób przerzuca całkowicie na Wykonawcę ryzyko ustalenia ceny ofertowej, uzależniając ją od okoliczności, których występowania ani rozmiaru, czy skali, Zamawiający nie wyspecyfikował w SIWZ, jest więc wprost niezgodny z art. 29 ust. 1 PZP i art. 31 ust. 2 PZP, a także narusza wynikające z art. 7 PZP zasady uczciwej konkurencji, w zakresie w jakim którykolwiek z oferentów posiada dokładniejsze informacje o placu budowy niż pozostali. To Zamawiający powinien pokryć Wykonawcy wynikające z tego koszty, stanowiące koszty dodatkowe. Wykonawca nie będzie związany tym zapisem, jako wprost sprzecznym z PZP i bezwzględnie nieważnym.
Odpowiedz 27: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
28. SIWZ, Pkt III 8. 8):
Zwracamy się o wydłużenie terminu z 7 dni – jako niewspółmiernie krótkiego – do 42 dni, a także o usunięcie postanowienia „W przypadku zgłoszenia późniejszego, roszczenia nie będą uznane.” – jako sprzecznego z bezwzględnie wiążącymi przepisami o terminach przedawnienia roszczeń (art. 118, 119 Kc). 
Odpowiedz 28: 
Zamawiający wydłużył termin na zgłoszenie roszczenia do 14 dni.
29. SIWZ, Pkt III 8. 12):
Zwracamy się o udostępnienie uzgodnień Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o których mowa w tym punkcie SIWZ.
Odpowiedz 29: 
Uzgodnienie zostało zamieszczone na stronie internetowej: 02 PB tom I zeszyt 2 warunki opinie uzgodnienia;
30. SIWZ, Pt XIV 2., XIV 16.:
Zwracamy się o usunięcie zdania o treści: „Dochodzenie przez Wykonawcę w terminie późniejszym roszczeń z tytułu niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem określonym w dokumentacji projektowej nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą Wykonawcę robót.” – jako niezgodnego z art. 29 ust. 1 PZP i art. 651 Kc. Poprzez obecny zapis SIWZ Zamawiający w sposób niedozwolony przerzuca na Wykonawcę ryzyko późniejszego wykrycia błędów w dokumentacji technicznej, sporządzonej przez Zamawiającego, podczas gdy zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym Wykonawca jako osoba nie będąca profesjonalnym projektantem – nie ma obowiązku szczegółowego weryfikowania projektu dostarczonego przez Zamawiającego, celem wykrycia jego ewentualnych wad. Może to zwłaszcza nastąpić w trakcie realizacji robót. Tym samym Wykonawca nie będzie związany tym bezwzględnie nieważnym postanowieniem.  
Odpowiedz 30: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia,
iż przedmiotowa dokumentacja projektowa objęta jest nadzorem autorskim, wobec czego w przypadku wystąpienia wszelkich wątpliwości w trakcie realizacji zadania, będą one usuwane w przypadku uznania uzasadnienia celowości takiej zmiany.
31. Wzór umowy, § 6 ust. 6:
Zwracamy się o usunięcie zdania: „Wszystkie rozbieżności w dokumentacji zostały wyjaśnione i usunięte na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego.” ponieważ nie polega ono na prawdzie, zwłaszcza – zaś jak Zamawiający doskonale wie – część rozbieżności może zostać ujawniona dopiero na etapie realizacji robót.
Obecne brzmienie jest niezgodne z art. 29 ust. 1 PZP i art. 651 Kc. Poprzez obecny zapis SIWZ Zamawiający w sposób niedozwolony przerzuca na Wykonawcę ryzyko późniejszego wykrycia błędów w dokumentacji technicznej, sporządzonej przez Zamawiającego, podczas gdy zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym Wykonawca jako osoba nie będąca profesjonalnym projektantem – nie ma obowiązku szczegółowego weryfikowania projektu dostarczonego przez Zamawiającego, celem wykrycia jego ewentualnych wad. Tym samym Wykonawca nie będzie związany tym bezwzględnie nieważnym postanowieniem.  
Odpowiedz 31: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w tej części SIWZ.
32. Wzór umowy, § 6 ust. 8:
Zwracamy się o skreślenie sformułowania o treści: „Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności, błędów lub opuszczeń między dokumentami stanowiącymi SIWZ, do wystąpienia wobec Zamawiającego o dodatkowe wynagrodzenie.”
Prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiającemu znany jest bezwzględnie obowiązujący przepis art. 29 ust. 1 PZP. Jeśli tak, to prosimy o wyjaśnienie jaka jest przyczyna formułowania wzoru Umowy z oczywistym pogwałceniem tego przepisu, a więc przygotowywania SIWZ ze świadomym użyciem postanowień nieważnych w świetle prawa.
Jak już bowiem wskazano powyżej w odniesieniu do innych postanowień SIWZ, to Zamawiającego obciążają konsekwencje nierzetelnego opisu przedmiotu Zamówienia. 
Odpowiedz 32: 
Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w tej części SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa jest prawidłowa, zupełna i wystarczająca. Wnioskowany o wykreślenie fragment stanowi swego rodzaju wskazówkę dla przyszłych stron umowy co do procedur postępowania, na wypadek stwierdzenia dwuznaczności, czy rozbieżności. Oczywistym jest, że w takim wypadku wykonawca ma obowiązek wskazać zamawiającemu tego rodzaju zdarzenie, wskazując, dlaczego stanowi to przeszkodę w wykonywaniu robót, a zamawiający winien odnieść się do informacji uzyskanej od wykonawcy. Kwestia skutków udzielenia przez zamawiającego interpretacji zapisów będzie oceniana na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
33. Wzór umowy, § 27:
Zwracamy się o zmianę tego postanowienia na następujące:
„Niedotrzymanie z winy Wykonawcy któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszej Umowie, których dochowanie jest niezbędne dla kontynuowania robót w świetle obowiązujących przepisów, może skutkować wstrzymaniem przez Zamawiającego realizacji zamówienia, a wszelkie skutki obciążą Wykonawcę zgodnie z § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Przesłanki wstrzymania realizacji Umowy powinny być ograniczone do tych, które są niezbędne dla realizacji robót budowlanych w świetle obowiązujących przepisów.
Odpowiedz 33: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w tej części wzoru umowy.
34. Wzór umowy, § 28 pkt 1):
Zwracamy się o dodanie postanowienia o treści wymaganej przepisem art. 647 Kc, tj. następującego: „przekazanie terenu budowy oraz niewadliwej i kompletnej dokumentacji projektowej, niezwłocznie po podpisaniu Umowy.”
Odpowiedz 34: 
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.
Oba te obowiązki wynikają z przepisów obowiązującego prawa, nie ma więc potrzeby uzupełniania w tym zakresie projektu umowy.
35. SIWZ, Pkt III 5. 28), wzór umowy: § 11 ust. 10:
Zwracamy się o wyjaśnienie, że jeśli podmiot trzeci umieści w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego już po wykonaniu danych robót przez Wykonawcę, to odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji ulegnie ograniczeniu w zakresie, w jakim podmiot trzeci naruszył roboty wykonane już przez Wykonawcę.
Odpowiedz 35: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w tej części.
36. Karta gwarancyjna, Pkt 7.11:
Zwracamy się o dodanie postanowienia, zgodnie z którym nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji szkody robotach stanowiących przedmiot umowy, spowodowane działaniem osób trzecich, w tym zwłaszcza uszkodzenia stanowiące skutki wypadków i kolizji drogowych.
Odpowiedz 36: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w tej części.
37. SIWZ, Pkt III 15. 2):
Zwracamy się o dodanie, po słowach „i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy”, sformułowania „o ile są już znane”. Jak wynika z art. 36ba PZP, powierzenie robót podwykonawcy może następować także na etapie realizacji zamówienia, zatem wymóg podawania firm podwykonawców już w ofercie może dotyczyć tylko tych podwykonawców, którzy są Wykonawcy znani w chwili składania oferty. 
Odpowiedz 37: 
Wskazanie podwykonawców w formularz ofertowym należy dokonać zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp.
38. SIWZ, Pkt III 5. 19), § 5 ust. 5 wzoru umowy:
Zwracamy się o usunięcie zastrzeżenia o treści: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania kwoty z płatności za stwierdzone na etapie odbioru ostatecznego wady nieistotne”.
Jako sprzecznego z naturą umowy o roboty budowlane - ponieważ w przypadku wystąpienia przy odbiorze usterek i wad nieistotnych, a więc możliwych do usunięcia, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi / gwarancji, a nie prawo do wstrzymywania płatności – w takim wypadku Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. W protokole odbioru Zamawiający określić powinien termin usunięcia wad nieistotnych, uwzględniający techniczne i technologiczne uwarunkowania usunięcia danej usterki lub wady.
Odpowiedz 38: 
Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów w tej części SIWZ. Zdaniem Zamawiającego wada istotna uniemożliwia, bądź znacząco utrudnia korzystanie z wadliwej rzeczy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to wada usuwalna, gdyż zakresy tych pojęć krzyżują się – tzn. wada istotna może być zarówno wadą nieusuwalną, jak i możliwą do usunięcia. Wadę istotną należy oceniać i analizować na gruncie każdego pojedynczego przypadku, z uwzględnieniem przeznaczenia i celu wykonanego elementu czy zakresu robót. Wreszcie pamiętać należy, że przy ocenie istotności wady należy brać pod uwagę nie tylko funkcjonalność i użyteczność, lecz także walory estetyczne w kontekście uzasadnionych oczekiwań Zamawiającego.
Zamawiający będzie uznawał za nieistotne wady uwzględniając konkretne okoliczności faktyczne ich wystąpienia. O wartości wstrzymania decydować będzie wartość wadliwych robót.
39. Wzór umowy, § 8:
Zwracamy się o wprowadzenie zapisu, iż odbiory częściowe i techniczne będą przeprowadzane w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, zaś odbiór ostateczny, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia. 
We wzorze umowy Zamawiający nie określił terminu dokonywania odbiorów częściowych, więc Wykonawca nie jest w stanie oszacować wynikającego z tego ryzyka.
Odpowiedz 39: 
Dokumenty wskazane w treści omawianego paragrafu (kompletne i wolne od wad) zostaną zatwierdzone łącznie przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający – pod warunkiem złożenia dokumentów w terminie określonym w SIWZ, następnie Zamawiający przystąpi niezwłocznie do czynności wskazanych w omawianym paragrafie.
40. Wzór umowy, § 33 ust. 1 pkt 4):
Zwracamy się o zmianę tego postanowienia na następujące: „Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też nienależycie wykonuje istotne zobowiązania umowne.”
Nienależyte wykonywanie nieistotnych zobowiązań nie powinno skutkować uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od całej Umowy. 
Odpowiedz 40: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w tej części.
41. Wzór umowy, § 33:
Zwracamy się o dodanie zapisu następującego: „Wykonawca jest uprawniony odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru częściowego, technicznego lub odbioru ostatecznego robót.”
Zmiana jest zasadna, ponieważ nieuzasadniony brak odbiorów częściowych i technicznych skutkuje negatywnymi dla Wykonawcy perturbacjami, wydłużeniem czasu realizacji robót oraz ryzykiem kar umownych ze strony Zamawiającego.
Odpowiedz 41: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w tej części.
42. SIWZ, Pkt III 7. 8):
Zgodnie z tym zapisem Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o roszczeniach w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności powstania roszczeń. Zgłoszenie roszczeń powinno być udokumentowane i zaopiniowane przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku zgłoszenia późniejszego, roszczenia nie będą uznane.
Zwracamy się o usunięcie zdania ostatniego o treści: „W przypadku zgłoszenia późniejszego, roszczenia nie będą uznane.”, jako niezgodnego z ustawowymi (bezwzględnie obowiązującymi przepisami o terminach przedawnienia roszczeń), które nie mogą być zmieniane przez czynność prawną (art. 119 Kc). Wykonawca nie będzie związany tym zapisem, jako bezwzględnie nieważnym (art. 58 § 3 Kc).
Odpowiedz 42: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w tej części.
Zestaw XI:
1. Ani § 8 projektu umowy dotyczący czynności odbiorowych ani § 22 ust. 3 nie przewidują żadnego terminu dla Inspektora Nadzoru na przystąpienie do odbioru robót zanikających. W związku z tym czy Zamawiający przewiduje zmianę projektu umowy poprzez nadanie § 22 ust. 3 umowy w miejsce:
„Wykonawca zobowiązuje się do informowania właściwego Inspektora Nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie doprowadzić do stanu zgodnego z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej - na własny koszt." 
następującego brzmienia:
„Wykonawca zobowiązuje się do informowania właściwego Inspektora Nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie doprowadzić do stanu zgodnego z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej - na własny koszt. Nieprzystąpienie przez właściwego Inspektora Nadzoru do odbioru robót zanikających mimo odpowiedniego zawiadomienia w terminie 3 dni od dnia terminu zawiadomienia o zakończeniu robót ulegających zakryciu uprawnia Wykonawcę do dokonania odbioru jednostronnego potwierdzonego stosownym wpisem w dzienniku budowy."?
ODPOWIEDŹ 1. Właściwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów spełniających wymagania SST i SIWZ  (kompletnych i wolnych od wad) wskazanych w treści omawianego punktu, dokona odbioru wymienionych robót wraz z wpisem w dzienniku budowy.
2. Okres rozliczeniowy przy umowie trwa 3-miesiące. Czy Zamawiający uznaje za zasadne utrzymywanie przy tok długim okresie rozliczeniowym § 5 ust. 6 projektu umowy uprawniający do wstrzymania 25 % kwoty z płatności wartości robót betonowych do czasu przedłożenia pozytywnych wyników kompletu badań czy uznaje za zasadne jego wykreślenie i odpowiednie zmiany redakcyjne w§ 5 projektu umowy?
ODPOWIEDŹ 2. Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
3. SIWZ przewiduje (III.8.8 - str. 14) 7-dniowy termin od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności powstania roszczenia na jego zgłoszenie. Z uwagi na skomplikowany zakres robót, równoległą pracę wielu branż i comiesięczne odbywanie rad budowy czy Zamawiający przewiduje wydłużenie tego terminu do 45 dni ?
ODPOWIEDŹ 3. Zamawiający wydłużył termin na zgłoszenie roszczenia do 14 dni.
Zestaw XII:
1. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie asfaltów drogowych zwykłych do mieszanek mineralno-bitumicznych na przedmiotowym zadaniu.
Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza stosowanie do warstw podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej asfalt drogowy 35/50. Do warstwy ścieralnej należy stosować asfalt PMB 45/80-65, natomiast do warstwy ścieralnej na rondach należy stosować nawierzchnię z AC8S na asfalcie polimerowym. Zamawiający załącza SST dla wykonania nawierzchni z AC8S.
Zestaw XIII:
1. Prosimy o dołączenie brakującej specyfikacji dla części drogowej, poz. kosztorysowa 2 „Zasypanie dołów po karczowaniu drzew”: 01.02.01
ODPOWIEDŹ 1. 

SST. D-01.02.01 zostało zamieszczone na stronie internetowej.

2. Prosimy o dołączenie brakującej specyfikacji dla części drogowej, poz kosztorysowa 4 „Schodkowania skarp” 01.02.02
ODPOWIEDŹ 2. 

SST. D-01.02.02 zostało zamieszczone na stronie internetowej.

3. Prosimy o dołączenie brakującej specyfikacji dla części drogowej, poz. kosztorysowa 8 „Wykonanie bagrowania w gruntach organicznych (grunt na odkład)": 02.03.01 A
ODPOWIEDŹ 3. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II;

4. Prosimy o dołączenie brakującej specyfikacji dla części drogowej, poz. kosztorysowa 11 „Wzmocnienie podłoża gruntowego geomateracem z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, kruszywo qr. 15 cm”: 02.03.01 B
ODPOWIEDŹ 4. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-02.03.01B „wzmocnienie podłoża gruntowego geomateracem z kruszywa i georusztów”

5. Prosimy o dołączenie brakującej specyfikacji dla części drogowej, poz. kosztorysowa 12 „Wzmocnienie podłoża gruntowego geomateracem z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, georusztu trójosiowego i geotkaniny separacyinei, kruszywo ar. 40 cm”: 02.03.01 B
ODPOWIEDŹ 5. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-02.03.01B „wzmocnienie podłoża gruntowego geomateracem z kruszywa i georusztów”

6. Prosimy o dołączenie brakującej specyfikacji dla części drogowej, pozycja kosztorysowa 22" Wykonanie przepustów z rur o średnicy 40 cm typu HDPE”: SST 03.01.01
ODPOWIEDŹ 6. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-03.01.03a „Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych”
7. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych
z części
drogowej: 14
ODPOWIEDŹ 7. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-03.01.03a „Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych”

8. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych
z części
drogowej: 15
ODPOWIEDŹ 8.

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-03.01.02 „Przepusty stalowe z blachy falistej”

9. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych
z części
drogowej: 16
ODPOWIEDŹ 9. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-03.01.02 „Przepusty stalowe z blachy falistej”

10. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych
z części
drogowej: 17
ODPOWIEDŹ 10. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-03.01.02 „Przepusty stalowe z blachy falistej”

11. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 18
ODPOWIEDŹ 11. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-03.01.02 „Przepusty stalowe z blachy falistej”

12. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 19
ODPOWIEDŹ 12. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-03.01.02 „Przepusty stalowe z blachy falistej”

13. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 20
ODPOWIEDŹ 13. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-03.01.02 „Przepusty stalowe z blachy falistej”

14. Prosimy o podanie nr Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 21
ODPOWIEDŹ 14. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-03.01.02 „Przepusty stalowe z blachy falistej”

15. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 23
ODPOWIEDŹ 15. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-04.05.01 „Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”

16. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 24
ODPOWIEDŹ 16. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-04.05.01 „Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”

17. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 25 
ODPOWIEDŹ 17. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-04.05.01 „Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”

18. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 26
ODPOWIEDŹ 18. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-04.05.01 „Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”

19. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 27
ODPOWIEDŹ 19. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-04.05.01 „Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”

20. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 28
ODPOWIEDŹ 20. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-04.05.01 „Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”

21. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 30
ODPOWIEDŹ 21. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”

22. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 31
ODPOWIEDŹ 22. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”

23. Prosimy o podanie nr Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 32
ODPOWIEDŹ 23. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”

24. Prosimy o podanie nr Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 34
ODPOWIEDŹ 24. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego”

25. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 41
ODPOWIEDŹ 25. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-05.03.05b „nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca”

26. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej; 48
ODPOWIEDŹ 26. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-06.01.01 „umocnienie skarp, rowów, ścieków”

27. Prosimy o podanie nr Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 49
ODPOWIEDŹ 27. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-06.01.01 „umocnienie skarp, rowów, ścieków”

28. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej; 50
ODPOWIEDŹ 28. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-06.01.01 „umocnienie skarp, rowów, ścieków”

29. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 51
ODPOWIEDŹ 29. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-06.01.01 „umocnienie skarp, rowów, ścieków”

30. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 52
ODPOWIEDŹ 30. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-06.01.01 „umocnienie skarp, rowów, ścieków”

31. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 53
ODPOWIEDŹ 31. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-06.01.01 „umocnienie skarp, rowów, ścieków”

32. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej; 54
ODPOWIEDŹ 32. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-06.01.01 „umocnienie skarp, rowów, ścieków”

33. Prosimy o podanie nr Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 55
ODPOWIEDŹ 33. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-06.01.01 „umocnienie skarp, rowów, ścieków”

34. Prosimy o podanie nr Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 59
ODPOWIEDŹ 34. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-06.04.01 „rowy”

35. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dla pozycji kosztorysowych z części drogowej: 64
ODPOWIEDŹ 35. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-07.06.02 „urządzenia zabezpieczające ruch pieszy i rowerowy”

36. Prosimy o podanie nr. Specyfikacji dia pozycji kosztorysowych z części drogowej: 66
ODPOWIEDŹ 36. 

Specyfikacja znajduje się w pliku: ST – droga – tom II; D-07.02.02 „słupki prowadzące, znaki hektometrów i kilometrowe”

37. Prosimy o dołączenie szczegółu dla pozycji 11 z kosztorysu drogowego: Wzmocnienie podłoża gruntowego geomateracem z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, kruszywo qr. 15 cm 
ODPOWIEDŹ 37. 

Roboty należy wykonać w oparciu o D-02.03.01B „wzmocnienie podłoża gruntowego geomateracem z kruszywa i georusztów” oraz zaleceniami producenta materiałów jak również sztuką budowlaną

38. Prosimy o dołączenie szczegółu dla pozycji 12 z kosztorysu drogowego: Wzmocnienie podłoża gruntowego geomateracem z kruszywa łamanego 0/31 5 stabilizowanego mechanicznie, georusztu trójosiowego i geotkaniny separacyinei, kruszywo ar. 40 cm
ODPOWIEDŹ 38. 

Roboty należy wykonać w oparciu o D-02.03.01B „wzmocnienie podłoża gruntowego geomateracem z kruszywa i georusztów” oraz zaleceniami producenta materiałów jak również sztuką budowlaną
Zestaw XIV:
Pytanie 1: Branża mostowa – Kosztorys ofertowy Most M-1 przez rz. Pełchówkę poz. 10.1 zakłada M.25.01.03 Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 50mm. Natomiast Opis techniczny projekt wykonawczy poz. 6.4 Dylatacje wskazują na urządzenia dylatacyjne bitumiczne na przemieszczenia 10mm nad przyczółkiem z łożyskiem stałym i 15mm nad przyczółkiem z łożyskiem ruchomym. Prosimy o potwierdzenie, iż dylatacja nad przyczółkiem od strony Ciechanowca musi być o przemieszczeniu +/- 10mm, a nad przyczółkiem od strony Siemiatycz o przemieszczeniu +/- 15.
ODPOWIEDŹ 1. Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ oraz wzoru umowy przewidują możliwość dokonania zmian w dokumentacji projektowej (na wniosek potencjalnego wykonawcy) oraz SST pod warunkiem spełnienia warunków tam określonych.
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