

**HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH - ZADANIE I**  
**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZIEJ NR 645**  
**odcinek GAWRYCHY - DŁUŻEWO**

LP	NAZWA OPRACOWANIA	2009 rok																							
		czerwiec				lipiec				sierpień				wrzesień				październik				listopad			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	SPOTKANIA ROBOCZE																								
2	WTÓRNIK																								
3	MATERIAŁY DO DECYZJI o WARUNKACH ZABUDOWY i ZAGOSP. TERENU (zjazdu)																								
4	MATERIAŁY do ZRID																								
5	PROJEKTY PODZIAŁÓW																								
6	OPRACOWANIE BADAŃ i POMIARÓW																								
7	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy k.d.)																								
8	OPERATY WODNO-PRAWNE (dotyczy drogowych obiektów inżynierskich)																								
9	UZGODNIENIE ZARZADCÓW DRÓG BOCZNYCH																								
10	UZGODNIENIE - telekom.																								
11	UZGODNIENIE - energetyka																								
12	UZGODNIENIE - wod.-kan.																								
13	UZGODNIENIE WZMIUW																								
14	UZGODNIENIE ZUD																								
15	OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI DZIAŁEK																								
16	PROJEKTY BUDOWLANE																	30.09							
17	PROJEKTY BUDOWLANE (zjazdu)																	30.09							
18	OPRACOWANIE GEODEZYJNE OSI JEZDNI																								
19	OPRACOWANIE GOSPODARKĄ ZIELENI																								
20	<b>DROGA</b>																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																								30.11
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																								30.11
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																								30.11
	KOSZTORYS INWESTORSKI																								30.11
21	<b>DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE</b>																								
	PROJEKT WYKONAWCZY																								30.11
	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA																								30.11
	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE																								30.11

